

Il Direttore Generale

All'RTI composto da Leonardo S.p.A., IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. e Fastweb S.p.a
PEC: spcl2sicurezza@pec.leonardocompany.com

p.c. Al REO della scheda Progetto

All'Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento

Oggetto: Estensione, nei limiti del quinto d'obbligo, a valere sull'asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE, dei servizi del Contratto Esecutivo al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 2, per la realizzazione della piattaforma "IT-Alert" del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito del Progetto "Italia Login – la casa del cittadino" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020" (a valere sull'Asse 1, Azione 1.3.1., Fondo FSE e sull'Asse 2, Azione 2.2.1, Fondo FESR), CUP C51H16000080006. CIG derivato: 79970530E8, anche a causa dello slittamento di talune attività, imposto dalla situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid - 19.

In attuazione delle Determinazioni n. 215 del 31 luglio 2019 e n. 254 del 7 agosto 2019 è stato definito il Contratto Esecutivo al Contratto Quadro Consip SPC Cloud lotto 2 "Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni" per la securizzazione della piattaforma "IT-Alert" del Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito degli obiettivi del Progetto Italia Login - la casa del cittadino - PON GOV e Capacità Istituzionale 2014 - 2020, a valere sull'Asse 1, Azione 1.3.1, Fondo FSE e sull'Asse 2, azione 2.2.1, Fondo FESR – CUP C51H16000080006, CIG 79970530E8.

Il Contratto definito per la securizzazione di una piattaforma innovativa denominata "IT-Alert" che mira, nell'ambito del Sistema di Allertamento Nazionale, a raggiungere, nelle immediate prossimità di una situazione di emergenza, il maggior numero possibile di cittadini esposti in un'area a rischio, tramite brevi messaggi di testo recapitati direttamente sui loro telefoni cellulari e/o smartphone, attraverso una App dedicata, tramite l'utilizzo di tecnologie quali Cell Broadcast, App, API, SMS, nel rispetto della sicurezza nazionale, ha assicurato e sta assicurando:

- la securizzazione della App della Protezione Civile Nazionale (che sarà collegata ad IT-Alert) e dei moduli EDXL-IT-Hub e EDXL-IT Harbinger;
- l'analisi e i controlli di accessibilità e sicurezza dei componenti del sistema IT-Alert ed eventuali attività di supporto tecnico sui sistemi del DPC collegati al sistema IT-Alert.

attraverso servizi:

- per la gestione delle identità digitali, erogati in modalità as a service, in conformità anche all'art. 64 del CAD;
- di firma digitale remota comprensiva della fornitura di certificati e di timbro elettronico, erogati in modalità as a service, volti a favorire la dematerializzazione dei documenti e la digitalizzazione dei processi amministrativi;
- di sicurezza, erogati sia in modalità as a service che in modalità on premise, atti a garantire la sicurezza applicativa e a supportare le Amministrazioni nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e nell'analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi. I servizi di sicurezza includono anche servizi professionali.

Il Direttore Generale

Detto contratto, sottoscritto da AgID il 7 agosto 2019, trasmesso con prot. 10876 dell'8 agosto 2019 e restituito controfirmato con prot. 11190 del 26 agosto 2019, prevedeva una durata di 12 (dodici) mesi sulla base di un importo massimo spendibile di € 399.864,75 IVA esclusa pari a € 487.835,00 IVA inclusa articolato nel seguente modo:

- € 359.603,90 IVA esclusa, pari a € 438.716,39 IVA inclusa a valere sull'asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE;
- € 40.261,15 IVA esclusa, pari a € 49.118,60 IVA inclusa a valere sull'asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR.

Nel corso dell'esecuzione, l'AgID, al fine di rispondere alle esigenze subentrate in corso di esecuzione del contratto esecutivo originario nonché per far fronte allo slittamento di talune attività imposto dalla situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid - 19, ha ravvisato la necessità di una variazione in aumento dei servizi nei limiti del quinto d'obbligo, in linea con quanto disposto dagli art. 3.5 e 8 del citato CQ SPC cloud lotto 2, dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006, lettera a) e dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, chiedendo di aggiornare il progetto dei fabbisogni relativo al contratto esecutivo in questione.

Nel corso delle fasi di esecuzione contrattuale sono state già svolte le seguenti attività:

- la securizzazione della App dedicata per IT-Alert e dei moduli di back-end che consentono una modalità semplificata di generazione e gestione dei messaggi di allerta;
- l'analisi e i controlli di sicurezza dei componenti del sistema IT-Alert.

A decorrere dal mese di marzo c.a. a causa della situazione emergenziale legata al COVID-19 venutasi a determinare, ancora in corso, per cause non imputabili né all'AgID né all'RTI affidatario dei servizi si sono generati dei ritardi nell'avanzamento delle attività progettuali per cui è emersa l'esigenza di aggiornare il Progetto dei Fabbisogni al fine di garantire la prosecuzione delle attività fino al 06/11/2020 ampliandone, di conseguenza, il cronoprogramma.

In fase di esecuzione del contratto è emersa l'esigenza di procedere ad un incremento dei servizi professionali, originariamente previsti, nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale complessivo, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi attesi ed essenziali al successo dell'iniziativa e della collaborazione con il DPC, nell'ambito del Progetto "Italia login – la casa del cittadino", finanziato dal PON "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020" ampliando l'insieme dei servizi originariamente previsti attraverso l'aggiunta di un nuovo task (task 8) con servizi professionali di securizzazione (Codice Servizio S3.9 SP). Oggetto del nuovo task 8 saranno interventi di securizzazione della componente di back-end per la generazione di un messaggio CAP-IT completo (formato di riferimento a livello europeo) e di securizzazione della componente grafica della App.

Con la variazione del Progetto dei fabbisogni e l'atto di sottomissione, acquisiti al prot. AgID con il numero 9063 e 9113 del 3 agosto 2020, codesto RTI ha assunto l'impegno di estendere nei limiti del quinto d'obbligo il richiamato Contratto Esecutivo. Si chiede quindi di provvedere, all'estensione richiesta.

Le suddette prestazioni saranno eseguite, in linea con il progetto fabbisogni in allegato, approvato dall'Agenzia con apposita determinazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del CE richiamato ed entro un importo massimo di € 79.968,50 IVA esclusa, pari a 97.561,57 IVA inclusa, ossia entro il limite di un quinto del corrispettivo del suddetto Contratto Esecutivo, estendendo conseguentemente la garanzia prestata per il Contratto o prevedendo comunque la dovuta fideiussione.

Le attività dovranno essere concluse entro il 6/11/2020.

Il Direttore Generale

Si conferma ai sensi della determinazione n. 311/2019 del 30.10.2019 la nomina ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del DPR n. 207/2010 della dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri quale Responsabile Unico (RUP) e Direttore dell'esecuzione (DE) del contratto Direttore dell'esecuzione (DE) del contratto, per tutti gli adempimenti previsti dal contesto normativo vigente.

P. Francesco Paorici