

Il Direttore Generale

Spett.le AlmagivA S.p.A.
in qualità di mandataria del RTI titolare del Contratto Quadro SPC lotto 4
spclotto4@pec.almaviva.it

Oggetto: Addendum per l'estensione senza oneri aggiuntivi, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50 art. 49 del Contratto esecutivo (inviato con prot. 7887 del 19/04/2022) in adesione al Contratto Quadro SPC cloud lotto 4 per l'acquisizione di servizi per l'evoluzione della piattaforma di verifica della conformità dei siti web della PA alla normativa italiana sull'accessibilità, il supporto nella realizzazione degli obiettivi della linea di investimento "1.4 -servizi digitali e cittadinanza digitale" del piano di ripresa e resilienza (PNRR), e del progetto "1.4.2 - Citizen Inclusion - accessibility improvement of digital public services" e il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali erogati via web, Missione 1, Componente 1, Asse 1.
CUP C54E21004810006. CUI S97735020584202200037. CIG derivato 91709245E5.

In riferimento a quanto indicato in oggetto e all'estensione fino al 31 dicembre 2022 del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, disposta in linea con le previsioni normative di cui all'art.49 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2022) recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", l'AgID richiede che sia estesa al 31 dicembre 2022, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, la scadenza del Contratto esecutivo al citato CQ SPC Cloud Lotto 4, definito in coerenza con le DT DG n. 81/2022 e n. 107/2022.

Detto Contratto ha assicurato e sta assicurando i servizi per l'evoluzione della piattaforma di verifica della conformità dei siti web della P.A. alla normativa italiana sull'accessibilità, il supporto nella realizzazione degli obiettivi della linea di investimento "1.4 -Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), e del progetto "1.4.2 - Citizen inclusion - Accessibility improvement of digital public services" e il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali erogati via web, Missione 1, Componente 1, Asse 1 (CUP C54E21004810006. CUI S97735020584202200037. CIG derivato 91709245E5).

Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività affidate in forza del Contratto citato ed inserite nel Piano di Attuazione (in calce):

Piano di attuazione originario:

Anno	2022											
Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
<i>Evoluzione Piattaforma form.agid.gov</i>												
<i>Supporto specialistico sui temi dell'accessibilità ICT</i>												
<i>Supporto specialistico PMO</i>												

rivedendo come segue il Piano di attuazione, che si propone di aggiornare garantendo l'estensione temporale del CE citato, fino alla fine del 2022, alla luce del citato D.L. del 17 maggio 2022 n° 50 art. 49, fino ad esaurimento della capienza economica del budget previsto:

Anno	2022											
Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
<i>Evoluzione Piattaforma form.agid.gov</i>												
<i>Supporto specialistico sui temi dell'accessibilità ICT</i>												
<i>Supporto specialistico PMO</i>												

Si invita quindi codesto RTI a procedere alla controfirma di tale addendum per integrale accettazione della estensione temporale del contratto esecutivo e a trasmetterlo all'indirizzo pec dell'Agenzia (protocollo@pec.agid.gov.it). I servizi saranno resi fino al 31 dicembre 2022 agli stessi termini, patti e condizioni previste, ferma la possibilità delle parti di tenersi aggiornati sulle tempistiche delle attività svolte e da svolgere nei periodici stati avanzamento lavori, mensili e bimestrali. Si resta anche in attesa della eventuale estensione della cauzione prestata e dell'aggiornamento del piano di dettaglio delle attività nei citati SAL periodici previsti.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'AgID)

(per il Fornitore)

Il Direttore Generale