



**DETERMINAZIONE N. 1/2018**

**Oggetto**

**Stipula dell'atto aggiuntivo n. 1/2018 all'Accordo per la realizzazione del progetto "e-SENS" stipulato in data 22/12/2014, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agencia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agencia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agencia per l'Italia digitale ) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

**VISTO** il Bilancio di previsione 2017 e triennio 2017-2019, adottato con Determinazione n. 81 del 30 marzo 2017, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella riunione del 12 febbraio 2017 con verbale n. 2/2017 (prot. AgID n. 7081 del 29 marzo 2017) ed approvato con



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2017, visto ed annotato dall'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di Regolarità amministrativo-contabile presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 2017 al n. 1410;

**VISTO** l'Accordo stipulato in data 22/12/2014, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, dall'AgID, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale e del personale e dei servizi, dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi informativi automatizzati, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Politecnico di Torino, dall'Agenzia Regionale di Sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER, dalla società Consip SpA, dalla società Infocamere Scpa e dalla società Lombardia Informatica SpA, per la realizzazione del progetto “e-SENS”, rispetto al quale l'AgID svolge il ruolo di Coordinatore del Progetto;

**VISTA** la nota della DG Connect della Commissione Europea del 20/04/2016 - Ref. Ares (2016)1870516, che comunica la variazione della durata del progetto e-SENS, da 36 mesi inizialmente previsti a 48 mesi;

**CONSIDERATO** che a seguito della suddetta proroga, con la nota protocollo AgID n. 21833 del 06/11/2017 il Coordinatore del progetto ha fornito la nuova versione del budget assegnato ad ogni Stato Membro da cui risulta che l'Italia è ora complessivamente coinvolta con un totale di 161,32 mesi/persona e con un costo complessivo di 1.383.987,00 euro, a cui corrisponde un contributo EU pari a 691.993,00 euro;

**VISTO** l'articolo 13 (*Modifiche*) del citato Accordo per la realizzazione del progetto “e-SENS” che stabilisce che “*Le Parti pattuiscono che, fatto salvo il necessario preventivo accordo della Commissione e/o del Coordinatore, le Parti medesime potranno apportare eventuali modifiche al presente Accordo ed al Piano operativo di cui all'allegato 1 mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Accordo*”;

**ESAMINATO** l'appunto per il Direttore Generale del 19/12/2017 con il quale il Responsabile dell'Area Soluzioni per la Pubblica amministrazione rappresenta la necessità di modificare l'articolo 6 (*Risorse finanziarie*) del medesimo Accordo, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, al fine di renderlo coerente con il nuovo budget assegnato al Consorzio italiano, fermo restando ogni altro patto e condizione previsto dall'Accordo in essere;

**PRESO ATTO** che la rimodulazione del budget di progetto non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico dell'AgID;



**RITENUTO** di dover procedere

**DETERMINA**

1. Di stipulare, nel testo allegato e parte integrante della presente determinazione, l'atto aggiuntivo n. 1/2018 all'Accordo per la realizzazione del progetto "e-SENS" – sottoscritto in data 22/12/2014 ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 – volto alla rimodulazione del budget di progetto di cui all'art. 6 dell'Accordo stesso, senza nuovi e ulteriori oneri a carico dell'AgID e fermo restando ogni altro patto e condizione già in essere.

Roma, 10 gennaio 2018

**Antonio Samaritani**

Allegato: Atto aggiuntivo n. 1/2018 all'Accordo per la realizzazione del progetto "e-SENS" stipulato in data 22/12/2014, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990