



**DETERMINAZIONE N. 561/2021**

**OGGETTO: Integrazione e modifica della Determinazione n. 502/2021, concernenti la proroga tecnica del contratto del 5 agosto 2016 per la progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle infrastrutture condivise del Sistema Pubblico di Connettività e sostituzione del RUP. Evoluzione della QXN.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

**VISTO** il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 e del triennio 2020-2022, adottato con Determinazione n. 212 del 13 maggio 2020 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2020, registrato in data 23 settembre 2020, con visto n. 2817, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la Determinazione n. 7 del 9 gennaio 2021 (registrata come da comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Capo Dipartimento, acquisita al protocollo AgID con il nr. 2021-0008888 del 22 aprile 2021) con la quale il Direttore Generale autorizza la gestione provvisoria del budget 2021;

**VISTO** il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'art. 216, comma 1;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia ha predisposto nel dicembre del 2014 la gara per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle Infrastrutture Condivise SPC, tra cui la rete privata della PA, denominata QXN, per ottemperare al comma 2 dell'art. 81 del CAD allora vigente;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, la suddetta gara è stata predisposta in collaborazione con la Consip S.p.A. che ne ha curato la pubblicazione e la fase di aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che, a fronte della suddetta aggiudicazione, con la Determinazione n. 165/2016 del 7 luglio 2016, per le motivazioni ivi esposte e qui interamente richiamate, è stato deliberato di stipulare il contratto per l'affidamento della progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle infrastrutture condivise del Sistema Pubblico di Connettività tra l'AgID e l'RTI composto da Fastweb S.p.A. (mandataria)- Sistemi Informativi S.r.l. (mandante)- Leonardo S.p.A. (mandante), per un periodo di 60 (sessanta) mesi, per un corrispettivo massimo di euro 9.916.083,83, IVA esclusa;

**VISTO** il contratto per la progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle infrastrutture condivise del Sistema Pubblico di Connettività, stipulato con il predetto RTI, con scadenza il 5 agosto 2021;

**RILEVATO** che, contemporaneamente, il 24 maggio 2016 la Consip s.p.a. ha sottoscritto i contratti quadro per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC Connettività), con il fornitore aggiudicatario (Fastweb s.p.a., subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006) e i fornitori assegnatari (BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.); tali contratti quadro scadranno il 24 maggio 2023;

**RILEVATO** che, ai fini dell'individuazione del nuovo fornitore dei servizi applicativi delle infrastrutture condivise SPC, è stata inviata a Consip s.p.a., con lettera protocollo AGID n. 9025/2021 del 26 aprile 2021, la richiesta di predisposizione della nuova gara relativa alla gestione dei servizi applicativi relativi alle infrastrutture condivise SPC;

**VISTA** la lettera acquisita al protocollo AGID n. 11715 del 4 giugno 2021, con la quale, in risposta alla suddetta richiesta, la Consip s.p.a. ha confermato la propria disponibilità ad avviare, congiuntamente con AGID, i lavori per la predisposizione della nuova gara relativa alla gestione delle infrastrutture condivise SPC;

**CONSIDERATO** che i servizi di interconnessione del contratto in oggetto consistono nella gestione per conto di AGID dell'infrastruttura definita Qualified eXchange Network (QXN), che costituisce presupposto indispensabile per la fruizione da parte delle Amministrazioni dei servizi di connettività SPC e che sussistono una serie di impegni contrattuali nei confronti dei fornitori di connettività a cui deve essere garantita la disponibilità di tale infrastruttura fino al 24 maggio 2023, data di scadenza degli attuali contratti quadro di connettività SPC;

**VISTA** la Determinazione n. 502/2021 del 30 luglio 2021, con la quale, per le motivazioni ivi esposte e qui interamente richiamate, è stata disposta la proroga tecnica del contratto in oggetto fino al 24 maggio 2023, per un corrispettivo complessivo massimo pari a € 2.251.854,09, IVA esclusa;

**VISTA** la lettera prot AgID n. 14952 del 2 agosto 2021, inviata al RTI Fastweb (mandataria) - Sistemi Informativi S.r.l. (mandante)- Leonardo S.p.A. (mandante), con la quale è stata comunicata al Prestatore la proroga tecnica del contratto in oggetto, sottoscritta per accettazione in data 3 agosto 2021 (prot. Agid n. 15045);

**VISTO** l'appunto per il Direttore Generale del 30 settembre 2021, con cui il Responsabile dell'Area Soluzioni per la Pubblica Amministrazione, per le motivazioni ivi esposte e qui interamente richiamate, ha rappresentato che ad oggi, poiché alcune attività di sviluppo si sono concluse entro il 5 agosto scorso e pertanto non sono da remunerare nel regime di proroga, risultano servizi di sviluppo non utilizzati per un valore totale di € 634.732,00, IVA esclusa, in luogo del valore pari a € 643.654,75, IVA esclusa, indicato nella Determinazione n. 502/2021;

**RILEVATO** che nel suddetto appunto viene altresì rappresentato che, per i canoni mensili di cui all'art. 12, comma 2, n. 2.b), del contratto in oggetto, in considerazione dei minori introiti derivanti dai contratti di adesione dei soggetti interconnessi alla QXN a causa delle prossime dismissioni di servizi di interconnessione a partire da luglio 2022, risulta un corrispettivo complessivo massimo pari a € 1.707.087,40, IVA esclusa, in luogo del valore pari a € 1.608.199,34, IVA esclusa, indicato nella Determinazione n. 502/2021;

**RILEVATO** che, dalla rideterminazione dei suddetti corrispettivi, risulta un incremento economico pari a € 89.965,31, IVA esclusa, ciò comportando conseguentemente una modifica del corrispettivo massimo della proroga tecnica, che risulta avere un valore totale pari a € 2.341.819,40, IVA esclusa;

**RILEVATO**, altresì, che è facoltà dell’Agenzia esercitare il diritto di recesso da uno o più servizi secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Contratto, laddove verranno attivati progressivamente singoli servizi - prima del 24 maggio 2023 – da parte del nuovo fornitore individuato per il tramite della richiamata nuova procedura di gara;

**CONSIDERATO** che per l’incremento economico in questione, pari complessivamente a euro 109.757,67, IVA inclusa, è stato assunto – come indicato con e-mail del 01/10/2021 dall’Ufficio competente - l’impegno provvisorio n. 21PRO0321001, sull’obfu 1.02.13.01 SPC, alla voce di costo CB07B.01.0003, Servizi informatici per attività di progetto, così suddiviso sugli esercizi di competenza:

- 2022: € 18.629,40;
- 2023: € 91.128,27;

#### **DETERMINA**

1. L’incremento economico complessivo pari a € 89.965,31, IVA esclusa, della proroga tecnica del contratto in oggetto, già disposta con la determinazione n. 502/2021, articolato come segue:
  - importo massimo di € 634.732,00, IVA esclusa (in luogo del valore pari a € 643.654,75, IVA esclusa), per i servizi di sviluppo non utilizzati;
  - importo massimo di € 1.707.087,40, IVA esclusa (in luogo del valore pari a € 1.608.199,34, IVA esclusa), per i canoni mensili di cui all’art. 12, comma 2, n. 2.b), del contratto in oggetto.
2. La comunicazione al Prestatore dei nuovi corrispettivi, con apposita lettera di modifica e integrazione della lettera prot. AgID n. 14952 del 02/08/2021, già trasmessa a seguito della richiamata determinazione n. 502/2021. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia di esercitare il diritto di recesso da uno o più servizi secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Contratto, laddove verranno attivati progressivamente singoli servizi - prima del 24 maggio 2023 – da parte del nuovo fornitore individuato per il tramite della richiamata nuova procedura di gara.
3. Di imputare l’importo in questione, pari complessivamente a € 109.757,67, IVA inclusa, a valere sull’impegno provvisorio n. 21PRO0321001, sull’obfu 1.02.13.01 SPC, alla voce di costo CB07B.01.0003, Servizi informatici per attività di progetto, così suddiviso sugli esercizi di competenza:
  - 2022: € 18.629,40;
  - 2023: € 91.128,27.

4. La conferma di ogni altra previsione della determinazione n. 502/2021, non concernente l'incremento economico di cui al presente provvedimento.
5. Di dare mandato ai competenti referenti dell'Area Soluzioni per la Pubblica Amministrazione per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma,

**Francesco Paorici**

