

Il Direttore Generale

Spett.le Al MAVIVA S.p.A.
in qualità di mandataria del RTI titolare
del Contratto Quadro SPC lotto 4
spclotto4@pec.almaviva.it

Oggetto: Addendum per l'aggiornamento del cronoprogramma e l'estensione senza oneri aggiuntivi, fino al 31 dicembre 2022 ai sensi del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50 art. 49, convertito con Legge del 15 luglio 2022, n. 91, del Contratto esecutivo in adesione al Contratto Quadro SPC cloud lotto 4 - CIG derivato: 8844843358 - per l'acquisizione di servizi di progettazione, sviluppo, MEV e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web, di conduzione applicativa e supporto specialistico necessari alla implementazione del Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel Piano Triennale per l'ICT nella P.A., funzionali al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", Asse 1, azione 1.3.1. e Asse 2, azione 2.2.1., Fondi FSE e FESR. CUP C51H16000080006.

In riferimento a quanto indicato in oggetto e all'estensione fino al 31 dicembre 2022 del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, in linea con le previsioni normative di cui all'art.49 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2022), recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con Legge del 15 luglio 2022 n. 91, l'AgID richiede che sia estesa al 31 dicembre 2022, senza alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, la scadenza del Contratto esecutivo al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, CIG derivato: 8844843358, definito in coerenza con le DT DG n. 437/2021 e n. 498/2021 per l'acquisizione di servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web, di conduzione applicativa e supporto specialistico necessari alla implementazione del Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel Piano Triennale per l'ICT nella P.A., funzionali al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", Asse 1, azione 1.3.1. e Asse 2, azione 2.2.1., Fondi FSE e FESR (CUP C51H16000080006).

Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività affidate in forza del Contratto citato ed inserite nel Piano di Attuazione originario stimato inizialmente e riportato in calce:

Servizi	Descrizione servizi	Mesi di prevista articolazione dei servizi								
		Avvio	..	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22
L4.S1.1a	Evoluzioni piattaforma difensore civico per il digitale									
L4.S6	Conduzione applicativa									
L4.S7	Supporto specialistico									

rivedendolo e aggiornandolo come segue, con estensione temporale fino alla fine del 2022, alla luce della nuova scadenza del CQ, prevista in forza del citato D.L. del 17 maggio 2022 n. 50, art. 49, convertito in Legge del 15 luglio 2022, n. 91:

Servizi	Descrizione servizi	Mesi di prevista articolazione dei servizi alla luce dell'aggiornamento del cronoprogramma													
		Avvio	..	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago 22	sett 22	ott 22	nov 22	dic 22
L4.S1.1a	Evoluzioni piattaforma difensore civico per il digitale														
L4.S6	Conduzione applicativa														
L4.S7	Supporto specialistico														

Si invita quindi codesto RTI a procedere alla controfirma di tale addendum per integrale accettazione della estensione temporale del contratto esecutivo.

I servizi saranno resi fino al 31 dicembre 2022 agli stessi termini, patti e condizioni previste, ferma la possibilità delle parti di tenersi aggiornati sulle tempistiche delle attività svolte e da svolgere nei periodici stati avanzamento lavori, mensili e bimestrali.

Si resta anche in attesa della eventuale estensione della cauzione prestata e dell'aggiornamento del piano di dettaglio delle attività nei SAL periodici previsti.

Si segnala altresì che con determinazione nr. 180 del 29.06.2022 è stata confermata come RUP del Contratto la Dott.ssa Caterina Ciarallo ed è stata nominata come DE la Dott.ssa Michela Collacchi.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'AgID)

(per il Fornitore)

Il Direttore Generale