

Atto di sottomissione per l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del Contratto Esecutivo (CIG derivato B432ABCCD2), definito in adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di Demand e PMO per le PP.AA. centrali (ed. 2), lotto 1, CIG master 91918889EE, per assicurare ad AgID le attività essenziali per la realizzazione dell'intervento PNRR "Interoperabilità dell'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", a valere sul sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della missione 1, componente 1 del PNRR (CUP C51J24000070006).

PREMESSO CHE

- AgID, con lo scopo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione, redige il Piano Triennale, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una società digitale, di promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone e di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali;
- dopo aver reso operativa la PDND (ottobre 2022), gli obiettivi del PNRR della misura M1C1-1.3.1 dei prossimi anni sono rappresentati dal numero di servizi esposti dalla piattaforma e quindi dalla disponibilità di banche dati di rilevanza nazionale e che tra quelle identificate come prioritarie vi è anche la banca dati "Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione" (IPA) di titolarità di AgID, già inserita nella lista delle basi di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60, comma 3-ter del CAD, che dovrà essere disponibile per il raggiungimento dei relativi target previsti;
- il 14 aprile 2024 è stato formalizzato (in attuazione della DT DG n.137/2024) tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (titolare dell'investimento PNRR) e AGID (soggetto attuatore) un apposito Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione dell'intervento "Interoperabilità dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", a valere sul sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della Missione 1 – Componente 1 del PNRR, il cui Piano operativo è stato poi rimodulato in forza dell'art. 14, comma 2 dell'Accordo citato, come da comunicazioni al prot. n. 13126 del 6.08.2024 e prot. n. 13306 del 9.08.2024;
- ai fini degli obiettivi progettuali di cui alla detta Misura 1.3.1., l'AgID ha stipulato il Contratto esecutivo (CIG derivato B432ABCCD2) in adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica Cloud e l'affidamento di servizi di Demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – ed. 2 – ID 2483 – Lotto 1 (CIG 91918889EE), definito con l'RTI composto da IBM Italia S.p.A (mandataria) e dalle mandanti Deda Next S.r.l. (già "Dedagroup Public Services S.r.l."), McKinsey & Company Inc. Italy, DEAS - Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., ITALIT, SMC Treviso S.r.l., per acquisire fino alla scadenza del progetto, ovvero fino a giugno 2026, entro un importo massimo stimato di euro 1.064.980,00 IVA esclusa, pari a euro 1.299.275,60 IVA inclusa, i seguenti servizi:
 - SVI - Sviluppo e MEV del software (Team Ottimale);
 - SS - Supporto Tecnico-Specialistico ICT (Team Ottimale);
 - GA - Gestione del Portafoglio Applicativo - Livello Premium (Canone mensile 1 FTE);
- il succitato Contratto Esecutivo (CIG derivato B432ABCCD2), stipulato in data 11 novembre 2024, inviato con ordine definitivo n. 8174026 prot. n. 18624 e restituito controfirmato con prot. n. 18334 del 11 novembre 2024, è stato definito in coerenza con il Piano Operativo predisposto dal Fornitore in attuazione del Piano dei fabbisogni formulato dall'Agenzia e approvato in via definitiva con Determinazione Direttoriale n. 314 del 12 dicembre 2024;

CONSIDERATO che

- sono sorte nuove, impreviste esigenze a seguito di un incremento dei volumi di traffico e delle transazioni sui sistemi IPA non preventivabile in fase di pianificazione iniziale, rendendo l'attuale infrastruttura di produzione tecnicamente inadeguata a sostenere efficacemente il carico di richieste e a garantire i livelli di servizio necessari e la resilienza del sistema nel contesto dell'interoperabilità con la PDND e dei target PNRR;
- con nota n. 18492 del 31/10/2025 è stato richiesto al soggetto titolare del progetto una variazione del piano operativo;
- con nota protocollo n. 18902 del 7/11/2025, è stato approvato ed inviato dal soggetto titolare il nuovo piano operativo;
- successivamente all'avvio delle attività contrattuali, l'Agenzia ha completato l'acquisizione e la messa in esercizio di una nuova infrastruttura cloud con l'adesione all'AQ "Servizi Cloud IASS e PAAS" Lotto 1 - ID 2213 (CIG master 81283942ED) - CIG derivato A05516DCBD, definendo quindi più precisamente l'evoluzione dell'assetto infrastrutturale dell'ente;

RILEVATO che:

- il nuovo assetto tecnologico, non disponibile né programmabile con certezza nella fase di assessment iniziale, impone oggi il deploy sulla nuova infrastruttura al fine di garantire l'adeguamento al nuovo piano operativo citato e l'allineamento ai nuovi standard di hosting aziendali;
- l'attività di deploy risulta strettamente connessa alle prestazioni già affidate al fornitore, in quanto richiede la conoscenza approfondita dell'architettura e delle logiche applicative in fase di implementazione;

CONSIDERATO che è possibile ricorrere al quinto d'obbligo in coerenza con le previsioni dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i (che si applica ai sensi dell'articolo 226, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023), espressamente richiamato nel Contratto esecutivo e dall'art. 6, comma 19, dell'Accordo Quadro cui fa riferimento il contratto stesso, alla luce del quale è prevista la possibilità per l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'operatore economico, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

PRESO ATTO che l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo del citato CE non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterati l'oggetto originario della prestazione e la durata e che in ogni caso, non essendo disponibili al momento né attivati AQ Consip con servizi idonei al soddisfacimento delle esigenze operative da soddisfare, l'attribuzione ad altro operatore economico dello svolgimento delle attività previste e sopra riportate, comporterebbe per l'Agenzia notevoli disguidi e possibile duplicazione di costi, in contrasto coi principi di efficienza ed economicità;

RITENUTO che, anche nell'ipotesi di un'eventuale possibilità di aderire ad altro Accordo Quadro, non sarebbe possibile garantire la tempestiva presa in carico delle attività previste e la loro esecuzione entro le scadenze pianificate, e che occorre invece evitare ritardi non compatibili con le priorità operative, delle scadenze istituzionali e delle attività di adeguamento che AgID dovrà affrontare entro il 30/06/2026;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Il RTI assume l'impegno di estendere, nei limiti del quinto d'obbligo, il CE CIG derivato B432ABCCD2, definito in adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di Demand e PMO per le PP.AA. centrali (ed. 2), lotto 1, CIG master 91918889EE,

per assicurare ad AgID le attività essenziali per la realizzazione dell'intervento PNRR "Interoperabilità dell'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", a valere sul sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della missione 1, componente 1 del PNRR (CUP C51J24000070006).

- Le suddette prestazioni saranno eseguite dal RTI composto da IBM Italia S.p.A, impresa mandataria e dalle mandanti Deda Next S.r.l. (già "Dedagroup Public Services S.r.l."), McKinsey & Company Inc. Italy, DEAS - Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., ITALIT, SMC Treviso S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni del CE ivi richiamato ed entro un importo massimo stimato di euro 117.000,00 IVA esclusa, pari ad euro 142.740,00 IVA inclusa.

A TAL FINE

Il sottoscritto Ing. Mario Nobile nella qualità di Direttore Generale dell'AgID, dispone nei confronti del R.T.I composto da IBM Italia S.p.A, impresa mandataria e dalle mandanti Deda Next S.r.l. (già "Dedagroup Public Services S.r.l."), McKinsey & Company Inc. Italy, DEAS - Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., ITALIT, SMC Treviso S.r.l., il seguente:

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 1

Le premesse e i documenti ivi richiamati, con particolare richiamo a tutte le disposizioni contenute nel CE derivato B432ABCCD2, definito per assicurare ad AgID le attività essenziali per la realizzazione dell'intervento PNRR "Interoperabilità dell'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", a valere sul sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della missione 1, componente 1 del PNRR (CUP C51J24000070006), in adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di Demand e PMO per le PP.AA. centrali (ed. 2), lotto 1, CIG master 91918889EE, a seguito delle Determinazioni Direttoriali di adesione e di stipula n. 266 del 23 ottobre 2024 e n. 314 del 12 dicembre 2024, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di sottomissione.

ART. 2

Oggetto del presente atto di sottomissione è l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i (applicabile ai sensi dell'art. 226, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) espressamente richiamato nel Contratto esecutivo e all'art. 6, comma 19, dell'Accordo Quadro cui fa riferimento il contratto stesso, delle prestazioni necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, indicati nel nuovo piano dei fabbisogni e recepite nel nuovo piano operativo:

- Adeguamento delle integrazioni applicative alla piattaforma PDND – passaggio alle API v3;
- Deploy e messa in esercizio della soluzione su infrastruttura Cloud AWS AgID.

ART. 3

Il costo complessivo per la prestazione dei servizi di cui al precedente art. 2 è di euro 117.000 IVA esclusa, pari a euro 142.740,00 IVA inclusa, determinato sulla base delle voci di costo di cui al Contratto esecutivo e relativo Piano Operativo.

ART. 4

Il presente Atto di sottomissione, che integra il predetto CE (CIG derivato B432ABCCD2), è impegnativo per il R.T.I composto da IBM Italia S.p.A, impresa mandataria e dalle mandanti Deda Next S.r.l. (già "Dedagroup Public Services S.r.l."), McKinsey & Company Inc. Italy, DEAS - Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., ITALIT, SMC Treviso S.r.l., fino alla scadenza del CE e, in ogni caso, entro il limite massimo del 30 giugno 2026, fatte salve eventuali modifiche legislative.

ART. 5

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno liquidati secondo le modalità previste per il CE (CIG derivato B432ABCCD2).

ART.6

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto, restano confermati tutti i termini, patti e condizioni previsti dal CE CIG derivato B432ABCCD2, per assicurare ad AgID le attività essenziali per la realizzazione dell'intervento PNRR "Interoperabilità dell'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", a valere sul sub-investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della missione 1, componente 1 del PNRR (CUP C51J24000070006), in adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di Demand e PMO per le PP.AA. centrali (ed. 2), lotto 1, CIG master 91918889EE, in coerenza con le Determinazioni Direttoriali di adesione e di stipula n. 266 del 23 ottobre 2024 e n. 314 del 12 dicembre 2024.

Per AgID
Il Direttore Generale
Mario Nobile

Per R.T.I.