

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Oggetto: Varianti in corso d'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, commi 1, lett. c) e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, del Contratto Esecutivo CIG derivato B2A68DBDF0 – stipulato in adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di digital transformation per le PP.AA. – Seconda edizione, lotto 2 “Digitalizzazione dei processi” (id 2536, CIG master 985365662A) – in relazione alla regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*”, CUP C59G22000590006 – a valere sul Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale) del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con Determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica”, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016 al n.2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale nonché le modifiche approvate con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri per le funzioni relative all'Agenzia per l'Italia Digitale, adottato in data 22 aprile 2022, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2022 al n. 1274 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176/2022;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2026, a firma del Sottosegretario di Stato per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 452, con il quale l'ing. Mario Nobile è stato rinnovato nell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale per la durata di un triennio;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 139 del 23 aprile 2024 recante “Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale”;

VISTO il D.P.C.M. del 1° ottobre 2024 con cui è stato conferito all'ing. Antonio Maria Tambato l'incarico di Dirigente di livello generale della Direzione “Innovazione e transizione digitale” dell'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 139 del 23 aprile 2024, recante “Rimodulazione dell'assetto

organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale”;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 185 del 29 luglio 2025, con cui viene conferito l'incarico di Responsabile per la Transazione Digitale (RTD) all'ing. Antonio Maria Tambato, Direttore dell'Area Innovazione e transizione digitale;

VISTO il D.P.C.M. del 9 ottobre 2024 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Chiara Giacomantonio l'incarico di Dirigente di livello generale della Direzione “Amministrazione funzionamento e vigilanza” dell'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 139 del 23 aprile 2024, recante “Rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale”;

VISTE la Determinazione Direttoriale n. 26 del 28 febbraio 2025, la Determinazione della Direzione “Amministrazione, funzionamento e vigilanza” n. 6 del 3 marzo 2025 e la Determinazione della Direzione “Innovazione e Transizione Digitale” n. 6 del 3 marzo 2025, con cui è stato assegnato il personale in considerazione dell'assetto organizzativo definito con la Determinazione Direttoriale AgID n. 139 del 23 aprile 2024;

VISTO il Bilancio di previsione 2026 e triennio 2026-2028, adottato con Determinazione Direttoriale n. 225 del 16 ottobre 2025 e approvato con decreto “Presidenza del Consiglio dei ministri” in data 9 dicembre 2025, a firma del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Sen. Alessio Butti, registrato dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il visto n. 4452 apposto in data 10 dicembre 2025;

VISTI:

- il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;
- l'aggiornamento 2026 del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione - Edizione 2024 - 2026, pubblicato il 22 ottobre 2025 (di cui al D.P.C.M. a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 4 settembre 2025, registrato dalla Corte dei conti il 07/10/2025, al n. 2593/2025, approvato ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e al trattamento dei dati personali e il d.lgs. n. 101/2018, recante modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 196/2003;
- la normativa previgente in tema di contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* al Contratto Esecutivo in oggetto;

PREMESSO che, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'Agenzia della Presidenza del Consiglio che:

- garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;
- accompagna la trasformazione digitale del Paese e promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione e nel suo rapporto con i cittadini e le imprese;
- contribuisce anche alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;
- promuove le competenze digitali e la loro diffusione, collaborando con istituzioni, organismi internazionali, nazionali e locali;

CONSIDERATO che AgID è Soggetto Attuatore della Misura PNRR SUAP/SUE 2.2.3., “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” della Missione 1, Componente C1, CUP C59G22000590006, di cui Amministrazione

Titolare è il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo i termini dell'Accordo pattuito tra AgID e il suddetto Dipartimento (di seguito DFP), ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione del sub-investimento 2.2.3., "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" della Missione 1, Componente C1 del PNRR, approvato con la Determina Direttoriale n. 165 dell'11 giugno 2022 ed il connesso CUP C59G22000590006;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto PNRR SUAP & SUE:

- il DFP ha affidato ad AgID il coordinamento del Gruppo tecnico per la definizione delle Specifiche tecniche relative alle modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e gli Enti terzi coinvolti nei procedimenti per il tramite delle componenti informatiche che compongono l'architettura logica del Sistema Informatico degli Sportelli Unici. La definizione di tali Specifiche tecniche è una parte necessaria ed integrante della realizzazione del Progetto PNRR 2.2.3.;
- l'AgID è inoltre chiamata a supportare il DFP nella realizzazione del Progetto PNRR 2.2.3: "Digitalizzazione delle procedure per edilizia ed attività produttive e operatività degli sportelli unici" del PNRR, volto alla realizzazione di un Ecosistema digitale dei SUE e SUAP che assicuri le comunicazioni tra i sistemi ICT delle amministrazioni interessate al fine di rendere interoperabili i procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che

- il tema degli sportelli unici è stato, negli anni passati, oggetto di misure di semplificazione e standardizzazione, con l'obiettivo di offrire al cittadino e all'impresa un'interfaccia unica, indipendente dalla suddivisione delle competenze tra le diverse amministrazioni, volta alla riduzione dei tempi burocratici, spesso dilazionati anche dalla frammentazione dei passaggi e dalla mancanza di interoperabilità tra i sistemi informativi nel back-office;
- il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive – SUAP (Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160) prevede, all'art. 2, commi 2 e 3, che la presentazione di domande, dichiarazioni, segnalazioni e avvisi, nonché le comunicazioni tra le amministrazioni che intervengono nel procedimento, avvengano esclusivamente in modalità telematica;
- per la parte edilizia, il decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 istituisce lo Sportello unico per l'edilizia (SUE) quale punto di accesso unico per il privato per l'acquisizione di titoli abilitativi e quale ufficio incaricato di curare, ove occorra, tutti i rapporti con le altre amministrazioni, tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta e unico autorizzato a fornire al privato una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.

VISTE le Determinazioni Direttoriali n. 214/2024 e n. 232/2024, con le quali AgID, al fine di assicurare il supporto specialistico necessario all'attuazione del progetto PNRR "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" (CUP C59G22000590006), ha rispettivamente autorizzato l'adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento dei servizi di Digital Transformation per le Pubbliche Amministrazioni – Seconda Edizione, Lotto 2 "Digitalizzazione dei processi" (ID 2536, CIG Master 985365662A), e approvato la stipula del relativo Contratto Esecutivo (CIG derivato B2A68DBDF0), restituito controfirmato con prot. n. 12904 del 31 luglio 2024, per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di assistenza specialistica della durata di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi, per un importo massimo di euro 6.358.919,10 IVA esclusa, pari a euro 7.757.881,30 IVA inclusa;

VISTO l'art. 1, comma 2, del d.l. 19 febbraio 2026, secondo cui: "Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti

la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi alla misura PNRR per ciascuna misura e intervento (...);

VISTA la Scheda progetto del Sub-investimento 2.2.3, rimodulata con decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 16 aprile 2026 (n.ID 89), che ha fissato al 30 giugno 2027 il nuovo termine di conclusione delle attività, funzionale ad assicurare la prosecuzione della governance di progetto, il completamento dell'intervento, il consolidamento delle soluzioni digitali realizzate in materia di digitalizzazione delle procedure SUAP;

VISTO l'art. 4 (Termini di attuazione del progetto, durata, importo dell'Accordo e referenti), comma 2, dell'Accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" tra DFP e AgID, perfezionatosi in data 13 giugno 2022, secondo cui "Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel documento progettuale, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo Progetto";

VISTO l'art 9 (Variazioni del Progetto), comma 3 di detto Accordo, secondo cui "L'Amministrazione responsabile si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore";

VISTO l'aggiornamento del Piano Operativo AgID-DFP e l'Addendum al citato Accordo, perfezionato in data 30 giugno 2026, che ha disposto la prosecuzione delle attività dell'Accordo fino al nuovo termine di durata del 30 giugno 2027, così come previsto dalla Scheda progetto del Sub-investimento 2.2.3. "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)", approvata con il citato decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica n. 89 del 16 aprile 2026;

VISTO l'art.6 (Affidamento dei contratti esecutivi - Piano dei Fabbisogni e stipula del Contratto esecutivo), comma 14, dell'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA – Lotto 2, ed. 2, secondo cui "Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 [...]";

VISTO il par. 6.3.3 (Contratto Esecutivo) del Capitolato tecnico generale per cui "Nel corso di esecuzione del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione potrà aggiornare il Piano dei Fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016";

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 116 del 24 giugno 2026, con la quale è stata approvata la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, volto a disciplinare i rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" (CUP C59G22000590006), finanziato a valere sul Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)", disponendone la proroga fino al 30 giugno 2027, secondo le modalità attuative definite nel Piano Operativo trasmesso da AgID in data 29 maggio 2026, acquisito al protocollo AgID n. 10332 del 25 giugno 2026, e successivamente restituito controfirmato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30 giugno 2026, acquisito al protocollo AgID n. 10649 del 1° luglio 2026;

VISTE le note a firma della Dirigente dell'Area Progetti per l'innovazione e la transizione digitale e progetti PNRR (prot. n. 11376 del 15 luglio 2026 e prot. 11739 del 21 luglio 2026) che, per le motivazioni ivi rappresentate e integralmente richiamate, rappresentano l'esigenza di estensione tecnica ed economica del Contratto Esecutivo in oggetto;

VISTO il riscontro *medio tempore* fornito dall'Area Affari Giuridici e Contratti Pubblici con nota prot. n. 11593 del 20/07/2026, nonché la successiva corrispondenza intercorsa a mezzo posta elettronica tra le suddette Aree, conservata agli atti della presente procedura, circa l'opzione giuridica percorribile e relativa all'istituto delle varianti in corso d'opera di cui all'art 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), comma 1, lett. c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento al differimento dell'attuale termine di scadenza contrattuale (24/07/2026) al prossimo 30 giugno 2027, all'incremento delle prestazioni, nonché all'incremento dell'importo contrattuale e alla conseguente rideterminazione dell'importo complessivo del contratto stesso;

CONSIDERATO, altresì, che alla data odierna non risulta ancora definita la procedura di gara per l'attivazione della 3^a edizione dell'Accordo Quadro Consip "Servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la Pubblica Amministrazione" (ID 2865, CIG master BA27AD66A2), alla cui conclusione, stimata entro il 31.12.2026, è differibile il termine di scadenza di detto Contratto, secondo quanto previsto dal relativo art. 4.2;

VISTA la copertura di budget confermata dal Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo di Gestione con sul conto CB07B.01.0010 - servizi informatici per attività di progetto PNRR (Suap sportello unico attività produttive), Ob.Fu 1.02.15.03 PNRR-SUAP (Sportello unico attività produttive), Commessa 26PRO0140001 Accordo Quadro Consip servizi specialistici Digital Transformation ed. 2 - lotto 2 CIG master 985365662A per Euro 1.297.509,53 IVA inclusa;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere;

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, l'allegato Addendum (**Allegato 1**) al Contratto Esecutivo all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PP.AA., edizione 2, Lotto 2 "Servizi per la Digitalizzazione dei processi" (CIG master 985365662A - CIG derivato B2A68DBDF0), avente ad oggetto varianti in corso d'opera relative al differimento dell'attuale termine di scadenza contrattuale 24 luglio 2026, al prossimo 31 dicembre 2026, all'incremento delle prestazioni dettagliate nel Piano operativo aggiornato, parte integrante dello stesso Addendum, nonché all'incremento dell'importo contrattuale e alla conseguente rideterminazione dell'importo complessivo del Contratto Esecutivo stesso.
2. Di approvare, in relazione al Piano dei Fabbisogni (Allegato 2), il conseguente Piano operativo di cui al punto 1 (Allegato 3), documenti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
3. Di incrementare e, contestualmente, di impegnare l'importo contrattuale relativo all'Addendum di cui al punto 1 per ulteriori euro 1.063.532,40 IVA esclusa, pari a euro 1.297.509,53 IVA inclusa a valere sul conto CB07B.01.0010 - servizi informatici per attività di progetto PNRR (Suap sportello unico attività produttive), Ob.Fu 1.02.15.03 PNRR-SUAP (Sportello unico attività produttive), Commessa 26PRO0140001 Accordo Quadro Consip servizi specialistici Digital Transformation ed. 2 - lotto 2 CIG master 985365662A.
4. Di rideterminare l'importo complessivo del Contratto Esecutivo in oggetto, in conseguenza dell'incremento

di cui al precedente punto 3, in euro 7.422.451,50 IVA esclusa, pari a euro € 9.055.390,83 IVA inclusa.

5. Di incaricare il Dirigente dell'Area Progetti per l'innovazione e la transizione digitale e progetti PNRR, il RUP e il DE del Contratto Esecutivo in oggetto, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, allo svolgimento di tutte le attività necessarie, conseguenti e connesse alla presente Determinazione.
6. Di dare mandato al referente competente, nominato con la Determinazione Direttoriale n. 52/2026, per le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ing. Mario Nobile

Il Direttore della Direzione Innovazione e transizione digitale
Antonio Maria Tambato

La Direttrice della Direzione Amministrazione Funzionamento e Vigilanza
Chiara Giacomantonio