

## ADDENDUM

*al Contratto Esecutivo CIG derivato B2A68DBDF0 – stipulato in adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di Digital Transformation per le PP.AA. - Seconda edizione, Lotto 2 "Digitalizzazione dei processi" (id 2536, CIG master 985365662A) – avente ad oggetto varianti in corso d'opera del Progetto PNRR SUAP/SUE 2.2.3: "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" della Missione 1, Componente 1, Asse 1, Sub-Investimento 2.2.3 CUP C59G22000590006*

## TRA

**l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2026, a firma del Sottosegretario di Stato per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 452, (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

## E

**ACCENTURE S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Privata Nino Bonnet n. 10, capitale sociale Euro 1.843.248,60= interamente versato, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 13454210157, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1652886, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Franco Turconi, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo,

e, oltre la stessa

—

- la mandante **EY ADVISORY S.p.A.** con sede legale in Milano (MI), Via Meravigli n. 14, capitale sociale Euro 4.125.000,00= (di cui sottoscritto e versato Euro 3.150.000,00), numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 13221390159, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1627915, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,
- la mandante **DELOITTE CONSULTING s.r.l.** Società Benefit, con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, capitale sociale Euro 4.700.000,00 (di cui sottoscritto e versato Euro 3.712.471,48), numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice Fiscale 03945320962 e Partita IVA 03945320962, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1713601, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,
- la mandante **DIGIT'ED S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via San Vigilio n. 1, capitale sociale Euro 774.600,00 interamente versato, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00902000769, Partita IVA 07490560633, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1948007, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,
- la mandante **LUISS BUSINESS SCHOOL S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 216, capitale sociale Euro 30.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 16656061005, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. RM-1668085, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,
- la mandante **LASER ROMAE s.r.l.** con sede legale in Roma, Via Barzanò n. 61, capitale sociale Euro 500.000,00 interamente versato, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale

e Partita IVA 12314111001, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. RM-1364976, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,

- la mandante **ETNA HITECH S.C.p.A.**, con sede legale in Catania (CT), Viale Africa n. 31, capitale sociale Euro 3.270.000,00 (di cui sottoscritto e versato Euro 3.120.000,00), numero di iscrizione del Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia, Codice Fiscale e Partita IVA 04323210874, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia al n. CT-287790, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato,
- la mandante **WESCHOOL S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), Via Guido Reni n. 42, capitale sociale Euro 27.777,78 (di cui sottoscritto e versato Euro 25.000,00), Codice Fiscale e Partita IVA 07236760968, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-1946066, domiciliata ai fini del presente atto presso ove sopra indicato, versato Euro 25.000,00), Codice Fiscale e Partita IVA 07236760968,

nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o Collettivamente denominate le “Parti”

#### PREMESSO CHE

- le Parti hanno sottoscritto il Contratto Esecutivo CIG derivato B2A68DBDF0, definito in coerenza con la DT DG n. 232/2024, in adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di Digital Transformation per le PP.AA. - seconda edizione, Lotto 2 “Digitalizzazione dei processi” (ID 2536, CIG Master 985365662A), che integralmente si richiama;
- l’art. 1, comma 2, del d.l. 19 febbraio 2026, ha disposto che *“Le amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi alla misura PNRR per ciascuna misura e intervento (...)”*;
- la Scheda progetto del Sub-investimento 2.2.3, rimodulata con decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 16 aprile 2026 (n.ID 89), ha fissato al 30 giugno 2027 il nuovo termine di conclusione delle attività, funzionale ad assicurare la prosecuzione della governance di progetto, il completamento dell’intervento, il consolidamento delle soluzioni digitali realizzate in materia di digitalizzazione delle procedure SUAP;
- l’art. 4 (*Termini di attuazione del progetto, durata, importo dell’Accordo e referenti*), comma 2, dell’Accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” tra DFP e AgID, perfezionatosi in data 13 giugno 2022, prevede che *“Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel documento progettuale, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nell’eventuale aggiornamento del medesimo Progetto”*;
- l’art 9 (*Variazioni del Progetto*), comma 3 di detto Accordo, dispone che *“L’Amministrazione responsabile si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore”*;
- l’aggiornamento del Piano Operativo AgID-DFP e l’Addendum al citato Accordo, perfezionato in data 30 giugno 2026, ha disposto la prosecuzione delle attività dell’Accordo fino al nuovo termine di durata del 30 giugno 2027, così come previsto dalla Scheda progetto del Sub-investimento 2.2.3. “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”, approvata con il citato decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica n. 89 del 16 aprile 2026;
- l’art.6 (*Affidamento dei contratti esecutivi - Piano dei Fabbisogni e stipula del Contratto esecutivo*), comma 14, dell’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA – Lotto 2, ed. 2, prevede che *“Le Amministrazioni possono apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 [...]”*;

- il par. 6.3.3 (*Contratto Esecutivo*) del Capitolato tecnico generale per cui “*Nel corso di esecuzione del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione potrà aggiornare il Piano dei Fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 106 del d.Lgs. 50/2016*”;
- l’art. 106, comma 1, lett. c), del d.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* al contratto in oggetto, consente varianti in corso d’opera rese necessarie da circostanze imprevedute e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
- con Determinazione Direttoriale n. 116 del 24 giugno 2026, è stata approvata la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, volto a disciplinare i rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*” (CUP C59G22000590006), finanziato a valere sul Sub-investimento 2.2.3 “*Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)*”, disponendone la proroga fino al 30 giugno 2027, secondo le modalità attuative definite nel Piano Operativo trasmesso da AgID in data 29 maggio 2026, acquisito al protocollo AgID n. 10332 del 25 giugno 2026, e successivamente restituito controfirmato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30 giugno 2026, acquisito al protocollo AgID n. 10649 del 1° luglio 2026;
- per la prosecuzione delle attività di governance tecnica e di supporto specialistico necessarie all’attuazione dell’Ecosistema digitale dei SUAP e SUE come previste dal suddetto Addendum si rende necessaria una modifica del Contratto Esecutivo di cui al titolo relativamente al differimento del termine di scadenza contrattuale al 31 dicembre 2026, all’incremento delle prestazioni dettagliate nel Piano operativo aggiornato, parte integrante dello presente Addendum, nonché all’incremento dell’importo contrattuale e alla conseguente rideterminazione dell’importo complessivo del Contratto Esecutivo stesso;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

**1.1** Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

### **ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ADDENDUM**

**2.1.** Il presente Addendum ha ad oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, varianti in corso d’opera al Contratto Esecutivo di cui al titolo, concernenti:

- a) il differimento del termine di scadenza contrattuale al 31 dicembre 2026;
- b) l’incremento delle prestazioni contrattuali dettagliate nel Piano Operativo allegato e parte integrante del presente Atto;
- c) l’incremento del relativo importo contrattuale nella misura definita al successivo articolo 3

### **ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO E COPERTURA FINANZIARIA**

**3.1.** Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto delle varianti in corso d’opera di cui al precedente articolo 2 per le attività relative a PNRR 2.2.3 è riconosciuto l’importo di euro 1.063.532,40, (unmilione

sessantatremilacinquecentotrentadue/40) IVA esclusa, pari a euro 1.297.509,53 (unmilione duecentonovantasettemilacinquecentonove/53) IVA inclusa.

**3.2.** Il valore complessivo del Contratto Esecutivo in titolo, pari ad euro 6.358.919,10 (seimilionitrecentocinquantomilannovecentodiciannove/10) IVA esclusa, pari ad euro 7.757.881,30 (settemilione settecentocinquantesette milia ottocentoottantuno/30) IVA inclusa, è conseguentemente rideterminato in complessivi euro 7.422.451,50 (settemilioni quattrocentoventidue mila quattrocentocinquanteuno/50) IVA esclusa, pari ad euro 9.055.390,83 (novemilione cinquantacinquemila trecentonovantotto/83) IVA inclusa.

#### **ARTICOLO 4 – GARANZIE CONTRATTUALI**

**4.1.** Ai sensi dell'art. 12.1 del contratto esecutivo, il Fornitore si impegna a produrre, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto (o entro il termine perentorio di 10 giorni dalla stessa), l'adeguamento della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale appendice dovrà espressamente estendere la validità della cauzione fino alla nuova data di scadenza contrattuale indicata all'Articolo 2 ed essere parametrata al nuovo valore complessivo del contratto rideterminato all'Articolo 3.

#### **ARTICOLO 5 – INVARIABILITÀ DELLE ALTRE CLAUSOLE**

**5.1.** Tutte le restanti clausole, patti, condizioni e allegati del Contratto Esecutivo di cui al titolo, non espressamente modificati dal presente Addendum, restano validi, efficaci e pienamente vincolanti tra le Parti.

#### **ARTICOLO 6 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

**6.1.** Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto dall'art. 28 dell'Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto  
Roma, lì

---

(per AgID)

Letto, approvato e sottoscritto  
Roma, lì

---

(per il Fornitore)