

ADDENDUM

AL CONTRATTO ESECUTIVO ““AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE” CIG DERIVATO 8035710DA8, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA TRACCIABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI E CLUSTERIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE AL CENSIMENTO DEI DATA CENTER ED AL PROGETTO “RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA ICT E MIGRAZIONE AL CLOUD” PREVISTO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014 - 2020”, A VALERE SULL’ASSE 1, AZIONE 1.3.1- FONDO FSE SULL’ASSE 2 AZIONE 2.2.1. FONDO FESR. CUP C52I17000050007, IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 3) CIG 55193442C1.

TRA

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F./P.IVA 97735020584, in persona del Direttore Generale, l’Ing. Francesco Paorici, in persona del Direttore Generale, L’Ing. Francesco Paorici, in forza del decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche **“Amministrazione”**),

E

La Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Al maviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., (centocinquantaquattromilionioctocentonovantanovemilaseccantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418, raccolta n. 26872) Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del RTI costituito.

La Al mawave S.p.A. (già Al mawave S.r.l.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in qualità di Mandante.

La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico n. 200, - 00142, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in qualità di Mandante. PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11088550964, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, in qualità di Mandante (nel seguito per brevità congiuntamente anche **“Fornitore”**)

PREMESSO CHE

- (A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”.
- (B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
- (C) Ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i

quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”.

- (D) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.
- (E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 31/3/2017.
- (F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
- (G) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.
- (H) L'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza;
- (I) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro”;
- (J) In attuazione delle determinazioni n. 216 del 31 luglio 2019 e n. 254 del 27 settembre 2019, in data 30.09.2019 è stato firmato il contratto esecutivo (CIG derivato 8035710DA8) tra l'AgID e il Fornitore CIG 8035710DA8 - Codice univoco ufficio per Fatturazione UF4NU9 (nel seguito per brevità anche “Contratto Esecutivo”), trasmesso con prot n.12831 del 1.10.2019, seguito poi dalla Determinazione nr. 347 del 6 agosto 2020 con cui, a seguito di alcune evoluzioni riscontrate durante la fase di esecuzione dei servizi a causa dello slittamento di taluni step del progetto stante la situazione emergenziale da COVID-19, si è rivista la data di termine delle attività progettuali, senza oneri aggiuntivi e modifiche del massimale contrattuale previsto, ma ferma restando la possibilità delle parti di aggiornarsi sulle attività da svolgere nel prosieguo in considerazione dell'evolversi della pandemia, nonché salvo diverse sopravvenute disposizioni normative connesse alla gestione del periodo emergenziale in corso;
- (K) Parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo è, tra l'altro, l'Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” di cui all'art 7 del Contratto quadro, approvato con la citata determinazione n. 347/2020 del 6 agosto 2020 (acquisito al prot. AgID il 31 luglio 2020, con il nr. 9036): Piattaforma per la tracciabilità e non ripudiabilità delle comunicazioni e Clusterizzazione informazioni ed elaborazione dati nell'ambito dell'iniziativa Razionalizzazione infrastruttura e migrazione al cloud, codice SPCL3-AgID_Piattaforma tracciabilità e clusterizzazione dati –Progetto Fabbisogni, versione 1.2;
- (L) All'art. 4 (EFFICACIA E DURATA), comma 4.1, del Contratto Esecutivo, è prevista la durata dello stesso, di 24 mesi, in linea con il relativo Progetto dei fabbisogni vigente, pertanto, la scadenza naturale del Contratto Esecutivo è prevista per il 30/09/2021;
- (M) All'art. 5 (PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI), comma 5.1, del Contratto Esecutivo, è previsto che “Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico”;
- (N) In particolare, l'art. 8 (VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevede che “8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria. 8.2



Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose"

- (O) Con la nota prot 13008 del 1.07.2021, a seguito di sopravvenute (ovvero mutate) esigenze, ai sensi del citato art. 5 del Contatto Esecutivo, l'Amministrazione ha inviato al Fornitore un Piano dei Fabbisogni aggiornato;
- (P) L'AgID non intende prorogare anche la durata del Contratto Esecutivo.
- (Q) Conseguentemente, con prot. 13805 del 14 luglio 2021 il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo Progetto dei Fabbisogni aggiornato.

TUTTO CIÒ PREMESSO CON IL PRESENTE ADDENDUM ("Addendum") SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

2. OGGETTO DELL'ADDENDUM

- 2.1 A parziale modifica dell'art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), comma 2.2., del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ed il Fornitore convengono che il Piano dei Fabbisogni e il connesso Progetto, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, richiamato in premessa è sostituito dall'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro "Piattaforma per la tracciabilità e non ripudiabilità delle comunicazioni e Clusterizzazione informazioni ed elaborazione dati nell'ambito dell'iniziativa Razionalizzazione infrastruttura e migrazione al cloud, codice SPCL3-AgID_Piattaforma tracciabilità e clusterizzazione dati –Progetto dei Fabbisogni, versione 1.3, data di emissione 14.07.2021, acquisito al protocollo AgID con il prot. 13805 del 14 luglio 2021 e allegato al presente addendum, unitamente alla richiesta prot. 13008 del 1 luglio 2021.

3. RINVIO

- 3.1. Ad eccezione di quanto espressamente modificato con l'Addendum, rimangono invariati e pienamente validi ed efficaci tra l'Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le definizioni del Contratto Esecutivo.

Luogo e data _____

Firmato digitalmente
per l'Amministrazione
Dott. Francesco Paorici

Firmato digitalmente
per il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto dell'Addendum, Art. 3 Rinvio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Firmato digitalmente
Per il Fornitore