



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 78/2017

Oggetto

Estensione temporale del Piano dei Fabbisogni relativo al Contratto Esecutivo SPC sottoscritto il 1 ottobre 2010, relativo alla manutenzione e gestione dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e dell'Indice dei Gestori di Posta elettronica certificata (IGPEC), nell'ambito del Contratto Quadro OPA 3/2006 e del Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi 2/2009.

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e Statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 1 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 con numero 1574, con il quale il Dott. Antonio Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTI i contratti quadro OPA per l'erogazione dei servizi di connettività, di interoperabilità di base e di sicurezza nn. 3, 4, 5 e 6/2006, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), sottoscritti in data 25 maggio 2006 dall'allora Cnipa rispettivamente con il RTI Fastweb/EDS, BT Italia, Wind e Telecom Italia, a seguito della gara per licitazione privata n. 1/2005;

VISTI i contratti quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi nn. 2, 3, 4 e 5, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) sottoscritti in data 25 maggio 2009 dall'allora Cnipa, rispettivamente con il RTI Fastweb/EDS, BT Italia, Wind e Telecom Italia;

Agenzia per l'Italia Digitale

Viale Liszt, 21
00144 Roma, Italia
t+39 06 85264206
pecprotocollo@pec.agid.gov.it
direzione.generale@agid.gov.it

VISTO il DPCM 1 aprile 2008, recante “*Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall’art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione digitale*”, che definisce l’indice delle pubbliche amministrazioni come la struttura informativa appartenente alle infrastrutture nazionali condivise, che contiene strutture organizzative, riferimenti ai servizi telematici e di posta elettronica, Aree Organizzative Omogenee e relative caselle di posta elettronica certificata;

PRESO ATTO che in data 19 maggio 2015 Consip s.p.a. ha formalizzato con gli operatori economici interessati gli atti di proroga dei contratti quadro OPA e dei Contratti Quadro ripetizione OPA per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 26 maggio 2015, con scadenza il 25 maggio 2017;

VISTO il Contratto Esecutivo OPA SPC per la manutenzione e gestione dell’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), sottoscritto il 1 ottobre 2010 tra l’Agenzia e il R.T.I., costituito da Fastweb s.p.a. (mandataria) e HP Enterprise Services Italia s.r.l. (mandante), nell’ambito del Contratto Quadro OPA 3/2006 e del Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi 2/2009;

TENUTO CONTO che, a fronte dell’estensione temporale da parte della Consip s.p.a. dei Contratti Quadro sopra richiamati, l’Agenzia ha comunicato al suddetto R.T.I. – con lettera acquisita agli atti AgID con protocollo n. 7774 dell’11 agosto 2015– l’estensione temporale del Piano dei Fabbisogni allegato al Contratto Esecutivo OPA SPC, sottoscritto il 1 ottobre 2010, fino al 31 dicembre 2015;

VISTA la lettera prot. n. 5474 del 29 gennaio 2016, con cui è stata comunicata al citato R.T.I. Fastweb e HP ES l’estensione temporale del Piano dei Fabbisogni allegato al Contratto Esecutivo OPA SPC per la manutenzione e gestione dell’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), sottoscritto il 1 ottobre 2010, fino al 30 giugno 2016;

CONSIDERATO che la gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione delle Infrastrutture Condivise SPC- che permetterà la gestione diretta da parte di AgID di tutte le Infrastrutture Condivise SPC, tra cui l’IPA e l’IGPEC - è stata aggiudicata in data 5 aprile 2016 da Consip s.p.a. al R.T.I. Fastweb s.p.a. (mandataria) e Sistemi Informativi s.r.l. e Finmeccanica s.p.a. (mandanti);

VISTA la lettera prot. n. 17273 del 27 giugno 2016, con cui è stata comunicata al R.T.I. Fastweb e HP ES l’estensione temporale del Piano dei Fabbisogni allegato al Contratto Esecutivo OPA SPC per la manutenzione e gestione dell’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), sottoscritto il 1 ottobre 2010, fino al 31 marzo

2017;

CONSIDERATO che in data 4 agosto 2016 è stato stipulato con il predetto R.T.I. Fastweb s.p.a. (mandataria) e Sistemi Informativi s.r.l. e Finmeccanica s.p.a. (mandanti) il “Contratto per l’affidamento della progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle Infrastrutture condivise del sistema pubblico di connettività”, tra i cui servizi rientrano quelli oggetto della presente determinazione;

VISTO l’appunto per il Direttore Generale del 17 marzo 2017, con il quale il Responsabile dell’Area Architetture, Standard e Infrastrutture, tenuto conto dell’esigenza di garantire senza soluzione di continuità, nelle more della migrazione al nuovo fornitore, l’erogazione dei servizi offerti dall’IPA, ha rappresentato la necessità di estendere il Piano di fabbisogni allegato al suddetto Contratto Esecutivo OPA SPC per la manutenzione e gestione dell’Indice PA (IPA) e dell’Indice dei Gestori di posta elettronica certificata (IGPEC) dal 1 aprile 2017 al 25 maggio 2017, data di scadenza del predetto contratto, per un importo massimo stimato di € 219.878,40, IVA esclusa. Tale importo viene determinato sulla base dei corrispettivi previsti dai citati Contratto Quadro OPA SPC, considerando le seguenti attività, ad oggi in carico al R.T.I. Fastweb s.p.a. (mandataria) e HP Enterprise Services Italia s.r.l. (mandante), che è necessario continuare a garantire:

- attività di hosting e sistemistiche per i contesti IPA, SICA, PEC, Protocollo Informatico e Sistema Documentale, Certification Authority;
- servizi continuativi e di supporto applicativo per Project Management e Supporto alla Governance, gestione operativa e dei dati, manutenzione correttiva;

TENUTO CONTO, altresì, della necessità di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente che affida all’Agenzia la gestione dell’Indice PA e dell’Indice dei Gestori di Posta elettronica certificata (IGPEC) e, al fine di garantire la prosecuzione delle attività in corso, di estendere il Piano dei Fabbisogni allegato al contratto in oggetto;

VISTA la copertura di Budget, come risultante dalla e-mail dell’Area Contabilità, finanza e funzionamento del 20 marzo 2017;

VISTA la determinazione n. 2 del 11 gennaio 2017 di “Autorizzazione alla gestione provvisoria del budget 2017”, con cui si autorizza la gestione provvisoria dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017 fissando i limiti di costo mensile pari ad un dodicesimo del budget approvato nell’esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento;



RITENUTO di approvare la proposta di estensione del Piano dei Fabbisogni allegato al contratto esecutivo in oggetto, nei termini come sopra formulati dal responsabile dell'Area Architetture, Standard e Infrastrutture;

DETERMINA

1. Di estendere temporalmente il Piano dei Fabbisogni allegato al contratto esecutivo SPC, sottoscritto il 1 ottobre 2010 – relativo alla manutenzione e gestione dell'Indice PA (IPA) e dell'Indice dei Gestori di Posta elettronica certificata (IGPEC) - dal 1 aprile 2017 al 25 maggio 2017, per un importo massimo stimato di €219.878,40 (IVA esclusa).
2. Di imputare l'importo complessivo di €268.251,65, IVA inclusa, in base ai seguenti impegni provvisori, come di seguito indicato:
 - 2/2017/922/1: Obfu 1.02.13.01 (SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA'), CEB.07.b.01.0003 (Servizi informatici per attività di progetto), importo €170.000,00;
 - 2/2017/922/2: Obfu 1.02.14.01 (OPEN DATA E OPEN GOVERNMENT), CEB.07.c.01.0002 (Consulenze e prestazioni professionali informatiche), importo €48.251,65;
 - 2/2017/922/3: Obfu 1.02.14.10 (Razionalizzazione IT PA), CEB.07.c.01.0002 (Consulenze e prestazioni professionali informatiche), importo €50.000,00.

Roma, 30 marzo 2017

Antonio Samaritani

