

DETERMINAZIONE N. 458/2020

Oggetto: Approvazione della variazione del Progetto Esecutivo del Contratto Esecutivo definito in adesione al Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati (SGI Lotto 1) per la realizzazione di una Piattaforma di qualificazione Cloud e del relativo Marketplace nell'ambito del progetto "Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud", del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. CUP C52117000050007, a valere sull' Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR, CIG derivato 75202713F3, per la riallocazione, a parità di massimale economico e di durata contrattuale, dei corrispettivi previsti per talune attività, senza modifica della scadenza e del massimale contrattuale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agencia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agencia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agencia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agencia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agencia per l'Italia digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le modifiche al citato Regolamento di organizzazione dell'Agencia disposte con determinazione AgID n. 210/2017 in data 13 luglio 2017;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), limitatamente alle disposizioni da

applicare nelle attività negoziali e nelle fasi di controllo e pagamento dell’Agenzia e non con riferimento al circuito finanziario del progetto;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l’allegato II “Elementi salienti della proposta di SJGE.CO. 2014-2020”;
- la Decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015 n. 1343, e da ultimo, le decisioni C (2018) 5196 del 31 luglio 2018, n. C (2018) 7639 del 13 novembre 2018 e C(2020) del 18 maggio 2020 n. 3363 final, di approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l’occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020;

VISTE:

- la Determinazione n. 203/2018 del 13 giugno 2018 per la definizione della Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al Cloud”;

- la Convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’AgID, sottoscritta dalle parti il 27 ottobre 2017 e acquisita al protocollo AgID con il nr. 20855 del 30 ottobre 2017, inerente la realizzazione del Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud” - CUP C52117000050007 - Asse 1 - obiettivo specifico 1.3. “Miglioramento delle prestazioni della P.A.” – Azione 1.3.1. “Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi avanzati” e Asse 2 – Obiettivo specifico 2.2. “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese” – Azione 2.2.1. “Interventi per lo sviluppo di modelli per la gestione associata di servizi avanzati e di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government, anche in forma integrata (joined-up services) e coprogettata, del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità istituzionale” 2014 – 2020;
- la determinazione n. 213/2020 del 13 maggio 2020 inerente “Referenti e Responsabile unico del Procedimento delle procedure connesse all’attuazione della Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., definita tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al CLOUD” – PON GOV e Capacità Istituzionale 2014-2020”, che ha previsto di:
 - sostituire il dott. Massimiliano Pucciarelli al Dott. Giovanni Rellini Lerz, nel ruolo di referente tecnico della Convenzione citata e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e ove previsto dalla normativa vigente (e non diversamente stabilito) Direttore dell’Esecuzione di tutte le procedure di approvvigionamento di beni e servizi connesse all’attuazione della Convenzione definita tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al CLOUD”;
 - confermare la nomina di Responsabile Esterno di Operazione (REO) della dott.ssa Oriana Zampaglione;

CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sostiene, tra i suoi obiettivi, la diffusione dell’innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese; collabora, inoltre, con le istituzioni e gli organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA e che, in seguito alla pubblicazione della Strategia per la Crescita Digitale 2014 - 2020 e del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, l’AgID ha ottenuto un ruolo sempre più di riferimento nelle azioni di supporto, controllo, indirizzamento dei progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 di approvazione del “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 (e munito del visto di regolarità amministrativo-contabile della Corte dei Conti del 18 marzo 2019),

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053, con cui è stato approvato il “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”;

CONSIDERATO che il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione fra gli altri, ha affidato ad AgID la responsabilità delle azioni per la razionalizzazione dei Data Center e Migrazione al Cloud, delineando le azioni da adottare e in linea con gli obiettivi della strategia per la Crescita Digitale, ha definito in modo più puntuale il modello strategico di riferimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e le progettualità e le iniziative che dovranno essere realizzate;

CONSIDERATO che il progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud” finanziato dal PON “Governance e Capacità istituzionale 2014 - 2020” rappresenta un programma strutturale finalizzato all’integrazione dei servizi digitali del Paese e al raggiungimento dei più elevati standard di efficienza organizzativa, gestionale e amministrativa tramite la razionalizzazione dei Data Center e la migrazione al Cloud, attraverso la realizzazione e gestione del sistema per raccolta dati e sistema di reporting finalizzata al Censimento del Patrimonio ICT PA, la realizzazione e manutenzione del portale per la qualificazione soluzioni SaaS dei fornitori, la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione del Progetto e del modello di Direzione e Coordinamento;

VISTE le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi ICT, obbligando fra l’altro a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente richiamate:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui «Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, [...], provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa»;
- l’art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520;
- la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

CONSIDERATO che a tal fine, e in linea con gli obiettivi del progetto e del contesto normativo vigente brevemente richiamato, a seguito delle DT nr. 197/2018 dell’8.06.2018 e nr. 222/2018 del 25.06.2018 è stato definito il Contratto esecutivo in adesione al Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati (SGI Lotto 1) con l’RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.A., Leonardo S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l. per la realizzazione di una Piattaforma di qualificazione Cloud e del relativo Marketplace nell’ambito del progetto “Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud”, del “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - CUP C52I17000050007 - Asse 2, azione 2.2.1 Fondo FESR, CIG derivato: 75202713F3, rimodulato a seguito della DT n. 226 dell’8 agosto 2019, con un importo massimo complessivo di € 835.793 IVA esclusa, pari a € 1.019.667,46 IVA inclusa, e per una durata di 30 mesi, con decorrenza dal 28 giugno 2018 e scadenza il 27 dicembre 2020;

CONSIDERATO che detto contratto più in particolare mira ad assicurare i seguenti obiettivi di massima:

- Obiettivo 1: realizzazione di una piattaforma di qualificazione Cloud e un relativo Marketplace di servizi che comprende i seguenti sotto – obiettivi:
 - Sotto - obiettivo 1.1: disegno e realizzazione del Front-End della piattaforma per la qualificazione dei fornitori dei servizi (CSP) e dei servizi stessi (Front-End Qualificazione);
 - Sotto - obiettivo 1.2: disegno e realizzazione del Front-End della Piattaforma per l’amministrazione delle anagrafiche dei fornitori dei servizi e le schede dei servizi qualificati (Front-End Amministrazione);

- Sotto - obiettivo 1.3: Disegno e realizzazione del Front-End della Piattaforma per la navigazione e ricerca dei servizi qualificati del marketplace (Front-End Navigazione e Ricerca);
- Sotto - obiettivo 1.4: disegno e realizzazione di una applicazione che costituisca il back-end della piattaforma ed esponga tutti i servizi (API) necessari alla abilitazione dei front-end di cui sopra (API back-end);
- Sotto - obiettivo 1.5: disegno e realizzazione di una base dati relativa al mantenimento delle informazioni della piattaforma, alle anagrafiche dei fornitori, alle schede dei servizi, ai processi di gestione (Database);
- Obiettivo 2: sviluppo evolutivo della Piattaforma e del Sistema;
- Obiettivo 3: gestione applicativa e supporto utenti, manutenzione adeguativa e correttiva e servizio di assistenza da remoto;

CONSIDERATO che durante la fase di esecuzione dei servizi affidati attraverso il citato CE al CQ Sistemi Gestionali Integrati (SGI lotto 1), è emersa la necessità, senza oneri aggiuntivi e modifiche del massimale contrattuale previsto, di rimodulare gli importi economici associati ai servizi previsti nel contratto e che tale modifica si rende necessaria per la copertura della realizzazione delle attività evolutive previste nell'Obiettivo 2 del Piano dei Fabbisogni («Sviluppo evolutivo della Piattaforma e del Sistema») destinandogli una quota parte del valore economico non utilizzato per la realizzazione dell'Obiettivo 3 («Gestione Applicativa e Supporto Utenti, Manutenzione Adeguativa e Correttiva e Servizio di Assistenza da remoto»), alla luce della posticipazione da luglio 2019 a febbraio 2020 della messa in produzione dell'applicativo e, di conseguenza, dell'avvio delle attività manutentive;

CONSIDERATO che a tal fine, in linea con l'art. 8 del contratto quadro SGI Lotto 1, al fine di rendere coerente il Progetto Esecutivo vigente e rimodulato con la DT n. 226/2019 succitata, con le nuove tempistiche dettate dal rilascio ritardato dell'applicativo si propone di rivedere l'articolazione iniziale seguente:

Obiettivo	Modalità di erogazione	2018	2019	2020	MASSIMALE TOTALE IN €, IVA ESCLUSA
[Ob1] - Realizzazione di una piattaforma di qualificazione Cloud e un relativo Marketplace di servizi	A corpo o progettuale	€ 440.960,00	€ 73.339,00	€ 0	€ 514.299,00
[Ob2] - Sviluppo evolutivo della Piattaforma e del Sistema	A corpo o progettuale	€ 0	€ 92.456,00	€ 40.450,00	€ 132.906,00
[Ob3] - Gestione Applicativa e Supporto Utenti, Manutenzione Adeguativa e Correttiva e Servizio di Assistenza da remoto	Continuativa	€ 0	€ 62.863,00	€ 125.725,00	€ 188.588,00
TOTALE		€ 440.960,00	€ 228.658,00	€ 166.175,00	€ 835.793,00

addividendo alla seguente rimodulazione degli importi, che prevede di razionalizzare e allocare al meglio come di seguito esposto, la quota residuale dei servizi a canoni che non è stato possibile avviare nel periodo luglio 2019 - gennaio 2020:

Obiettivo	Modalità di erogazione	2018	2019	2020	MASSIMALE TOTALE IN €, IVA ESCLUSA
[Ob1] - Realizzazione di una piattaforma di qualificazione Cloud e un relativo Marketplace di servizi	A corpo o progettuale	€ 440.960,00	€ 73.339,00	€ 0,00	€ 514.299,00
[Ob2] - Sviluppo evolutivo della Piattaforma e del Sistema	A corpo o progettuale	€ 0	€ 92.456,00	€ 113.790,08	€ 206.246,08
[Ob3] - Gestione Applicativa e Supporto Utenti, Manutenzione Adeguata e Correttiva e Servizio di Assistenza da remoto	Continuativa	€ 0	€ 0	€ 115.247,92	€ 115.247,92
TOTALE		€ 440.960,00	€ 165.795,00	€ 229.038,00	€ 835.793,00

VISTI:

- il Progetto Esecutivo acquisito al prot. AgID con il nr. 11291 del 25.09.2020 e inviato dal RTI affidatario dei servizi del CQ ed allegato al presente atto;
- l'appunto del 28 settembre 2020 del Responsabile del Procedimento, inviato con mail del 30 settembre 2020, con cui si propone, stante quanto premesso, di addivenire alla rimodulazione degli obiettivi e dei servizi originariamente previsti;

CONSIDERATO che l'iniziativa è coerente con le esigenze del Progetto PON di cui trattasi nonché con la programmazione degli acquisti dell'Agenzia, dal momento che non prevede variazioni di importo né di termini di efficacia temporale, ferma restando la possibilità delle parti di aggiornarsi sulle attività da svolgere nel prosieguo anche in considerazione dell'evolversi della pandemia da Covid - 19 in atto, nonché salvo diverse sopravvenute disposizioni normative connesse alla gestione del periodo emergenziale in corso;

CONSIDERATO che la rimodulazione degli obiettivi e dei servizi originariamente previsti:

- è in linea con le indicazioni e attività da svolgere in forza del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- è maggiormente coerente con il raggiungimento degli obiettivi attesi ed essenziali al Progetto "Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud" - PON GOV 2014-2020, Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR;
- introduce comunque modifiche che non alterano l'impostazione progettuale e sono finalizzate a migliorare qualità e congruenza dei servizi previsti nel contratto rispetto agli obiettivi attesi;

TENUTO CONTO della nomina del Responsabile Trattamento Dati, ai sensi della recente normativa in materia di tutela dei dati personali, così come rivista ed integrata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di cui alla citata determinazione n. 226 dell'8 agosto 2019;

Tutto ciò visto e considerato

DETERMINA

1. Di autorizzare la rimodulazione del Contratto esecutivo definito in adesione al Contratto Quadro Sistemi Gestionali Integrati (SGI lotto 1 PAC), CIG derivato 75202713F3 definito con l'RTI Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., IBM Italia S.p.A., Leonardo S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., a seguito delle determinazioni n. 197/2018 e n. 222/2018 e adeguato a seguito della determinazione n. 226/2019, per assicurare in modo più coerente agli obiettivi attesi, le attività connesse alla

realizzazione della Piattaforma di qualificazione Cloud e al relativo Marketplace di servizi essenziali, nell'ambito del progetto "Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud", del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" - CUP C52I17000050007 - Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR, senza previsione di modifica ai termini temporali e finanziari, mantenendo ferma la scadenza del 27 dicembre 2020 e il massimale contrattuale originario, pari a € 835.793,00 IVA esclusa, pari a € 1.019.667,46 IVA inclusa, che verrà così articolato:

Obiettivo	Modalità di erogazione	2018	2019	2020	MASSIMALE TOTALE IN €, IVA ESCLUSA	MASSIMALE TOTALE IN €, IVA INCLUSA
[Ob1] - Realizzazione di una piattaforma di qualificazione Cloud e un relativo Marketplace di servizi	A corpo o progettuale	€ 440.960,00	€ 73.339,00	€ 0,00	€ 514.299,00	€ 627.444,78
[Ob2] - Sviluppo evolutivo della Piattaforma e del Sistema	A corpo o progettuale	€ 0	€ 92.456,00	€ 113.790,08	€ 206.246,08	€ 251.620,22
[Ob3] - Gestione Applicativa e Supporto Utenti, Manutenzione Adeguata e Correttiva e Servizio di Assistenza da remoto	Continuativa	€ 0	€ 0	€ 115.247,92	€ 115.247,92	€ 140.602,46
TOTALE		€ 440.960,00	€ 165.795,00	€ 229.038,00	€ 835.793,00	€ 1.019.667,46

2. Di approvare il Progetto esecutivo allegato e parte integrante dell'Addendum allegato alla presente, ferma restando la possibilità delle parti di aggiornarsi sulle attività da svolgere nel prosieguo in considerazione dell'evolversi della pandemia da Covid-19 in atto, nonché salvo diverse sopravvenute disposizioni normative connesse alla gestione del periodo emergenziale in corso;

3. Di confermare in forza della determinazione n. 213/2020 la nomina ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell'art. 300, comma 2, del DPR n. 207/2010 del dott. Massimiliano Pucciarelli quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e della dott.ssa Emanuela Mariotti quale Direttore dell'esecuzione (DE) del contratto, per tutti gli adempimenti previsti dal contesto normativo vigente;

4. Di dare mandato ai competenti referenti dell'Area Trasformazione Digitale per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Francesco Paorici