

## DETERMINAZIONE N. 433/2021

**Oggetto: Variazione del progetto dei fabbisogni per l'estensione, nei limiti del quinto d'obbligo, del Contratto Esecutivo al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud lotto 4 per l'acquisizione di servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web e conduzione applicativa, essenziali all'operatività del Portale Web Analytics, per il Progetto "Italia Login" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", a valere su e Asse 2, azione 2.2.1., fondo FESR - CUP C51H16000080006. CIG Derivato 76306313E7.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agencia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agencia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agencia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agencia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), limitatamente alle disposizioni da applicare nelle attività negoziali e nelle fasi di controllo e pagamento dell'Agencia e non con riferimento al circuito finanziario del progetto;

### **VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda le misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati

- membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
  - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
  - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
  - il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020;
  - la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi salienti della proposta di SJGE.CO. 2014 - 2020";
  - la Decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015 n. 1343, e da ultimo, le decisioni C (2018) 5196 del 31 luglio 2018, n. C (2018) 7639 del 13 novembre 2018, C(2020) del 18 maggio 2020 n. 3363 final, e da ultimo, la decisione C(2020) n. 8044 del 17 novembre 2020, di approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2014- 2020, che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l'occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell'Accordo di Partenariato Italia 2014 - 2020;

#### VISTI:

- la Determinazione n. 197 del 2 agosto 2016, per la definizione della Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino";
- la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della Funzione pubblica e l'AgID per la realizzazione ed implementazione delle attività previste dal Progetto "Italia Login - la casa del Cittadino";
- la Determinazione n. 296 del 3 settembre 2018 con cui si è provveduto ad approvare l'atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" a valere sull'Asse 1, azione 1.3.1 e sull'Asse 2,

azione 2.2.1 (CUP C51H16000080006);

- l'Atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data 4 settembre 2018 tra l'AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino";
- la Determinazione n. 327 del 4 ottobre 2018 con cui il dott. Francesco Tortorelli è stato nominato quale Responsabile Esterno di Operazione (REO);
- la nota prot. n. 17217 del 7 novembre 2018 con cui AgID ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, corredata dal Piano Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne imputate al Progetto stesso;
- la nota prot. n. 75589 del 15 novembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica di approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di attuazione in modalità "on line" con e-mail del 8 novembre 2018, del 13 e del 14 novembre 2018;
- la nota prot. n. 3782 del 27-03-2020 e n. 5100 del 29-04-2020 con cui AgID ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, corredata dal Piano Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne imputate al Progetto stesso;
- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisita al prot.n. 5448 del 11 maggio 2020 di approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di attuazione in modalità "on line" con e-mail del 4, 5 e 6 maggio 2020;

**VISTO** il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

**CONSIDERATO** che l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese;

**CONSIDERATO** che per il perseguimento di tali obiettivi, l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, oggetto dei piani nazionali «Strategia italiana per la Banda Ultra Larga» e «Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020», nell'ambito della quale si inserisce il progetto "Italia Login – la casa del cittadino", previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" a valere sull'Asse 1, azione 1.3.1. e sull'Asse 2, azione 2.2.1.;

**CONSIDERATO** che l'AgID in tale contesto:

- sostiene, tra i propri obiettivi, la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese; collabora, inoltre, con le istituzioni e gli organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA.
- è impegnata nella realizzazione degli obiettivi della Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 attraverso la realizzazione delle cosiddette Piattaforme abilitanti, quali Pagamenti Elettronici (PagoPA), Anagrafe Unica Digitale (ANPR), Sanità Digitale, etc., e attraverso Programmi di accelerazione quali "Italia Login" e "Competenze Digitali";

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della citata Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 e del Progetto "Italia login – la casa del cittadino" l'AgID Agenzia per l'Italia Digitale è il soggetto istituzionale che ha il compito di coordinare, insieme ai soggetti aggregatori (PAC e PAL), il processo di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022: tale ruolo si declina quindi

anche nel supporto fattivo alle amministrazioni nel processo di implementazione e gestione del cambiamento, derivante dall'attuazione del piano mediante progetti innovativi di trasformazione digitale.

**CONSIDERATO** che il progetto, tra le diverse iniziative, prevede l'attuazione di piattaforme nazionali e di infrastrutture fisiche ed immateriali, che abilitano l'interoperabilità delle banche dati e degli ecosistemi verticali, favorendo la corretta interazione tra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazione. Tale modello strategico è ripreso nel Piano triennale per l'ICT nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, per il quale AGID "[...] trasforma gli obiettivi strategici in progettualità, coordina la programmazione, la realizzazione delle piattaforme nazionali e dei progetti catalizzatori del cambiamento, gestendo la relazione tra gli attori, emanando regole tecniche [...]".

**CONSIDERATO** che si rende necessario completare la realizzazione un sistema informatico a supporto delle funzioni di monitoraggio nell'ambito del progetto "Italia Login – la casa del cittadino", attraverso servizi finalizzati allo sviluppo della piattaforma, alla realizzazione del monitoraggio dei siti web e all'estrazione delle analitiche di funzionamento, allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie a comprendere le modalità di utilizzo e fruizione - da parte di cittadini, enti ed imprese - dei servizi digitali e a trarne conoscenza utile alla progettazione, evoluzione ed efficientamento degli stessi;

**CONSIDERATO** che i siti web della Pubblica Amministrazione italiana sono il punto di accesso primario dei cittadini verso le informazioni e i servizi digitali erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, la capacità delle amministrazioni di analizzare il comportamento degli utenti che visitano i siti istituzionali diventa cruciale per:

- assicurare ai cittadini un'esperienza web moderna e priva di criticità nella user experience;
- comprendere se e come sia necessario avviare azioni di ottimizzazione dei servizi digitali che siano realmente basate su dati misurabili;

**CONSIDERATO** che la realizzazione di un'infrastruttura nazionale di web analytics intende rispondere alle seguenti esigenze, a livello nazionale:

- standardizzare le metodologie di raccolta dei dati web analytics della pubblica amministrazione
- fornire alle amministrazioni che non monitorano i dati dei propri servizi digitali uno strumento gratuito e una knowledge base dedicati, che si affianchino operativamente alle indicazioni già presenti sul tema nelle linee guida di design dei servizi digitali di AGID;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione degli obiettivi indicati, l'Agenzia, in linea con il contesto normativo vigente che impone, in materia, in particolare, di servizi ICT, di verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni e/o Contratti quadro della Consip, ha riscontrato la congruenza dei servizi previsti nel Contratto-Quadro SPC Cloud-Lotto 4, e a seguito delle determinazioni n. 280/2018 dell'8 agosto 2018 e 337 del 12 ottobre 2018 ha definito il Contratto esecutivo al Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4, sottoscritto dal DG AgID il 12 ottobre 2018, trasmesso all'RTI per la controfirma con prot. 16142 del 16 ottobre 2018, controfirmato il 18 ottobre 2018 e restituito controfirmato con prot. 16280 del 19 ottobre 2018, al fine di acquisire, fra gli altri, per 36 (trentasei) mesi, i servizi essenziali alla realizzazione del portale nazionale web analytics, che ha assicurato e assicurerà fino a ottobre 2021 le attività essenziali alla conduzione del Portale;

**CONSIDERATO** che, rispetto a quanto già realizzato nell'ambito del contratto esecutivo vigente citato, che si dovrebbe concludere a ottobre 2021, occorre garantire ulteriori lavorazioni connesse sia al completamento della piattaforma tecnologica "Web Analytics Italia" sia il suo mantenimento in uno stato di perfetta efficienza;

**CONSIDERATO** che il CQ SPC Cloud lotto 4 nel frattempo è stato oggetto di apposito addendum da parte della Consip, con estensione del massimale previsto:

- in linea con le previsioni normative di cui al “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020,) e segnatamente, al relativo art. 75, stante la necessità di potenziare lavoro agile e servizi di rete e l’adesione ad essi della relativa utenza;
- per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti all’attuale situazione di pandemia e di emergenza sanitaria di usufruire di prestazioni aggiuntive conseguenti all’incremento del massimale;
- per consentire, stante l’obiettivo di cui al D.L. n. 76/2020 (c.d. DL Semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020, e anche a seguito della segnalazione dell’ANAC n. 4, del 9 aprile 2020, di velocizzare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, con una disciplina transitoria delle procedure di affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici, improntata a indirizzare le risorse pubbliche laddove necessario in tempi rapidi;
- per tener conto delle ulteriori disposizioni emergenziali che hanno radicalmente modificato le stime dei fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni in termini di servizi cloud, poste a base della predetta procedura indetta da Consip S.p.A. e che ha condotto al Contratto quadro di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che occorre assicurare la continuità dei servizi che garantiscono la funzionalità del Portale Web Analytics senza interruzione di servizio per le centinaia di pubbliche amministrazioni che monitorano i propri siti web mediante la piattaforma, assicurando le funzioni di monitoraggio nell’ambito del progetto “Italia Login - la casa del cittadino” e la raccolta delle informazioni necessarie a comprendere le modalità di utilizzo e fruizione - da parte di cittadini, enti ed imprese - dei servizi digitali e a trarne conoscenza utile alla progettazione, evoluzione ed efficientamento degli stessi;

**CONSIDERATO** che occorre in particolare, rispetto a quanto già realizzato nell’ambito contratto esecutivo vigente di cui alla citata determinazione nr. 337/2018 garantire il soddisfacimento di ulteriori e sopravvenute esigenze progettuali, assicurando all’AgID sia ulteriori lavorazioni connesse al completamento della piattaforma tecnologica “Web Analytics Italia” sia il suo mantenimento in uno stato di perfetta efficienza, attraverso l’acquisizione dei servizi: L4.S1, di “Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web” e L4.S6, di “Conduzione applicativa”, per disporre delle attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione in esercizio di quanto sviluppato, gestito e mantenuto, fino alla scadenza del Contratto quadro di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che quindi:

- nel corso dell’esecuzione del contratto è emersa l’esigenza di procedere ad un incremento dei servizi professionali, originariamente previsti, nei limiti del quinto d’obbligo contrattuale complessivo,
- in linea con quanto disposto dagli art. 8 del contratto quadro SPC cloud lotto e 3.5 e 5 del Contratto esecutivo di cui trattasi, nonché dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 lettera a) e dell’art. 311, comma 4 del D.P.R. 207/2010;
- si è quindi chiesto all’RTI affidatario dei servizi di incrementare previo aggiornamento del progetto dei fabbisogni, i servizi del Contratto esecutivo, inviando una variazione al Progetto dei fabbisogni iniziale e la connessa proposta tecnico/economica, secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di riferimento, precisando la durata dei servizi e la scadenza del contratto quadro di riferimento;

#### VISTI:

- il Piano dei fabbisogni, inviato dall'RTI affidatario dei servizi del citato CQ SPC cloud lotto 4 e, a seguito della citata determinazione n. 280/2018, il conseguente Progetto di fabbisogni, parte integrante del Contratto esecutivo, stipulato a seguito della richiamata DT n. 337/2018;
- la richiesta prot. n. 9827 del 6 maggio 2021 con cui, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i e dell'art. 311, comma 4 del D.P.R. 2017/2010 e degli articoli 8 del Contratto Quadro di riferimento, e 3.5 e 5 del contratto esecutivo di cui trattasi, il RUP ha formulato la richiesta di variazione del Progetto fabbisogni, parte integrante del richiamato contratto esecutivo, per chiedere l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo dei servizi ivi previsti;
- la variazione al Progetto dei fabbisogni iniziale e l'atto di sottomissione, acquisiti al prot. AgID con il nr. 10368 del 14 maggio 2021, con cui l'RTI, accettando la richiesta di estensione, nei limiti del quinto d'obbligo, ha formulato una proposta tecnico/economica e un dimensionamento definitivo, secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di riferimento, a seguito della citata richiesta del RUP;
- l'Appunto del 18 maggio 2021 con cui il RUP e DE, per i motivi richiamati, propone quindi di procedere all'approvazione del Progetto dei fabbisogni citato per addivenire all'estensione nei limiti del quinto d'obbligo del citato CE al CQ SPC cloud lotto 4 per l'acquisizione di servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web e conduzione applicativa, essenziali all'operatività del Portale Web Analytics, per il Progetto "Italia Login" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", a valere su e Asse 2, azione 2.2.1, fondo FESR - CUP C51H16000080006. CIG 76306313E7, imputando l'importo connesso di € 98.224,40 IVA esclusa, pari a € 119.833,768 IVA inclusa sempre sull'asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR;

**RITENUTO** essenziale, a conclusione dell'iter previsto, approvare il sopracitato Progetto dei fabbisogni presentato dal RTI, essendo necessario rimodulare nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale complessivo i servizi originariamente compresi nel citato Contratto Esecutivo;

#### CONSIDERATO che l'iniziativa:

- si è resa necessaria per far fronte a esigenze che sono sopravvenute rispetto al periodo nel quale è stata curata la rilevazione dei fabbisogni connessa alla programmazione degli acquisti e che sarà inserita nell'aggiornamento del programma acquisti 2021 - 2022 attualmente in vigore, approvato con la determinazione n. 464 del 29 ottobre 2020 (di aggiornamento alla determinazione n. 307/2019);
- è sostanzialmente coerente con il complesso degli acquisti programmati per l'attuazione del Progetto Italia-login, con la programmazione degli acquisti sotto soglia dell'AgID di cui alla determinazione n. 464 del 29 ottobre 2020 di adozione del Programma Biennale degli acquisti per il 2021 - 2022 e con la scheda PON di riferimento;

**CONSIDERATO** che il Contratto Quadro cui si è aderito è basato su un capitolato scritto congiuntamente da AgID e Consip e che, sia per quanto previsto per il Contratto Esecutivo da estendere nei limiti del quinto d'obbligo sia per la definizione del quinto d'obbligo, ai sensi del parere dell'Avvocatura dello Stato, acquisito al protocollo dell'Agencia con il nr. 12265 del 4 luglio 2018, e trasmesso a Consip con prot. nr. 14225 del 5 settembre 2018, non è dovuto, il versamento del contributo previsto dall'art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i. (a parziale ristoro delle spese di funzionamento della centrale di committenza) in particolare per i CQ SPC Cloud e quindi anche in caso di ricorso al quinto d'obbligo dei relativi contratti esecutivi, avendo l'Agencia un ruolo differente dalle Amministrazioni che aderiscono ai Contratti Quadro SPC cloud di cui trattasi, in virtù del qualificato apporto fornito alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle specifiche tecniche,

nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, supervisione e controllo;  
Tutto ciò premesso, visto e considerato,

## DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi degli articoli 8 del CQ SPC Cloud Lotto 4, degli articoli 3.5 e 5 del CE e dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i e 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo del Contratto Esecutivo al CQ SPC Cloud Lotto lotto 4, definito con l'RTI composto da Almaviva S.p.A. (mandataria), Almaxwave S.p.A (già S.r.l.), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (già PWC S.p.A.) per l'acquisizione di ulteriori servizi dettagliati nell'appunto richiamato in premessa, di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web e conduzione applicativa, essenziali all'operatività e mantenimento del Portale Web Analytics, per il Progetto "Italia Login" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020";
2. Di approvare la variazione del Progetto dei fabbisogni richiamato in premessa e l'atto di sottomissione inviato dall'RTI ai sensi del citato art 311 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e procedere tramite l'addendum in allegato, all'estensione nei limiti del quinto d'obbligo dei servizi inizialmente compresi nel richiamato Contatto esecutivo, per chiedere l'erogazione di ulteriori servizi fino alla nuova naturale scadenza del CQ si riferimento;
3. Di imputare l'onere massimo complessivo per l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo dei servizi compresi nel CE di cui trattasi, a carico di AgID e pari a € 98.224,40 IVA esclusa, pari a € 119.833,768 IVA inclusa, sulla contabilità speciale del Progetto Italia Login – la casa del cittadino, sull'asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR;
4. Di confermare la nomina del Dott. Claudio Celeghin, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) e quale Direttore dell'esecuzione (DE), con l'incarico, fra l'altro, di dare la contemporanea informazione sia ai servizi dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento che al referente per la trasparenza, delle date effettive di inizio e fine delle attività, ai fini delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell'Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
5. Di procedere all'aggiornamento del programma acquisti 2021 - 2022, approvato con la determinazione n.464 adottata il 29 ottobre 2020;
6. Di dare mandato ai competenti referenti dell'Area Trasformazione Digitale per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma,  
**Francesco Paorici**