

DETERMINAZIONE N. 482/2021

Oggetto: Variazione del progetto dei fabbisogni per l'estensione del Contratto esecutivo e nei limiti del quinto d'obbligo al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 – " Servizi Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di Portali, servizi on line e di cooperazione applicativa per le pp.aa", definito per l'acquisizione di servizi professionali di sicurezza per il Progetto "Italia login - la casa del cittadino", PON GOV e Capacità Istituzionale 2014 - 2020", a valere su Asse 1, azione 1.3.1 e Asse 2, azione 2.2.1., Fondi FSE e FESR (CUP C51H16000080006). CIG derivato: 727650383A.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), limitatamente alle disposizioni da applicare nelle attività negoziali e nelle fasi di controllo e pagamento dell'Agenzia e non con riferimento al circuito finanziario del progetto;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda le misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di

- investimento in risposta al coronavirus); il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020;
 - la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi salienti della proposta di SJGE.CO. 2014 - 2020";
 - la Decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015 n. 1343, come modificata dalle decisioni C (2018) 5196 del 31 luglio 2018, n. C (2018) 7639 del 13 novembre 2018, C(2020) del 18 maggio 2020 n. 3363 final, C(2020) n. 8044 del 17 novembre 2020, e da ultimo, C(2021) 4550 del 18 giugno 2021 di approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2014- 2020, che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l'occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell'Accordo di Partenariato Italia 2014 - 2020;

VISTI:

- la Determinazione n. 197 del 2 agosto 2016, per la definizione della Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino";
- la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della Funzione pubblica e l'AgID per la realizzazione ed implementazione delle attività previste dal Progetto "Italia Login - la casa del Cittadino";
- la Determinazione n. 296 del 3 settembre 2018 con cui si è provveduto ad approvare l'atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" a valere sull'Asse 1, azione 1.3.1 e sull'Asse 2, azione 2.2.1 (CUP C51H16000080006);
- l'Atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in

- data 4 settembre 2018 tra l'AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "Italia Login - la casa del cittadino";
- la Determinazione n. 327 del 4 ottobre 2018 con cui il dott. Francesco Tortorelli è stato nominato quale Responsabile Esterno di Operazione (REO);
 - la nota prot. n. 17217 del 7 novembre 2018 con cui AgID ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, corredata dal Piano Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne imputate al Progetto stesso;
 - la nota prot. n. 75589 del 15 novembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica di approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di attuazione in modalità "on line" con e-mail del 8 novembre 2018, del 13 e del 14 novembre 2018;
 - la nota prot. n. 3782 del 27-03-2020 e n. 5100 del 29-04-2020 con cui AgID ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, corredata dal Piano Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne imputate al Progetto stesso;
 - la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisita al prot.n. 5448 del 11 maggio 2020 di approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di attuazione in modalità "on line" con e-mail del 4, 5 e 6 maggio 2020;
 - l'Addendum alla suddetta Convenzione, controfirmata da AgID in data 8 giugno 2021, di modifica dell'art. 15 (Composizione del Comitato di attuazione);

VISTO il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053;

CONSIDERATO che l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese;

CONSIDERATO che per il perseguimento di tali obiettivi, l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, oggetto dei piani nazionali «Strategia italiana per la Banda Ultra Larga» e «Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020», nell'ambito della quale si inserisce il progetto "Italia Login – la casa del cittadino", previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" a valere sull'Asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE e sull'Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR;

CONSIDERATO che l'AgID in tale contesto:

- sostiene, tra i propri obiettivi, la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese; collabora, inoltre, con le istituzioni e gli organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA.
- è impegnata nella realizzazione degli obiettivi della Strategia per la Crescita Digitale 2014 - 2020 attraverso la realizzazione delle cosiddette Piattaforme abilitanti, quali Pagamenti Elettronici (PagoPA), Anagrafe Unica Digitale (ANPR), Sanità Digitale, etc., e attraverso Programmi di accelerazione quali "Italia Login" e "Competenze Digitali";

CONSIDERATO che il progetto "Italia Login - La casa del cittadino" ha l'obiettivo di realizzare un canale di dialogo e interazione fra Stato, cittadini e imprese nel segno della semplificazione e dell'usabilità, mirando, quindi, a realizzare una serie di misure finalizzate ad accompagnare e supportare le Pubbliche Amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, così da garantire l'adesione al modello e agli obiettivi identificati nell'Agenda Digitale e nel Piano Triennale. Per fare ciò, AgID mette a

disposizione delle PA servizi e strumenti, quali linee guida, tool e infrastrutture, che verranno rilasciati alle PA richiedenti anche mediante azioni di affiancamento mirate;

CONSIDERATO che all'interno del programma di attuazione dell'Agenda Digitale, è stata definita una metodologia di Risk Management applicabile al sistema Italia, per individuare, valutare, misurare e monitorare i rischi dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni al cittadino e ad altri soggetti pubblici/privati e di tutto lo stack tecnologico sottostante, produrre risultati certi, misurabili, ripetibili con controlli aggiornabili, monitorando continuamente le classi dei profili di rischio individuate e il rischio accettabile e residuo dei sistemi analizzati, al fine di contrastare le minacce cibernetiche e garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- AgID svolge un ruolo significativo nella tutela della sicurezza nazionale in ambito di sicurezza cibernetica, di prevenzione e di diffusione della cultura di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. AgID in tale ambito ha il compito di definire raccomandazioni, strategie, norme tecniche per sensibilizzare e informare le amministrazioni sui temi della sicurezza informatica e delle emergenze ad essa collegate;
- il tema della sicurezza informatica e della Cyber Security Awareness ha un ruolo cruciale all'interno del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione già dalla sua prima edizione 2017-2019 fino all'edizione attuale 2020-2022, in quanto da tale consapevolezza possono derivare le azioni organizzative necessarie a mitigare il rischio connesso alle potenziali minacce informatiche;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi indicati, l'Agenzia, in linea con il contesto normativo vigente che impone, in materia, in particolare, di servizi ICT, di verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni e/o Contratti quadro della Consip, ha riscontrato la congruenza dei servizi previsti nel Contratto-Quadro SPC Cloud-Lotto 2 e, a seguito della determinazione DT n. 213/2017 del 21/07/2017 è stato stipulato con il RTI affidatario dei servizi del citato CQ, il contratto esecutivo n. GOVM-170178COE, CIG: 727650383A "Risk Management - Contratto Esecutivo n. GOVM-170178-COE", per l'importo complessivo di € 7.298.390,26 IVA inclusa, rimodulato da ultimo con la determinazione DT n. 438/2019 del 23/12/2019;

CONSIDERATO che nel corso della vigenza del CE di cui trattasi, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Contratto di riferimento ovvero in linea con quanto disposto dall'art 8 del contratto quadro SPC Cloud Lotto 2, dagli articoli 3.5 e 5 del contratto esecutivo, dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 lettera a) e dell'art. 311, comma 4 del D.P.R. 207/2010, sentito l'RTI affidatario dei servizi contrattuali, è emersa la necessità di avvalersi della facoltà di richiedere l'estensione temporale del contratto e l'aumento delle prestazioni e dei servizi per assicurare, per il periodo fino alla scadenza del CQ di cui trattasi, ovvero fino al 20 luglio 2022, ulteriori "Servizi Professionali" (L2.S3.9) per la sicurezza nell'ambito del progetto "Italia Login – la casa del cittadino";

CONSIDERATO che la necessità di procedere ad un incremento dei servizi originariamente previsti, nei limiti del quinto d'obbligo, risulta coerente con quanto previsto dal Contratto-Quadro SPC Cloud Lotto 2, siglato il 20/07/2016, a seguito della gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013 e aggiudicato da CONSIP S.p.A. all'RTI composto dalla mandataria Leonardo S.p.A, IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A e Sistemi Informativi S.r.l., prorogato dalla Consip, (come si evince anche dai siti di interesse, fra cui in particolare,

<https://www.consip.it/attivita/gara-spc-cloud-disponibile-la-documentazione>) con estensione sia del massimale che della durata finale;

CONSIDERATO che l'estensione del Contratto quadro Consip citato si è resa necessaria:

- in linea con le previsioni normative di cui al “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020,) e segnatamente, al relativo art. 75, stante la necessità di potenziare lavoro agile e servizi di rete e l'adesione ad essi della relativa utenza;
- per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti all'attuale situazione di pandemia e di emergenza sanitaria; di usufruire di prestazioni aggiuntive conseguenti all'incremento del massimale;
- per consentire, stante l'obiettivo di cui al D.L. n. 76/2020 (c.d. DL Semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020, e anche a seguito della segnalazione dell'ANAC n. 4, del 9 aprile 2020, di velocizzare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, con una disciplina transitoria delle procedure di affidamento e dell'esecuzione dei contratti pubblici, improntata a indirizzare le risorse pubbliche laddove necessario in tempi rapidi;
- per tener conto delle ulteriori disposizioni emergenziali che hanno radicalmente modificato le stime dei fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni in termini di servizi cloud, poste a base della predetta procedura indetta da Consip S.p.A. e che ha condotto al Contratto quadro di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Contratto esecutivo citato, n. GOVM-170178COE, CIG: 27650383A “Risk Management”, di cui alle citate determinazioni n. 213/2017 del 21/07/2017 e n. 438/2019 del 23/12/2019 è stato definito con decorrenza dalla stipula fino alla scadenza naturale del Contratto quadro, ora estesa al 20 luglio 2022;

CONSIDERATO che con lettera prot. 11912 dell'8 giugno 2021, si è quindi chiesto all'RTI affidatario dei servizi di incrementare, previo aggiornamento del progetto dei fabbisogni, i servizi del Contratto esecutivo nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale complessivo:

- inviando una variazione al Progetto dei fabbisogni iniziale;
- formulando una proposta tecnico/economica e un dimensionamento definitivo, secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di riferimento, precisando la durata dei servizi e la scadenza del contratto quadro di riferimento;
- dando conferma, altresì, della capienza nel massimale di detto Contratto quadro di riferimento e della connessa fideiussione a garanzia della fase di esecuzione;
- restituendo firmato l'annesso atto di sottomissione unitamente al Progetto dei fabbisogni rimodulato, alla luce di quanto previsto dagli art. 3.5 e 8 del Contratto quadro SPC cloud lotto 2, dagli artt. 132 del D. Lgs. 163/2006, lettera a) e 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, al fine di garantire un dimensionamento che consenta una piena realizzazione dei servizi aggiuntivi richiesti.

CONSIDERATO che quindi:

- nel corso dell'esecuzione del contratto è emersa l'esigenza di procedere ad un incremento dei servizi professionali, originariamente previsti, nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale complessivo,
- in linea con quanto disposto dagli art. 8 del contratto quadro SPC cloud lotto e 3.5 e 5 del Contratto esecutivo di cui trattasi, nonché dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 lettera a) e dell'art. 311, comma 4 del D.P.R. 207/2010;
- si è quindi chiesto all'RTI affidatario dei servizi di incrementare previo aggiornamento del

progetto dei fabbisogni, i servizi del Contratto esecutivo, inviando una variazione al Progetto dei fabbisogni iniziale e la connessa proposta tecnico/economica, secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di riferimento, precisando la durata dei servizi e la scadenza del contratto quadro di riferimento;

VISTI:

- il Contratto esecutivo citato n. GOVM-170178COE, CIG: 27650383A "Risk Management", di cui alle citate determinazioni n. 213/2017 del 21/07/2017 e n. 438/2019 del 23/12/2019 definito con decorrenza dalla stipula fino alla scadenza naturale del Contratto quadro;
- il Piano dei fabbisogni, inviato dall'RTI affidatario dei servizi del citato CQ SPC cloud lotto 2 e il conseguente Progetto di fabbisogni, parte integrante del Contratto esecutivo;
- la citata richiesta prot. 11912 dell'8.06.2021 con cui, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i e dell'art. 311, comma 4 del D.P.R. 2017/2010 e degli articoli 8 del Contratto Quadro di riferimento, e 3.5 e 5 del contratto esecutivo di cui trattasi, il RUP ha formulato la richiesta di variazione del Progetto fabbisogni, parte integrante del richiamato contratto esecutivo, per chiedere l'estensione nei limiti del quinto d'obbligo dei servizi ivi previsti;
- la variazione al Progetto dei fabbisogni iniziale e l'atto di sottomissione, acquisiti al prot. AgID con il nr. 13034 del 2 luglio 2021 e prot. 13517 del 9 luglio 2021, con cui l'RTI, accettando la richiesta di estensione, nei limiti del quinto d'obbligo, ha formulato una proposta tecnico/economica e un dimensionamento definitivo, secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di riferimento, a seguito della citata richiesta del RUP;
- l'Appunto del 15 luglio con cui il RUP e DE, per i motivi richiamati, propone di procedere all'approvazione del Progetto dei fabbisogni citato per addivenire all'estensione nei limiti del quinto d'obbligo del citato CE al CQ SPC cloud lotto 2 per l'acquisizione di servizi di sicurezza per il Progetto "Italia Login" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", a valere su Asse 1, azione 1.3.1., fondo FSE e Asse 2, azione 2.2.1, fondo FESR - CUP C51H16000080006, nel seguente modo:

Attività	Servizi L2	Importi unitari	Q.tà	Totale	II semestre 2021	I semestre 2022	OT
Evoluzione Applicativa	L2.S3.9 - Security Architect	372,9 €	300	111.870,00 €	74.580,00 €	37.290,00 €	OT2
Gestione sicurezza sistemistica	L2.S3.9 - Security Architect	372,9 €	200	74.580,00 €	37.290,00 €	37.290,00 €	OT11
Evoluzione Linee guida	L2.S3.9 - Specialista Sicurezza	295 €	120	35.400,00 €		35.400,00 €	OT11
Sistema di business intelligence	L2.S3.9 – Specialista Sicurezza	295 €	200	59.000,00 €	59.000,00 €		OT11
Accompagnamento amministrazioni	L2.S3.9 – Security Architect	372,9 €	200	74.580,00 €	37.290,00 €	37.290,00 €	OT11
	L2.S3.9 – Specialista Sicurezza	295 €	200	59.000,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	OT11
TOTALE IVA ESCLUSA				414.430,00 €	237.660,00 €	176.770,00 €	
TOTALE IVA INCLUSA				505.604,60 €	289.945,20 €	215.659,40 €	

RITENUTO essenziale, a conclusione dell'iter previsto, approvare il sopracitato Progetto dei fabbisogni presentato dal RTI, essendo necessario rimodulare nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale complessivo i servizi originariamente compresi nel citato Contratto Esecutivo;

CONSIDERATO che il suddetto importo è stato calcolato in considerazione delle esigenze e del budget disponibile sul Progetto "Italia Login" previsto dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020";

CONSIDERATO che l'iniziativa:

- si è resa necessaria per far fronte a esigenze che sono sopravvenute rispetto al periodo nel quale è stata curata la rilevazione dei fabbisogni connessa alla programmazione degli acquisti e che sarà inserita nell'aggiornamento del programma acquisti 2021 - 2022 attualmente in vigore, approvato con la determinazione n. 464 del 29 ottobre 2020 (di aggiornamento alla determinazione n. 307/2019);
- è sostanzialmente coerente con il complesso degli acquisti programmati per l'attuazione del Progetto Italia-login, con la programmazione degli acquisti sotto soglia dell'AgID di cui alla determinazione n. 464 del 29 ottobre 2020 di adozione del Programma Biennale degli acquisti per il 2021 - 2022 e con la scheda PON di riferimento;

CONSIDERATO che il Contratto Quadro cui si è aderito è basato su un capitolato scritto congiuntamente da AgID e Consip e che, sia per quanto previsto per il Contratto Esecutivo da estendere nei limiti del quinto d'obbligo sia per la definizione del quinto d'obbligo, ai sensi del parere dell'Avvocatura dello Stato, acquisito al protocollo dell'Agenzia con il nr. 12265 del 4 luglio 2018, e trasmesso a Consip con prot. nr. 14225 del 5 settembre 2018, non è dovuto, il versamento del contributo previsto dall'art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i. (a parziale ristoro delle spese di funzionamento della centrale di committenza) in particolare per i CQ SPC Cloud e quindi anche in caso di ricorso al quinto d'obbligo dei relativi contratti esecutivi, avendo l'Agenzia un ruolo differente dalle Amministrazioni che aderiscono ai Contratti Quadro SPC cloud di cui trattasi, in virtù del qualificato apporto fornito alla predetta centrale di committenza nella predisposizione delle specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, supervisione e controllo;

CONSIDERATA la proposta di nomina del Responsabile Unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione, formulata nell'appunto;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni inerenti l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità e di astensione, previste dagli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dall'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 del Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione proposto;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

1. Di autorizzare l'estensione del Contratto esecutivo al CQ SPC Cloud lotto 2 per l'acquisizione di servizi professionali di sicurezza, CIG derivato: 727650383A, con l'RTI composto da Leonardo-Finmeccanica S.p.A. (mandataria), IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., Fastweb S.p.A., e l'aumento delle prestazioni contrattuali e dei servizi, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi degli articoli 8 del CQ SPC Cloud Lotto 2, degli articoli 3.5 e 5 del CE e dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i e 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010, per garantire l'acquisizione di ulteriori servizi di sicurezza, dettagliati nell'appunto richiamato in premessa, funzionali agli obiettivi del Progetto "Italia Login" previsto dal PON GOV e Capacità Istituzionale 2014 - 2020";
2. Di approvare la variazione del Progetto dei fabbisogni richiamato in premessa e l'atto di sottomissione inviato dall'RTI ai sensi del citato art 311 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e procedere

tramite l'addendum in allegato, all'estensione nei limiti del quinto d'obbligo dei servizi inizialmente compresi nel richiamato Contatto esecutivo, per chiedere l'erogazione di ulteriori servizi fino alla nuova naturale scadenza del CQ di riferimento;

3. Di imputare l'onere massimo complessivo nei limiti del massimale del quinto d'obbligo dei servizi compresi nel CE di cui trattasi, a carico di AgID e pari a, sulla contabilità speciale del Progetto Italia Login – la casa del cittadino, con la seguente articolazione di massima:

Attività	Servizi L2	Importi unitari	Q.tà	Totale	II semestre 2021	I semestre 2022	OT
Evoluzione Applicativa	L2.S3.9 - Security Architect	372,9 €	300	111.870,00 €	74.580,00 €	37.290,00 €	OT2
Gestione sicurezza sistemistica	L2.S3.9 - Security Architect	372,9 €	200	74.580,00 €	37.290,00 €	37.290,00 €	OT11
Evoluzione Linee guida	L2.S3.9 - Specialista Sicurezza	295 €	120	35.400,00 €		35.400,00 €	OT11
Sistema di business intelligence	L2.S3.9 - Specialista Sicurezza	295 €	200	59.000,00 €	59.000,00 €		OT11
Accompagnamento amministrazioni	L2.S3.9 - Security Architect	372,9 €	200	74.580,00 €	37.290,00 €	37.290,00 €	OT11
	L2.S3.9 - Specialista Sicurezza	295 €	200	59.000,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	OT11
TOTALE IVA ESCLUSA				414.430,00 €	237.660,00 €	176.770,00 €	
TOTALE IVA INCLUSA				505.604,60 €	289.945,20 €	215.659,40 €	

4. Di nominare in sostituzione del RUP nominato con le DT n. 213/2017 e n. 438/2019 citate in premessa, l'Ing. Massimiliano Rossi, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) e l'Ing. Dario Basti, quale Direttore dell'esecuzione (DE), con l'incarico, fra l'altro, di dare la contemporanea informazione sia ai servizi dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento che al referente per la trasparenza, delle date effettive di inizio e fine delle attività, ai fini delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell'Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

5. Di procedere all'aggiornamento del programma acquisti 2021 - 2022, approvato con la determinazione n.464 adottata il 29 ottobre 2020;

6. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma,
Francesco Paorici