DENOMINAZIONE INTERVENTO	Evoluzione gestione documentale di Regione Lazio				
REFERENTE INTERVENTO	Bacci Alessandro Direttore Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi -Responsabile per la Transizione digitale <a href="mailto:abacci@regione.lazio.it">abacci@regione.lazio.it</a> 0651683310				
	Riccardo Nannini Dirigente Area Informatizzazione flussi documentali e archivio del personale <u>rnannini@regione.lazio.it</u> 0651685307				
	Andrea Corbelli Dirigente Area Organizzazione e valutazione, supporto alla transizione al digitale acorbelli@regione.lazio.it 0651685125				
STATO DELL'ARTE E OBIETTIVI	In un'ottica di miglioramento continuo, è emersa la necessità di un aggiornamento del sistema di protocollo e gestione documentale in uso presso Regione Lazio, anche alla luce della nuova versione delle Linee Guida in materia emanata da AgID a settembre 2020. L'intervento è volto a costituire un nucleo aggiornato di documentazione che confluisca nella nuova versione del manuale di gestione documentale e rappresenti un framework rispetto al quale orientare gli interventi di adeguamento degli strumenti informatici e dell'organizzazione.				
SOLUZIONE PROGETTUALE	Macroattività 1	flussi documentali e dei proces	si		
	Macro-attività	Attività	Prodotto	Attori	
	Supporto alla mappatura dei flussi documentali	Assessment dello stato attuale riferito ad almeno due Direzioni individuate dalla Regione.	Analisi dei flussi e processi esistenti	Regione Lazio/AgID	
	e dei processi	Definizione di punti di attenzione per la redazione della mappa flussi/processi	Stesura e condivisione documento di mappatura	Regione Lazio/AgID	

Nella fase di indagine, al fine di ottenere un quadro complessivo e rappresentativo, si propone di somministrare un questionario/intervista almeno due Direzioni scelte dalla Regione .

Documento finale

Regione Lazio/AgID

## Punti di attenzione

- Definire le modalità di somministrazione questionario on-line oppure intervista da remoto
- Eventuale predisposizione del modulo on-line

Condivisione dei contenuti

Inizio attività: 1 marzo 2021 Fine attività: 30 giugno 2021

**Macroattività 2**: Supporto aggiornamento Titolario di classificazione al fine di integrarlo con un piano di fascicolazione

Macro-attività	Attività	Prodotto	Attori
	Assessment dello stato attuale	Analisi modello esistente	Regione Lazio/AgID
	Definizione di punti di attenzione per la redazione del piano di fascicolazione	Stesura e condivisione documento "punti di attenzione per il piano di fascicolazione"	Regione Lazio/AgID
	Condivisione dei contenuti	Documento finale	Regione Lazio/AgID

Inizio attività: 1 luglio 2021 Fine attività: 31 ottobre 2021

Macroattività 3: Supporto alla stesura del manuale di gestione

Macro- attività	Attività	Prodotto	Attori
Supporto alla stesura del manuale di gestione	Individuazione dei ruoli e dei responsabili nella catena di conservazione	Matrice dei ruoli e dei responsabili	Regione Lazio/AGID
		Indice del manuale di gestione	Regione Lazio/AGID
	Definizione di una bozza di documento	bozza di manuale di gestione	Regione Lazio
	Condivisione manuale di gestione	Documento finale	Regione Lazio/AGID

Inizio attività: 1 luglio 2021 Fine attività: 31 ottobre 2021

	Macroattività 4: Partecipazione gruppi di lavoro per Webinar					
	Macro-attività	Attività	Prodotto	Attori		
	Partecipazione gruppi di lavoro per organizzazione webinar su specifici temi: 1) Conservazione documentale (informativo) 2) Scarto digitale 3) Cambio Conservatore e migrazione, con particolare riferimento alle nuove linee guida Agid	Revisione contenuti ed eventuale partecipazione	webinar	Regione Lazio/AGID		
	Si ipotizza il primo webinar marzo 2021.  Gli altri webinar saranno oggetto di successiva pianificazione.  Inizio attività: 1 marzo 2021					
COERENZA CON LA STRATEGIA CRESCITA DIGITALE E LINEE DI AZIONE PIANO TRIENNALE	Fine attività: 31 maggio 2021  L'intervento è in linea con la trasformazione digitale e la modernizzazione della pubblica amministrazione.  L'evoluzione del modello di gestione e conservazione dei dati e documenti è un elemento fondamentale per realizzare un'Amministrazione digitale che possa erogare servizi di qualità. L'azione è coerente con il					
MODALITA' DI ATTUAZIONE	capitolo 9 del Piano Triennale.  Il progetto verrà realizzato attraverso una serie di incontri periodici tra AgID e Regione Lazio volti a coordinare il lavoro e realizzare i prodotti descritti.					
TEMPI	Durata dell'intervento per fasi:					
	MACROATTIVITA' Supporto alla mappatura dei flussi docu Supporto aggiornamento Titolario di clai di integrarlo con un piano di fascicolazio Supporto alla stesura del manuale di ges Partecipazione gruppi di lavoro per Web	mentali e dei processi ssificazione al fine one stione	AGGIO GIUGNO LUGLIO AGOST	O SETTEMBRE OTTOBRE		
RISORSE FINANZIARIE	Importi per attività  Non sono previste risorse finanziarie. Il contributo di AgID e di Regione Lazio è in termini di impegno del rispettivo personale.					
BENEFICIARI/DESTINATARI	L'amministrazione regionale.					
RISULTATI ATTESI E INDICATORI	- esiti della mappatura dei flussi documentali - manuale di gestione documentale - webinar					