

## IL DIRETTORE GENERALE

All'RTI composto da Al maviva S.p.a. (mandataria) –  
Engineering D. Hub S.p.a  
PEC: [accordiquadri@pec.almaviva.it](mailto:accordiquadri@pec.almaviva.it)

E p.c. Alla Direzione Progetti e Piattaforme  
Area “Iniziativa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”  
All'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento

**Oggetto: Secondo Addendum al Contratto esecutivo CIG derivato 93372931F1 (definito a seguito delle DT DG n. 219/2022 e 231/2022), in adesione all'Accordo Quadro Consip, per l'affidamento di servizi Public Cloud IaaS e PaaS (Lotto 1 - CIG master 81283942ED), per garantire ad AgID attività essenziali al progetto PNRR Single Digital Gateway, milestone M1C1- 12-ITA-1, Asse 1, Missione 1, Componente 1, Sub-Investimento 1.3.2, CUP C51B21006690006, come rivisto a seguito della DT DG n. 56/2024 per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi, dell'ordine definito in piattaforma e del solo dettaglio dei servizi compresi nel configuratore e nel Contratto.**

AgID, a seguito della formalizzazione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (titolare dell'investimento PNRR Single Digital Gateway) di cui alla DT DG n. 551 del 6 ottobre 2021 e in forza del contesto normativo di riferimento, che le assegna il ruolo di Punto Unico di Coordinamento Tecnico Nazionale per l'implementazione del Regolamento EU 2018/1724 (Single Digital Gateway), sta lavorando alla realizzazione del sub-investimento 1.3.2 “Single Digital Gateway”, del PNRR.

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto PNRR, Single Digital Gateway, milestone M1C1-12-ITA.1, Asse 1, Missione 1, Componente 1, Sub-Investimento 1.3.2, CUP C51B21006690006, nonché per garantire l'esecuzione delle diverse attività previste dal progetto e più in dettaglio, al fine di consentire le attività di deploy, integrazione e gestione delle componenti sviluppate, AgID, a seguito della Determinazione n. 219 del 21 luglio 2022 e n. 231 del 5 agosto 2022, ha definito con codesto RTI, composto da Al maviva S.p.a. (mandataria) - Engineering D. Hub S.p.a., il Contratto Esecutivo (CIG derivato 93372931F1), restituito controfirmato con prot. n. 16264/2022 del 9 agosto 2022, per garantire, per 36 mesi, per l'importo massimo di Euro 2.061.723,00 IVA esclusa, pari a Euro 2.515.302,06 IVA inclusa, i seguenti servizi: - compute, storage, network, security, containers, monitoring, databases e application platform per ambiente Produttivo e non Produttivo.

Per sopravvenute esigenze di progetto, che hanno comportato un consumo maggiore di determinati servizi rispetto ad altri inizialmente previsti in fase di pianificazione, con DT DG n. 56 del 28 febbraio 2024 e l'addendum in allegato (inviato con prot. n. 4125 del 05/03/2024 e ricevuto controfirmato con prot. n. 4271 del 06/03/2024) si è reso necessario rimodulare i servizi previsti nel configuratore iniziale, senza alcuna modifica dell'ordine iniziale, dell'oggetto e dell'importo contrattuale complessivo del Contratto esecutivo, procedendo ad una rimodulazione del solo dimensionamento di dettaglio dei singoli servizi.

Ulteriori esigenze di progetto, sopravvenute in fase di esecuzione del contratto, hanno comportato un consumo maggiore di determinati servizi rispetto ad altri previsti nell'ultima rimodulazione approvata con la citata DT DG n. 56/2024.

Questa nuova rimodulazione, che si rende necessaria anche per una migliore realizzazione degli obiettivi del progetto, a differenza degli atti modificativi da perfezionare tramite ordini in piattaforma, non comporta oneri economici aggiuntivi, rimanendo inalterato l'importo contrattuale complessivo arrotondato, previsto e pari ad Euro 2.061.723,00 IVA esclusa, pari a Euro 2.515.302,06 IVA inclusa, come si evince anche dalla tabella seguente e dal nuovo configuratore allegato e parte integrante al presente Addendum:

| Oggetto di catalogo e servizi acquisiti con l'ordine 6887129 e CE - CIG 93372931F1                                                | Importi di dettaglio dei servizi originari | Importi di dettaglio dei servizi rimodulati con DT DG n.56 del 28/2/2024 | Importi di dettaglio dei servizi con nuova rimodulazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Compute                                                                                                                           | 428.259,00                                 | 555.807,29                                                               | 801.433,50                                               |
| Storage                                                                                                                           | 1.068.727,00                               | 990.419,70                                                               | 952.310,42                                               |
| Network                                                                                                                           | 394.834,00                                 | 349.635,58                                                               | 130.378,60                                               |
| Security                                                                                                                          | 132.676,00                                 | 104.663,42                                                               | 95.386,88                                                |
| Containers                                                                                                                        | 947,00                                     | 944,02                                                                   | 9.870,81                                                 |
| Monitoring                                                                                                                        | 125,00                                     | 821,00                                                                   | 2.473,13                                                 |
| Databases                                                                                                                         | 27.601,00                                  | 50.881,50                                                                | 59.459,07                                                |
| Application Platform                                                                                                              | 8.554,00                                   | 8.550,50                                                                 | 10.410,59                                                |
| <b>Importo totale IVA esclusa (invariato rispetto all'importo totale dell'ordine 6887129 e del CE CIG 93372931F1) arrotondato</b> | <b>2.061.723,00</b>                        | <b>2.061.723,00</b>                                                      | <b>2.061.723,00</b>                                      |
| <b>Importo totale IVA inclusa (invariato rispetto all'importo totale dell'ordine 6887129 e del CE CIG 93372931F1) arrotondato</b> | <b>2.515.302,06</b>                        | <b>2.515.302,06</b>                                                      | <b>2.515.302,06</b>                                      |

Restano fermi tutti i termini, patti e condizioni contrattualmente definiti.

Trattandosi di rimodulazione senza oneri aggiuntivi e modifiche del contratto, in considerazione delle competenze richieste e delle attività previste, si confermano il Dott. Antonio Romano, quale Responsabile del Procedimento (RUP) e il Dott. Claudio Gaetano Distefano, quale Direttore dell'esecuzione (DE), per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente già nominati con le citate DT DG n. 219/2022, n. 231/2022, n. 56/2024 e n. 176/2024.

Si invita a restituire tempestivamente il presente "*secondo addendum*", firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del Prestatore, inviandolo all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it) all'attenzione della Direzione Progetti e piattaforme, Area Iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del RUP, del DE e dell'Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento.

**Mario Nobile**