

Agenzia per l'Italia digitale

# RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2024

Allegato – Misurazione della  
performance organizzativa rispetto  
agli obiettivi annuali. Valori  
rilevati al 31 dicembre 2024

La tabella seguente riporta la descrizione dei valori rilevati al 31 dicembre 2024 e degli eventuali scostamenti tra target fissati nel PIAO 2024 – 2026 e i valori rilevati.

Direzione		Direzione generale											
Struttura		Ufficio Segreteria tecnica e coordinamento											
Responsabile		ad interim Direttore Generale											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento
A.1.4	Emanazione delle Linee guida per l'analisi e la valutazione del rischio con riferimento all'intelligenza artificiale;	Attività del Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle Linee guida per l'analisi e la valutazione del rischio con riferimento all'intelligenza artificiale.	I.3	Predisposizione Linee guida per l'analisi e la valutazione del rischio con riferimento all'intelligenza artificiale	Predisposizione Linee guida per l'analisi e la valutazione del rischio con riferimento all'intelligenza artificiale	35,00	0	1	1	Le linee guida per l'analisi e la valutazione del rischio con riferimento all'intelligenza artificiale sono state predisposte e trasmesse al Direttore generale con protocollo n. 21629 del 31/12/2024	Nessuno scostamento	35	0
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	0	1	1	Tutto il personale dell'Ufficio ha effettuato le 24 ore previste.	Nessuno scostamento	5	0

C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.  Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.	1.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre - 24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Nessuno scostamento	55	0
			1.9	Attuazione monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	Tutti gli atti inerenti le procedure di affidamento (n.3) svolte nel corso del 2024 sono stati pubblicati.	Nessuno scostamento	5	0
<b>TOTALE</b>												<b>100</b>	

<b>Direzione</b>		Direzione generale											
<b>Struttura</b>		Ufficio Affari legali											
<b>Responsabile</b>		ad interim Direttore Generale da settembre 2024											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento

A.1.1	Definizione del modello di governance del sistema wallet basato su uno specifico quadro normativo e tecnico-regolatorio e un'architettura di riferimento, con livelli di sicurezza stringenti	Attività per il rafforzamento dei modelli CIE e SPID e nuova regolamentazione dei Wallet Digitali in Italia.	I.11	Elaborazione atti di regolazione	N. atti di regolazione elaborati / N. di atti di regolazione richiesti	17,50	1,00	1	1	(N. 9 atti di regolazione analizzati o elaborati / N. 9 di atti di regolazione richiesti) + (N. 32 convenzioni elaborate/33 convenzioni richieste) + (N. 8 quesiti e atti di sindacato ispettivo lavorato/8 quesiti e atti di sindacato ispettivo richiesti)	Non si sono rilevate criticità	17,5	0
A 1.2	Definizione del sistema di accreditamento dei wallet provider	Attività per il rafforzamento dei modelli CIE e SPID e nuova regolamentazione dei Wallet Digitali in Italia.											
A.1.3	Definizione della modalità di esercizio della vigilanza sui wallet provider	Attività di verifica da svolgere sui soggetti vigilati ai sensi dell'art. 14-bis c.2 lett. i) CAD.											

A.1.4	Emanazione delle Linee guida per l'analisi e la valutazione del rischio con riferimento all'intelligenza artificiale	Attività del Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle Linee guida per l'analisi e la valutazione del rischio con riferimento all'intelligenza artificiale.											
A.1.6	Adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza;	Attività per la predisposizione regole tecniche sicurezza.											
B.1.1	Analisi degli attributi qualificati e non qualificati da inserire nel sistema wallet, messi a disposizione da soggetti pubblici e privati	Attività per il rafforzamento dei modelli CIE e SPID e nuova regolamentazione dei Wallet Digitali in Italia.											

C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.  Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.											
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.  Attività amministrativa	1.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale II semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0

		per attuazione CAD e altre norme.	I.9	Attuazione monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	N. 2 atti di competenza da pubblicare/N. 2 atti di competenza pubblicati	Non si sono rilevate criticità	5	0
			I.10	Gestione dei procedimenti sanzionatori e degli accertamenti Preliminari art. 18bis CAD	[(N. procedimenti sanzionatori gestiti / N. rapporti di vigilanza pervenuti) + (N. accertamenti Preliminari gestiti art. 18bis CAD / N. segnalazioni art. 18bis CAD ricevute)] / 2	17,50	1	1	1	[(N. 5 procedimenti sanzionatori gestiti / N. 5 rapporti di vigilanza pervenuti) + (N. 66 accertamenti preliminari gestiti art. 18bis CAD / N. 32 segnalazioni art. 18bis CAD ricevute)] / 2	Non si sono rilevate criticità	17,5	0

C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	0,00	1	1	Tutti gli 8 dipendenti dell'Ufficio hanno raggiunto le 24 ore di formazione	Non si sono rilevate criticità	5	0
<b>TOTALE</b>												<b>100</b>	

<b>Direzione</b>		Direzione generale											
<b>Struttura</b>		Ufficio Contabilità finanza e funzionamento											
<b>Responsabile</b>		Oriana Zampaglione											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato al 31/12/2024	Descrizione valore rilevato al 31/12/2024	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento

C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	0	1	1	19 risorse su 19 hanno effettuato le 24 h di formazione previste.	Non si sono rilevate criticità	5	0
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.  Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.	I.12	Efficienza degli spazi	N. di metri quadri disponibili / N. di postazioni di lavoro effettivamente occupate / N. metri quadri minimi postazione di lavoro previsti dalla norma  (Il numero di metri quadrati disponibili viene ottenuto sommando metri quadrati di tutti gli immobili utilizzati (di proprietà o in locazione) accatastati come B4 o A10.)	35,00	>=1	>=1	1	Superficie Lorda: Mq 6.876 - N. addetti: circa 197 - Mq/addetto: 29,79	Non si sono rilevate criticità	35	0

			1.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre - 24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0
			1.9	Attuazione monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1,00	1	1	Sono stati pubblicati 1 contratto e 13 atti (Determina variazione gestione provvisoria 2024 - Bilancio Preventivo 2024-2026 , Bilancio d'esercizio 2023 , 9 variazioni di Bilancio e pubblicazione "Indice tempestività dei pagamenti" esercizio 2024).	Non si sono rilevate criticità	5	0
<b>TOTALE</b>												<b>100</b>	

Direzione		Direzione generale											
Struttura		Ufficio Organizzazione e gestione del personale											
Responsabile		Paola Liberace											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento
C.1.1	Copertura di tutte le risorse umane previste nella attuale dotazione organica	Attività per il reclutamento e il trattamento giuridico ed economico del personale	I.6	Aggiornamenti del Piano triennale dei fabbisogni di personale	Predisposizione dell'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale	35	0	1	1	Piano predisposto ed inviato in data 22/12/2024	Non si sono rilevate criticità	35	0
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione e delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione e del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	1	1	1	Tutti i dipendenti dell'area hanno completato le 24h di formazione individuale annua previste	Non si sono rilevate criticità	5	0

C 1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.	1.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale II semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0
		Gestione dei processi di spesa.  Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.	1.9	Attuazione monitoraggio pubblicazioni e atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	Pubblicati 95 su 95 atti di competenza nei termini previsti	Non si sono rilevate criticità	5	0
<b>TOTALE</b>											<b>100</b>		

<b>Direzione</b>		Direzione Governance e vigilanza											
<b>Struttura</b>		Area Vigilanza e monitoraggio											
<b>Responsabile</b>		ad interim Direttore Generale da novembre 2024											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento

A.1.3	Definizione della modalità di esercizio della vigilanza sui wallet provider	Attività di verifica da svolgere sui soggetti vigilati ai sensi dell'art. 14-bis c.2 lett. i) CAD.	I.2	Attuazione delle verifiche da svolgere sui soggetti vigilati ai sensi dell'art. 14-bis c2 lett. i) CAD  Avvio delle verifiche sui conservatori iscritti al market place	Pianificazione di almeno 1 verifica sui conservatori iscritti al marketplace	35,00	1	1	1	Sono state pianificate e svolte n.ro 4 verifiche ispettive sui conservatori iscritti al marketplace, Rif. prot. n.: 666/2024, 4958/2024, 8817/2024, 6571/2024, 11907/2024, 8038/2024, 12371/2024.	Nessuno scostamento	35	0
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	1	1	1	Alla data del 31/12/2024 risultano in servizio 9 persone, tutte hanno raggiunto le ore di formazione obbligatoria parametrate ai mesi lavorativi effettivi.	Nessuno scostamento	5	0
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.	I.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Nessuno scostamento	55	0

		Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.	I.9	Attuazione monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	<p>Sono stati pubblicati tutti gli atti previsti. In particolare:</p> <p>n data 15/04/2024 pubblicata sul PAT sezione <i>Provvedimenti</i> la Determinazione del Direttore generale 135/2024 avente ad oggetto "Ristoro dei costi sostenuti nel 2023 dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le attività di vigilanza sui gestori SPID accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del DPCM 24 ottobre 2014 s.m.i." del 15/04/2024.</p> <p>In data 26/11/2024 pubblicata sul PAT sezione <i>Provvedimenti</i> la Determinazione del Direttore generale n. 1/2024: Atto di delega della funzione di responsabile del procedimento ai</p>	Nessuno scostamento	5	0
--	--	---	-----	--	---	------	---	---	---	--	---------------------	---	---



A.1.8	Obiettivi istituzionali.  Attuazione CAD.  Attuazione progetti PNRR.	Attività di verifica da svolgere sui soggetti vigilati ai sensi dell'art. 14-bis c.2 lett. i) CAD.	I.13	Elaborazione aggiornamento del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (art. 14-bis co. 2, lett. b) del CAD)	Predisposizione proposta di aggiornamento del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione	35,00	1	1	1	Trasmissione dell'Aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione al Sottosegretario con la nota protocollo n. 19133 del 22/11/2024	Non si sono rilevate criticità	35	0
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	0	1	1	Alla data del 31/12/2024 risultano in servizio 9 persone, tutte hanno raggiunto le ore di formazione obbligatoria parametrata ai mesi lavorativi effettivi.	Non si sono rilevate criticità	5	0

C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.	I.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0
-------	---	--	-----	---	---	-------	-----	-----	-----	--	--------------------------------	----	---

		Attività amministrative per attuazione CAD e altre norme.	I.9	Attuazione monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	<p>Pubblicazione sul PAT dei seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 16 dicembre Portale Trasparenza Agenzia per l'Italia Digitale - Determinazione n. 316 del 15 dicembre 2024 - Estensione del contratto che assicura i servizi essenziali alla continuità della QXN, nelle more del perfezionamento della gara indetta da Consip, per conto dell'AgID, in forza della DT DG AgID n.301/2024, ai sensi dell'art. 71 e dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Qualified Exchange Network (QXN) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività. Con allegato.</li> <li>- il 12 dicembre Portale Trasparenza Agenzia per l'Italia Digitale - Determinazione n. 301 del 4 dicembre 2024 - Autorizzazione a Consip di pubblicare, per conto dell'Agenzia per l'Italia Digitale, la gara, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della Qualified Exchange Network (QXN) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività. Aggiornamento del Programma Acquisti vigente. Pubblicazione avvenuta in concomitanza della pubblicazione della gara sul sito Consip.</li> <li>- il 11 ottobre Portale Trasparenza Agenzia per l'Italia Digitale - Determinazione n. 259 del 7 ottobre 2024 - Monitoraggio dei</li> </ul>	Non si sono rilevate criticità	5	0
--	--	---	-----	--	---	------	---	---	---	---	--------------------------------	---	---

										<p>contratti di grande rilievo –</p> <p>Approvazione dei criteri per l'individuazione del campione delle Amministrazioni ai sensi della Circolare AGID n.1/2021 per l'annualità 2024 e autorizzazione alla pubblicazione sul sito istituzionale.</p> <p>- il 31 luglio, sia nella sezione bandi di gara e contratti che in quella provvedimenti, con allegati rispettivamente:</p> <p><a href="https://trasparenza.agid.gov.it/pag/e/10/details/693/determinazione-di-aggiudicazione-e-stipula-della-rdo-su-mepa-aperta-a-tutti-gli-operatori-della-categoria-di-riferimento-n-4387485-cig-b1d9cb803f-indetta-a-seguito-della-determinazione-direttoriale-n-164-del-22-maggio-2024-per-garantire-ad-agid-serv.html">https://trasparenza.agid.gov.it/pag/e/10/details/693/determinazione-di-aggiudicazione-e-stipula-della-rdo-su-mepa-aperta-a-tutti-gli-operatori-della-categoria-di-riferimento-n-4387485-cig-b1d9cb803f-indetta-a-seguito-della-determinazione-direttoriale-n-164-del-22-maggio-2024-per-garantire-ad-agid-serv.html</a>, e</p> <p><a href="https://trasparenza.agid.gov.it/pag/e/103/details/5188/aggiudicazione-e-stipula-della-rdo-su-mepa-aperta-a-tutti-gli-operatori-della-categoria-di-riferimento-n-4387485-cig-b1d9cb803f-indetta-a-seguito-della-determinazione-direttoriale-n-164-del-22-maggio-2024-per-garantire-ad-agid-servizi-di-supperto-specialistico-in-ambito-tecnico-e-merceologico-da-aggiudicare-col-criterio-del-minor-prezzo-ai-sensi-dellart-50-comma-1-lett-e-e-108-comma-3-del-dlgs-n-362023-in-attuazione-del-programma-acquisti-vigente-adottato-con-la-dt-dg-n-2662023.html">https://trasparenza.agid.gov.it/pag/e/103/details/5188/aggiudicazione-e-stipula-della-rdo-su-mepa-aperta-a-tutti-gli-operatori-della-categoria-di-riferimento-n-4387485-cig-b1d9cb803f-indetta-a-seguito-della-determinazione-direttoriale-n-164-del-22-maggio-2024-per-garantire-ad-agid-servizi-di-supperto-specialistico-in-ambito-tecnico-e-merceologico-da-aggiudicare-col-criterio-del-minor-prezzo-ai-sensi-dellart-50-comma-1-lett-e-e-108-comma-3-del-dlgs-n-362023-in-attuazione-del-programma-acquisti-vigente-adottato-con-la-dt-dg-n-2662023.html</a></p> <p>- il 10 luglio</p> <p><a href="https://trasparenza.agid.gov.it/pag/e/9/details/5173/determinazione-n195-del-4-luglio-2024-">https://trasparenza.agid.gov.it/pag/e/9/details/5173/determinazione-n195-del-4-luglio-2024-</a></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>integrazione-e-modifiche-alle-nomine-dei-rappresentanti-agid-nei-comitati-tecnici-delle-gare-strategiche-di-cui-alla-determina-n-168-del-16062022.html</p> <p>- il 15 luglio</p> <p><a href="https://trasparenza.agid.gov.it/pag e/103/details/5178/progetto-italia-login-la-casa-del-cittadino-previsto-dal-programma-operativo-nazionale-governance-e-capacita-istituzionale-2014-2020-a-valere-sugli-assi-1-e-2-azioni-131-e-221-fondi-fse-e-fesr-cup-c51h16000080006-disimpegno-delle-risorse-economiche-a-seguito-delle-economie-riscontrate-rispetto-ai-massimali-di-spesa-dei-contratti-definiti-per-lattuazione-del-progetto-ulteriori-disposizioni-a-valere-sullasse-1-azione-131-fondo-fse.html">https://trasparenza.agid.gov.it/pag e/103/details/5178/progetto-italia-login-la-casa-del-cittadino-previsto-dal-programma-operativo-nazionale-governance-e-capacita-istituzionale-2014-2020-a-valere-sugli-assi-1-e-2-azioni-131-e-221-fondi-fse-e-fesr-cup-c51h16000080006-disimpegno-delle-risorse-economiche-a-seguito-delle-economie-riscontrate-rispetto-ai-massimali-di-spesa-dei-contratti-definiti-per-lattuazione-del-progetto-ulteriori-disposizioni-a-valere-sullasse-1-azione-131-fondo-fse.html</a></p> <p>- il 14 febbraio Portale Trasparenza Agenzia per l'Italia Digitale - Integrazione del Tavolo tecnico per la predisposizione della nuova gara del Sistema pubblico di connettività (SPC) costituito con Determinazione n. 89 del 4 marzo 2023. (agid.gov.it)</p>		
<b>TOTALE</b>										<b>100</b>		

<b>Direzione</b>	Direzione Governance e vigilanza
<b>Struttura</b>	Area Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi

Responsabile		Luca Ventura											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento
A.1.5	Predisposizione dei programmi di sicurezza preventiva di cui all'art. 51, comma 2-ter, del CAD	Attività per la predisposizione regole tecniche sicurezza.	I.4	Predisposizione regole tecniche sicurezza	Predisposizione Linee guida sulle modalità di svolgimento degli accertamenti necessari per garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati delle PA	35,00	1	1	1	E' stata completata la prima versione della Linea Guida per quello che riguardava il contributo di AGID ed è stata inviata al Garante Privacy per la loro lettura ed eventuale integrazione dell stesura definitiva. Il carteggio è disponibile sul protocollo interno e sulle comunicazioni di posta elettronica	Non si sono rilevate criticità	35	0
A.1.6	Adozione di linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza												
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	1	1	1	Tutto il personale ha effettuato almeno 24h di formazione annuale, eccetto uno che ha comunque soddisfatto il requisito riparametrato rispetto ai mesi di effettivo servizio (7 mesi).	Non si sono rilevate criticità	5	0

C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.	1.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre - 24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0
			1.9	Attuazione monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	Si vedano tutte le seguenti determine prodotte ossia: n. 229/2024; n. 258/2024; n. 270/2024; n. 327/2024:	Non si sono rilevate criticità	5	0
<b>TOTALE</b>											<b>100</b>		

<b>Direzione</b>		Direzione Governance e vigilanza											
<b>Struttura</b>		Area Gestione servizi infrastrutturali											
<b>Responsabile</b>		Antonio Romano											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento

A.1.7	Individuazione dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA, ivi inclusa l'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei CED o altra infrastruttura già esistente gestita dalle PA e in possesso dei requisiti necessari, di concerto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Dipartimento.	Attività per la gestione convenzione dei servizi di housing per l'infrastruttura IT di AgID.	I.5	Gestione convenzione dei servizi di housing per l'infrastruttura IT di AgID	Predisposizione del nuovo atto per la regolamentazione dei servizi di housing per l'infrastruttura IT di AgID	35,00	0	1	1	Il nuovo accordo è stato definito ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990. L'atto è stato trasmesso con protocollo AgID n. 21281 del 20/12/2024.	Non si sono rilevate criticità	35	0
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	0	1	1	Al 31.12.2024, 11 dipendenti su 11 hanno raggiunto le ore di formazione previste.	Non si sono rilevate criticità	5	0
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei	I.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0

		processi di spesa.  Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.	I.9	Attuazione monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	Sono stati pubblicati tutti gli atti previsti. In particolare: Sono stati emanati 14 provvedimenti avviati dall'Area tutti pubblicati, come rilevabili dal Portale dell'Amministrazione Trasparente (PAT), nella sezione Home/Provvedimenti /Provvedimenti organi indirizzo politico impostando come criterio selettivo "Struttura=Area Gestione Servizi Infrastrutturali". Sono stati inoltre pubblicate 11 procedure di selezione fornitori. Anch'esse tutte pubblicate come si rileva dal PAT. Le procedure riguardano i seguenti CIG: A045495583, B038E8FC51, B005B11823, A05516DCBD, A056B56E76, 9500614AAF, B2FCDF2411, 8820705409, B2100D5404, B46DOC8997, B50B36D434.	Non si sono rilevate criticità	5	0
<b>TOTALE</b>											<b>100</b>		

**Direzione**

Direzione Progetti e piattaforme

Struttura		Area Qualificazione e accreditamento											
Responsabile		ad interim Gualtiero Asunis											
Anno		2024											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento
A.1.1	Definizione del modello di governance del sistema wallet basato su uno specifico quadro normativo e tecnico-regolatorio e un'architettura di riferimento, con livelli di sicurezza stringenti	Attività per il rafforzamento dei modelli CIE e SPID e nuova regolamentazione dei Wallet Digitali in Italia.	I.1	Proposta per il rafforzamento dei modelli CIE e SPID e nuova regolamentazione dei Wallet Digitali in Italia	Predisposizione di una proposta di rafforzamento del modello CIE (Carta di identità elettronica), da condividere con il Ministero dell'interno, e del modello SPID, in previsione dell'onboarding sul sistema wallet  Analisi della possibile evoluzione della	35,00	0	1	1	Predisposta la <b>bozza delle Linee guida ai sensi dell'art. 64-quater del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82</b> e del documento <b>"IT-Wallet: Possibili casi d'uso di applicazione del portafoglio digitale italiano"</b> archiviati entro il 31/12/24 nello <b>Sharepoint interno dedicato al WalletIT:</b> <a href="https://agidgov.sharepoint.com/sites/WalletIT/?CID=deeb84b4-8118-4f46-bfdd-8facba9f5c24">https://agidgov.sharepoint.com/sites/WalletIT/?CID=deeb84b4-8118-4f46-bfdd-8facba9f5c24</a> ). Si rende disponibile anche la <b>relazione sul raggiungimento degli obiettivi legati all' IT-Wallet</b> al seguente indirizzo: <a href="https://agidgov.sharepoint.com/:w/s/WalletIT/ESvXJbIOWOlKnqAsHptRAZkBQGobTpBHFpa6ISXONG23nA?e=gYUOPQ">https://agidgov.sharepoint.com/:w/s/WalletIT/ESvXJbIOWOlKnqAsHptRAZkBQGobTpBHFpa6ISXONG23nA?e=gYUOPQ</a> . Di seguito, il dettaglio di sintesi dei singoli obiettivi rispetto alla documentazione fornita: <b>A.1.1:</b> Capitolo 4 della bozza delle <i>Linee Guida</i> . <b>A.1.2:</b> Paragrafo 4.2.3 della bozza delle <i>Linee Guida</i> .	Non si sono rilevate criticità	35	0
A.1.2	Definizione del sistema di accreditamento dei wallet provider												

B 1.1	Analisi degli attributi qualificati e non qualificati da inserire nel sistema wallet, messi a disposizione da soggetti pubblici e privati;				regolamentazione del mercato dei wallet provider privati italiani, in grado di assicurare alti livelli di sicurezza e mezzi adeguati a garantire l'assistenza tecnica e il supporto agli utenti.					<p><b>B.1.1:</b> Obiettivo interpretato come segue: <i>“Definire le procedure per garantire i requisiti degli attributi qualificati e non qualificati da parte delle authentic source pubbliche e private nel sistema IT-Wallet”</i>. Relativa previsione inserita nel paragrafo 4.2.5 della bozza delle <i>Linee guida</i>.</p> <p><b>B.1.2:</b> Obiettivo interpretato come segue: <i>“Definire i casi d’uso per la sostenibilità economica (business model) del sistema IT-Wallet con particolare riferimento ai fornitori degli attributi e dei servizi pubblici e privati”</i>. Il contenuto è nel documento <i>“IT-Wallet: Possibili casi d’uso di applicazione del portafoglio digitale italiano”</i></p>			
B 12	Promozione del sistema wallet presso i fornitori degli attributi e dei servizi pubblici e privati, anche al fine di assicurare lo sviluppo dei servizi e la sostenibilità economica del sistema.												

C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione e del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	0	1	1	Tutte le unità di personale dell'Area Qualificazione e Accreditamento (10 unità) hanno raggiunto e superato le 24 ore pro capite di formazione annuale nel 2024.	Non si sono rilevate criticità	5	0
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza. Gestione dei processi di spesa. Attività amministrativa per	I.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0
			I.9	Attuazione e monitoraggio pubblicazione atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	Il numero di atti/contratti di competenza pubblicati nei termini sul PAT nell'anno 2024 è di 10 unità, numero che corrisponde al numero di atti/contratti da pubblicare previsti per legge. Formula: 10/10.	Non si sono rilevate criticità	5	0

		attuazio ne CAD e altre norme.											
<b>TOTALE</b>												<b>100</b>	

<b>Direzione</b>		Direzione Progetti e piattaforme											
<b>Struttura</b>		Area Iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza											
<b>Responsabile</b>		<i>ad interim</i> Direttore Generale											
<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Attività</b>	<b>Codice Indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Peso indicatore (%)</b>	<b>Baseline</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Descrizione valore rilevato</b>	<b>Descrizione degli scostamenti e criticità</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Scostamento</b>

A 1.8	Obiettivi istituzionali Attuazione CAD Attuazione progetti PNRR	Attività per l'attuazione di norme del CAD in capo ad AgID Attività per la gestione di progetti PNRR di cui AgID è ente attuatore Attività dei GdL preposti	I.14	Avanzament o progetto Single Digital Gateway	N. riunioni GDL interministe riale ai fini della revisione dello standard OPI / 3	17,5	1	1	1	Nel corso del 2024 si sono svolte 4 riunioni del Gruppo di lavoro interministeriale ai fini della revisione della standard OPI (14 febbraio, 1° marzo, 2 aprile, 12 novembre). Per la verifica si rimanda alla pagina del sito istituzionale AgID raggiungibile all'indirizzo <a href="https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/resoconti_gdi_opi_aprile_2024.zip">https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/resoconti_gdi_opi_aprile_2024.zip</a>	Non si sono rilevate criticità	17,5	0
			I.15	Percentuale di siti web e app verificati Percentuale di siti web e app verificati secondo "Linee guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici" derivanti dalla specifica direttiva europea (UE) 2016/2102	N. di siti web della pa centrale e app verificati in modo approfondito / (100 siti web + 60 app)	17,5	1	1	1	Per la definizione del campione di siti web e delle applicazioni mobili è stata costruita una base di dati rispondente ai requisiti previsti dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1524 (distribuzione territoriale, otto ambiti tematici, campione ricorrente, siti individuati dalle Federazioni rappresentative delle persone con disabilità). Per le app sono state considerate anche le tipologie di sistema operativo maggiormente usate (Android e iOS). Ciò premesso, per l'anno 2024 è stato effettuato il monitoraggio approfondito di 119 siti web e 68 app. I dati sono stati resi ufficiali nella Relazione alla Commissione Europea sul Monitoraggio Accessibilità, acquisita a protocollo AgID al numero 620 del 15.01.2025.	Non si sono rilevate criticità	17,5	0

C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazione pro capite del personale / N. 24 h formazione pro capite del personale	5,00	1	1	1	Al 31.12.2024 risultano 14 dipendenti in servizio di cui 12 valutabili: tutti e 12 hanno raggiunto le 24 h di formazione previste.	Non si sono rilevate criticità	5	0
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.  Gestione dei processi di spesa.  Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.	I.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	< = 0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024:  I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0
			I.9	Attuazione monitoraggio pubblicazioni e atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	Sono stati pubblicati sul PAT, nei termini previsti, 72 atti e contratti/72	Non si sono rilevate criticità	5	0
<b>TOTALE</b>												<b>100</b>	

Direzione		Direzione Progetti e piattaforme											
Struttura		Area Architetture, dati e interoperabilità											
Responsabile		Gualtiero Asunis											
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento
A 1.8	Obiettivi istituzionali Attuazione CAD Attuazione progetti PNRR	Attività per l'attuazione di norme del CAD in capo ad AgID Attività per la gestione di progetti PNRR di cui AgID è ente attuatore Attività dei GdL preposti	I.16	Attuazioni e Linee guida open data adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD	Predisposizione della versione aggiornata della guida operativa sui dati di elevato valore con riferimento al Regolamento (UE) 2023/138, in attuazione delle Linee Guida di cui all'art. 12 del D.Lgs n.36/2006, come modificato dal D.Lgs n. 200/2021 di recepimento della direttiva UE	35	0	1	1	La nuova versione della guida operativa sui dati di elevato valore (v. 1.1) è stata adottata con la Determinazione AgID n. 284/2024 ed è stata pubblicata nella sezione "Linee guida" del sito istituzionale di AgID (link: <a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-12/Guida_operativa_sulle_serie_di_dati_di_elevato_valore.pdf">https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-12/Guida_operativa_sulle_serie_di_dati_di_elevato_valore.pdf</a> ).	Non si sono rilevate criticità	35	0

					2019/1024 in materia di dati di tipo aperto								
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione e del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazioni e pro capite del personale / N. 24 h formazioni e pro capite del personale	5,00	0	1	1	Tutti i 3 funzionari in servizio nell'Area hanno raggiunto le 24 h di formazione.	Non si sono rilevate criticità	5	0
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.	I.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024: I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0

		Gestione dei processi di spesa.  Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.	I.9	Attuazione e monitoraggio pubblicazioni atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012	N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza a soggetti a obbligo di pubblicazione	5,00	1	1	1	Sono stati pubblicati tutti gli atti previsti. In particolare: n. 4 atti pubblicati di cui 1 previsto dal Piano Triennale (guida operativa)	Non si sono rilevate criticità	5	0
<b>TOTALE</b>												<b>100</b>	

<b>Direzione</b>	Direzione Progetti e piattaforme												
<b>Struttura</b>	Area Coordinamento iniziative per la PA												
<b>Responsabile</b>	<i>ad interim</i> Gualtiero Asunis												
Codice Obiettivo	Obiettivo	Attività	Codice Indicatore	Indicatore	Formula	Peso indicatore (%)	Baseline	Valore atteso	Valore rilevato	Descrizione valore rilevato	Descrizione degli scostamenti e criticità	Punteggio	Scostamento

A 1.8	Obiettivi istituzionali Attuazione CAD Attuazione progetti PNRR	Attività per l'attuazione di norme del CAD in capo ad AgID Attività per la gestione di progetti PNRR di cui AgID è ente attuatore Attività dei GdL preposti	I.17	Convergenza della programmazione delle PA sulla programmazione strategica nazionale	N. di richieste di affiancamento delle PA regionali e locali per l'attuazione delle azioni previste dal Piano triennale e del relativo monitoraggio evase/N. di richieste di affiancamento delle PA regionali e locali per l'attuazione delle azioni previste dal Piano triennale e del relativo monitoraggio ricevute	17,5	0,9	0,9	0,95	Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 sono pervenute n. 2065 richieste di affiancamento da PA centrali, locali e altri Enti. Di queste 1980 sono state evase e 85 sono in lavorazione. La mappatura di tale indicatore è disponibile su file condiviso su sharepoint raggiungibile dal team "Area coordinamento iniziative PAL"	Non si sono rilevate criticità	17,5	0
-------	---	---	------	---	--	------	-----	-----	------	--	--------------------------------	------	---

			I.18	Regolazione nomine RTD	Predisposizione vademecum nomine RTD in forma associata	17,5	1	1	1	Vademecum redatto nell'ambito del Laboratorio "Nomina RTD in forma associata" e pubblicato dal 25.06.2024 sul sito AgID. Disponibile al link <a href="https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/Vademecum%20nomina%20RTD%20e%20UTD%20in%20forma%20associata.pdf">https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-06/Vademecum%20nomina%20RTD%20e%20UTD%20in%20forma%20associata.pdf</a>	Non si sono rilevate criticità	17,5	0
C.1.2	Sviluppo della crescita professionale del personale, con l'implementazione delle politiche formative mirate e raggiungimento dell'obiettivo formativo previsto dal progetto "Syllabus" per almeno il 75% dei dipendenti.	Attività per l'individuazione del fabbisogno formativo del personale e per l'attuazione della formazione	I.7	Percentuale ore di formazione e del personale Direttiva 28/11/2023	N. h annue formazioni e pro capite del personale / N. 24 h formazioni e pro capite del personale	5,00	0	1	1,00	3 persone su 3 dipendenti afferenti all'area hanno raggiunto e superato le 24 ore di formazione annue.	Non si sono rilevate criticità	5	0
C.1.3	Obiettivi istituzionali Trasparenza e anticorruzione, gestione processi interni, gestione della spesa.	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza.	I.8	Rispetto dei tempi di pagamento Art. 4 bis DL 13/2023	Ritardo annuale di cui al co. 2 art. 4 bis DL 13/2023	55,00	<=0	<=0	<=0	Indicatori di tempestività 2024: I trim. -24,31; II trimestre - 24,22 - Totale I semestre -24,29 III trim: - 22,15; IV trim: - 23,95 - Totale I semestre 2024: - 22,69	Non si sono rilevate criticità	55	0

		<p>Gestione dei processi di spesa.</p> <p>Attività amministrativa per attuazione CAD e altre norme.</p>	1.9	<p>Attuazione e monitoraggio pubblicazioni atti e contratti di competenza sul PAT DL 33/2013 Legge 190/2012</p>	<p>N. atti e contratti di competenza pubblicati nei termini previsti / N. atti e contratti di competenza soggetti a obbligo di pubblicazione</p>	5,00	1	1	1	<p>Sono stati pubblicati tutti gli atti previsti. In particolare: aggiornamento delle 2 schede relative alle 2 strutture organizzative di competenza (Area coordinamento iniziative PA e Servizio coordinamento iniziative PAL), per cessazione dell'incarico di posizione organizzativa al 31.03.2024</p>	<p>Non si sono rilevate criticità</p>	5	0
<b>TOTALE</b>												<b>100</b>	