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DETERMINAZIONE N. 221/2022 

Oggetto: Aggiornamento del cronoprogramma ed estensione, senza oneri aggiuntivi, fino al 31/12/2022 
ai sensi del D.L. del 17 maggio 202,  n. 50 art. 49, convertito in Legge del 15 luglio 2022, n. 91, del 
Contratto Esecutivo al CQ SPC Cloud Lotto 4 - CIG derivato: 8844843358, definito a seguito delle  DT DG 
n. 437/2021 e n. 498/2021, per l’acquisizione di servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di 
portali, siti web e applicazioni web, di conduzione applicativa e supporto Specialistico necessari 
all’implementazione del Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel 
Piano Triennale per l’ICT nella Pubblica Amministrazione, funzionali al Progetto “Italia Login - la casa 
del cittadino” - previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014 
- 2020”, Asse 1, azione 1.3.1 e Asse 2, azione 2.2.1 - Fondi FSE e FESR (CUP C51H16000080006).

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di 
DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e 
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, 
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 
agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 
2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 
del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del 
decreto-legge n. 83 del 2012; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia 
per l’Italia digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le modifiche al citato Regolamento di 
organizzazione dell’Agenzia disposte con determinazione AgID n. 210/2017 in data 13 luglio 2017;

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato l’incarico di 
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 
gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 
4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro 
dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016 al n. 
2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), limitatamente alle disposizioni da applicare                 nelle 
attività negoziali e nelle fasi di controllo e pagamento dell’Agenzia e non con riferimento al circuito 
finanziario del progetto; 

VISTA la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, di “Rimodulazione assetto organizzativo” 
dell’Agenzia e la Determinazione n. 206/2022 del 12 luglio 2022 di emanazione del “Regolamento di 
organizzazione di AGID (D.M. 22 aprile 2022). Adeguamento determina n. 580/2021”; 
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VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 
4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro 
dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 
al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016), limitatamente alle disposizioni da applicare 
nelle attività negoziali e nelle fasi di controllo e pagamento dell’Agenzia e non con riferimento al circuito 
finanziario del progetto; 

VISTI: 
− il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 che

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all’epidemia di COVID-19;

− il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento  in risposta
al coronavirus);

− il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

− il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006 il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

− la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l’allegato
II “Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020”;

− la Decisione della Commissione Europea C (2015) del 23 febbraio 2015 n. 1343, come modificata dalle 
decisioni C (2018) 5196 del 31 luglio 2018, n. C (2018) 7639 del 13 novembre 2018, C(2020) del 18
maggio 2020 n. 3363 final, C(2020) n. 8044 del 17 novembre 2020, C(2021) 4550 del 18 giugno 2021,
C(2021) 7145 del 29 settembre 2021, e da ultimo C(2022) 4295 del 17 giugno 2022 di approvazione
del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance  e capacità istituzionale” 2014- 2020, che si
inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo
sviluppo e l’occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020
investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell’Accordo di Partenariato
Italia 2014 - 2020;
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VISTE: 
− la Determinazione n. 197 del 2 agosto 2016, per la definizione della Convenzione ex art. 15, legge

n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione
e controllo relativi al Progetto “Italia Login - la casa del cittadino”;

− la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento della Funzione pubblica e
l’AgID per la realizzazione ed implementazione delle attività previste dal Progetto “Italia Login - la
casa del Cittadino”;

− la nota prot. 0030253 del 01 dicembre 2016, con la quale AgID ha comunicato all’Organismo
Intermedio Dipartimento Funzione Pubblica la sostituzione del CUP da C82B10000140001 a
C51H16000080006;

− la Determinazione n. 296 del 3 settembre 2018 con cui si è provveduto ad approvare l’atto
aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per
la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login
- la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1 (CUP
C51H16000080006);

− l’Atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in
data 4 settembre 2018 tra l’AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi
al Progetto “Italia Login - la casa del cittadino”;

− la Determinazione n. 327 del 4 ottobre 2018 con cui il dott. Francesco Tortorelli è stato nominato
quale Responsabile Esterno di Operazione (REO);

− la nota prot. n. 17217 del 7 novembre 2018 con cui AgID ha trasmesso al Dipartimento della
Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, corredata dal Piano
Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne imputate al Progetto stesso;

− la nota prot. n. 75589 del 15 novembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica di
approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di
attuazione in modalità “on line” con e-mail del 8 novembre 2018, del 13 e del 14 novembre 2018;

− la nota prot. n. 3782 del 27-03-2020 e n. 5100 del 29-04-2020 con cui AgID ha trasmesso al
Dipartimento della Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto,
corredata dal Piano Finanziario e dal prospetto di dettaglio delle risorse esterne imputate al
Progetto stesso;

− la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisita al prot.n. 5448 del 11 maggio 2020 di
approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di
attuazione in modalità “on line” con e-mail del 4, 5 e 6 maggio 2020;

− l’Addendum alla suddetta Convenzione, controfirmata da AgID in data 8 giugno 2021, di modifica
dell’art. 15 (Composizione del Comitato di attuazione);

− le note prot. n. 9820 del 06/05/2021 e prot. n. 16954 del 15/09/2021 con le quali codesta Agenzia
ha proposto al Dipartimento della Funzione Pubblica una rimodulazione progettuale a risorse
finanziarie invariate;

− la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot.n. 72681 del 2 novembre 2021, di
approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere espresso dal Comitato di
attuazione di cui al prot. n. 71980 del 28/10/2021;

VISTA la Determinazione n. 189/2022 del 3 luglio 2022 con cui si è provveduto a nominare, in sostituzione 
del Dott. Francesco Tortorelli, il dott. Ludovico Aniballi quale Responsabile Esterno di Operazione (REO) 
del Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, finanziato a valere sul PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020; 

VISTO l’art. 14-bis del D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” introdotto dall’art. 13 del 
D.lgs. 179/2016, che conferma il ruolo di AgID nella realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale
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Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro 
delegato, e con l’Agenda Digitale europea; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti 
in data 4 settembre 2020 al n. 2053, con cui è stato approvato il “Piano triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione 2020-2022”; 

VISTO il Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, con cui è stato approvato il “Piano triennale per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023”;  

CONSIDERATO che: 
− l’AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in

coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale 
e sociale del Paese;

− per il perseguimento di tali obiettivi, l’Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, oggetto
dei piani nazionali «Strategia italiana per la Banda Ultra Larga» e «Strategia per la Crescita Digitale
2014-2020», nell’ambito della quale si inserisce il progetto “Italia Login – la casa del cittadino”,
previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014- 2020” a
valere sull’Asse 1, azione 1.3.1. e sull’Asse 2, azione 2.2.1.;

CONSIDERATO che l’AgID in tale contesto: 
− sostiene, tra i propri obiettivi, la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo

economico, culturale e sociale del Paese e collabora, inoltre, con le istituzioni e gli organismi
europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA;

− è impegnata nella realizzazione degli obiettivi della Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020
attraverso la realizzazione delle cosiddette Piattaforme abilitanti, quali Pagamenti Elettronici
(PagoPA), Anagrafe Unica Digitale (ANPR), Sanità Digitale, etc., e attraverso Programmi di
accelerazione quali “Italia Login” e “Competenze Digitali”;

CONSIDERATO che, nell’ambito della citata Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 e del Progetto 
“Italia login – la casa del cittadino”, l’Agenzia per l’Italia Digitale è il soggetto istituzionale che ha il compito 
di coordinare, insieme ai soggetti aggregatori (PAC e PAL), il processo di attuazione del Piano Triennale 
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023: tale ruolo si declina quindi anche nel 
supporto fattivo alle amministrazioni nel processo di implementazione e gestione del cambiamento, 
derivante dall’attuazione del piano mediante progetti innovativi di trasformazione digitale;  

CONSIDERATO che il progetto “Italia login – la casa del cittadino” presuppone l’esercizio e l’integrazione 
delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi che abilitano il nuovo paradigma di comunicazione del 
cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, attraverso siti web e servizi online e che è richiesta 
un’efficace azione di governance e di monitoraggio delle iniziative progettuali coinvolte e dei diversi player 
che intervengono nella gestione dei rapporti tra il cittadino e la PA; 

CONSIDERATO altresì che Il progetto “Italia Login - La casa del cittadino” ha l’obiettivo di realizzare un 
canale di dialogo e interazione fra Stato, cittadini e imprese nel segno della semplificazione e dell’usabilità, 
mirando, quindi, a realizzare una serie di misure finalizzate ad accompagnare e supportare le Pubbliche 
Amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, così da garantire l'adesione al modello e agli 
obiettivi identificati nel Piano Triennale; 

CONSIDERATO che in tale contesto, il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della 
Pubblica amministrazione (MOE) descritto nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione già dalla sua prima edizione 2017- 2019  fino all’edizione attuale 2021 -2023, costituisce 
il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operativi i progetti, le piattaforme e i programmi 
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descritti nel documento “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e raggiungere, quindi, gli obiettivi 
dell’Agenda digitale europea, al fine di:  
− favorire lo sviluppo di una società digitale, in cui i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese,

attraverso la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, che costituisce il motore di sviluppo
per tutto il Paese;

− promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione
al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;

− contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano,
incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi
pubblici;

CONSIDERATO che in tale contesto, il ruolo di AgID è quello di assicurare l’esecuzione delle attività di 
coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione del Modello strategico di 
evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione descritto nel Piano e garantire il 
raggiungimento dei target e dei risultati pianificati per il prossimo triennio, in linea con le indicazioni che 
emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui principi dell'eGovernment Action Plan 
2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017-2021), i cui indicatori 
misurano il livello di digitalizzazione in tutta l’UE e rilevano l’effettiva presenza e l’uso dei servizi digitali 
da parte dei cittadini e imprese; 

CONSIDERATO che al fine di assicurare l’implementazione del Modello strategico di evoluzione del 
Sistema Informativo della PA previsto nel Piano Triennale per l’ICT nella Pubblica Amministrazione si è 
reso necessario garantire l’acquisizione di servizi di: 
− supporto specialistico alla governance del Piano Triennale finalizzato alla reingegnerizzazione dei

processi di AgID nell’ottica di semplificare le procedure e migliorare la capacità di generare ed
erogare servizi digitali;

− definizione di un modello per la raccolta di dati e informazioni riguardanti progetti e attività, la loro
formalizzazione e l’inserimento di queste in un modello di governo che ne inquadri la loro
collocazione nella strategia dell’Agenzia;

− installazione delle due applicazioni (Sistemi di vigilanza e Difensore civico) e tutte le necessarie
dipendenze nella nuova infrastruttura AgID compresi repository e archivi di immagini software

− formazione e training on the job, a partire dall’avvio del contratto;
− supporto specialistico per la presa in carico delle piattaforme realizzate nell’ambito del progetto

“Italia Login – la casa del cittadino”, al fine di consentire ad AgID autonomia di gestione del software
rilasciato;

− implementazione e configurazione di una nuova infrastruttura sui server AgID, documentando i
passaggi operativi in modo da permetterne la replicazione futura;

CONSIDERATO che, in linea con il codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. e con il contesto normativo 
vigente che impone di verificare in primis la fattibilità di ricorrere a strumenti quali le Convenzioni e/o 
Contratto Quadro Consip, si era riscontrata la congruenza dei servizi previsti dal Contratto Quadro SPC 
Cloud Lotto 4, siglato il 04/08/2017 a seguito della gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013 e aggiudicato da CONSIP S.p.A. all’RTI Almaviva S.p.A. 
(mandataria), Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A; 

CONSIDERATO che AgiD, a seguito delle Determinazioni n. 437/2021 e n. 498/2021, ha quindi definito il 
Contratto esecutivo al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, CIG derivato: 8844843358, inviato con prot. 
n. 14968 del 02 agosto 2021 e restituito controfirmato con prot. n. 15002 del 2 agosto 2021, che ha
assicurato e sta assicurando i servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti web e
applicazioni web, di conduzione applicativa e supporto Specialistico necessari alla implementazione del
Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel Piano Triennale per l’ICT
nella P.A., funzionali al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo
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Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020”, Asse 1, azione 1.3.1. e Asse 2, azione 2.2.1., 
Fondi FSE e FESR (CUP C51H16000080006), per un importo pari a € 509.402,30 IVA esclusa e pari a € 
621.470,81 IVA inclusa (di cui € 612.085,59 a valere su Asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE e € 9.385,22 a 
valere sull’Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR) come segue: 

VISTA altresì la Determinazione n. 180 del 29 giugno 2022 con cui sono state nominate come Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) del Contratto la Dott.ssa Caterina Ciarallo e come Direttore dell’esecuzione 
(DE) la Dott.ssa Michela Collacchi; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50 art. 49, c.d. “Decreto aiuti” (pubblicato sulla 
G.U. n. 114 del 17/05/2022), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, 
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”, convertito con Legge del 15 luglio 2022 n. 91, sono stati estesi i massimali e prorogate le 
scadenze degli strumenti ICT e dei CQ e AQ per specifiche categorie di PA/specifici ambiti territoriali, e 
con essi anche del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, che è stato esteso sino al 31 dicembre 2022; 

VISTO l’Appunto della Direzione Governance e Vigilanza del 21 luglio 2022 in cui si rappresenta 
l’opportunità di consentire la prosecuzione dei servizi di conduzione applicativa e supporto specialistico 
necessari al Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel Piano Triennale 
per l’ICT nella P.A., funzionali al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma 
Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020” e si propone di allineare alla nuova 
scadenza del Contratto Quadro SPC cloud lotto 4, prevista in forza del citato D.L. del 17 maggio 2022, n. 
50 art.  49, convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022, la scadenza del citato Contratto esecutivo definito a 
seguito delle citate DT DG n. 437/2021 e n. 498/2021, con estensione temporale fino al 31 dicembre 2022, 
alla luce della nuova scadenza del CQ, senza alcun onere aggiuntivo per l’AgID;  

CONSIDERATO che va garantita la copertura a valere sulla contabilità speciale del progetto del contributo 
dovuto alla Consip e previsto dall’art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i., per l’importo arrotondato di € 4.075,22, 
in quanto, in luogo di quanto indicato nelle originarie determinazioni di adesione e stipula del Contratto 
(in coerenza con precedenti orientamenti) e alla luce del nuovo parere dell’Avvocatura dello Stato 
(acquisito al prot. AgID con il n. 6187 del 24 marzo 2022), detto contributo si applica anche all’Agenzia; 

CONSIDERATO che l'iniziativa è sostanzialmente coerente con la pianificazione finanziaria del Progetto 
“Italia Login – la casa del cittadino” finanziato sul Programma Operativo Nazionale “Governance e 
Capacità Istituzionale 2014- 2020”, CUP: C51H16000080006 e che la richiesta di estensione che si propone 
è senza oneri aggiuntivi, essendo stato l’importo impegnato con la precedente DT DG n. 498/2021 del 28 
luglio 2021; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 
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DETERMINA 

1. Di procedere, per le ragioni sopra esposte, senza alcuna spesa né onere aggiuntivo, all’estensione al
31 dicembre 2022 del Contratto Esecutivo al Contratto Quadro SPC lotto 4 CIG derivato: 8844843358
definito a seguito delle DT DG n. 437/2021 e n. 498/2021, per l’acquisizione di servizi di conduzione
applicativa e supporto specialistico necessari al Modello strategico di evoluzione del Sistema
Informativo della PA, funzionali al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020”, Asse 1, azione
1.3.1. e Asse 2, azione 2.2.1., Fondi FSE e FESR (CUP C51H16000080006), mediante sottoscrizione di
apposito Addendum  allegato e parte integrante del presente provvedimento;

2. Di approvare l’Addendum per l’estensione del termine contrattuale al 31/12/2022 ai sensi del D.L. del
17 maggio 2022 n. 50 art. 49, convertito nella Legge del 15 luglio 2022, n. 91, allegato e parte
integrante della presente determinazione;

3. Di confermare che non verrà variato l’importo massimo contrattuale pari a € 509.402,30 IVA esclusa
(pari a € 621.470,81 IVA inclusa - di cui € 612.085,59 a valere su Asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE e €
9.385,22 a valere sull’Asse 2, azione 2.2.1., Fondo FESR), e prevedere la copertura a valere sulla
contabilità speciale del progetto del solo contributo dovuto alla Consip, previsto dall’art. 18 c. 3, L.
177/2009 e s.m.i., per l’importo arrotondato di € 4.075,22, alla luce del parere dell’Avvocatura dello
Stato (acquisito al prot. AgID con il n. 6187 del 24 marzo 2022);

4. Di confermare, ai sensi della Determinazione n. 180 del 29.06.2022 e degli artt. 10 e 11 del D.lgs. n.
163/2006 e dell’art. 300, comma 2, del DPR n. 207/2010 i ruoli di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) in capo alla Dott.ssa Caterina Ciarallo e di   Direttore dell’esecuzione (DE) in capo
alla Dott.ssa Michela Collacchi;

5. Di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, e al
referente per la trasparenza competente delle nuove scadenze di fine delle attività, ai fini delle
pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente sul Portale dell’Amministrazione Trasparente e sul
sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

6. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e per le eventuali precisazioni all’aggiornamento al
programma acquisti vigente.

 
ing. Francesco Paorici


	DETERMINAZIONE N. /2022
	IL DIRETTORE GENERALE
	VISTA la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, di “Rimodulazione assetto organizzativo” dell’Agenzia e la Determinazione n. 206/2022 del 12 luglio 2022 di emanazione del “Regolamento di organizzazione di AGID (D.M. 22 aprile 2022). Adeguamen...
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Il Direttore Generale 


Spett.le AlmavivA S.pA. 
in qualità di mandataria del RTI titolare 


del Contratto Quadro SPC lotto 4 
spclotto4@pec.almaviva.it 


Oggetto: Addendum per l’aggiornamento del cronoprogramma e l’estensione senza oneri aggiuntivi, 
fino al 31 dicembre 2022 ai sensi del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50 art. 49, convertito con Legge del 15 
luglio 2022, n. 91, del Contratto esecutivo in adesione al Contratto Quadro SPC cloud lotto 4 - CIG 
derivato: 8844843358 - per l’acquisizione di servizi di progettazione, sviluppo, MEV e Rifacimento di 
portali, siti web e applicazioni web, di conduzione applicativa e supporto specialistico necessari alla 
implementazione del Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel 
Piano Triennale per l’ICT nella P.A., funzionali al Progetto “Italia Login - la casa del cittadino” previsto 
dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020”, Asse 1, azione 
1.3.1. e Asse 2, azione 2.2.1., Fondi FSE e FESR. CUP C51H16000080006. 


In riferimento a quanto indicato in oggetto e all’estensione fino al 31 dicembre 2022 del Contratto Quadro 
SPC Cloud Lotto 4, in linea con le previsioni normative di cui all’art.49 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 
(pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2022), recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali 
e di crisi ucraina”, convertito con Legge del 15 luglio 2022 n. 91, l’AgID richiede che sia estesa al 31 
dicembre 2022, senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia, la scadenza del Contratto esecutivo al 
Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, CIG derivato: 8844843358, definito in coerenza con le DT DG n. 
437/2021 e n. 498/2021 per l’acquisizione di servizi di progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di 
portali, siti web e applicazioni web, di conduzione applicativa e supporto specialistico necessari alla 
implementazione del Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel Piano 
Triennale per l’ICT nella P.A., funzionali al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal 
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020”, Asse 1, azione 1.3.1. 
e Asse 2, azione 2.2.1., Fondi FSE e FESR (CUP C51H16000080006).  


Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività affidate in forza del Contratto citato ed inserite nel 
Piano di Attuazione originario stimato inizialmente e riportato in calce: 


Mesi di prevista articolazione dei servizi 
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L4.S1.1a Evoluzioni piattaforma difensore civico per il digitale 
L4.S6 Conduzione applicativa 
L4.S7 Supporto specialistico 


rivedendolo e aggiornandolo come segue, con estensione temporale fino alla fine del 2022, alla luce della 
nuova scadenza del CQ, prevista in forza del citato D.L. del 17 maggio 2022 n. 50, art.  49, convertito in 
Legge del 15 luglio 2022, n. 91:  


Mesi di prevista articolazione dei servizi  alla luce  
dell’aggiornamento del cronoprogramma  


Servizi Descrizione servizi 


Av
vi


o 
…


 


ge
n-


22
 


fe
b-


22
 


m
ar


-2
2 


ap
r-


22
 


m
ag


-2
2 


gi
u-


22
 


lu
g-


22
 


ag
o 


22
 


se
tt


 2
2 


ot
t 2


2 


no
v 


22
 


di
c 


22
 


L4.S1.1a Evoluzioni piattaforma difensore civico per il digitale 
L4.S6 Conduzione applicativa 
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Si invita quindi codesto RTI a procedere alla controfirma di tale addendum per integrale accettazione della 
estensione temporale del contratto esecutivo. 
I servizi saranno resi fino al 31 dicembre 2022 agli stessi termini, patti e condizioni previste, ferma la 
possibilità delle parti di tenersi aggiornati sulle tempistiche delle attività svolte e da svolgere nei periodici 
stati avanzamento lavori, mensili e bimestrali. 
Si resta anche in attesa della eventuale estensione della cauzione prestata e dell’aggiornamento del piano 
di dettaglio delle attività nei SAL periodici previsti. 
Si segnala altresì che con determinazione nr. 180 del 29.06.2022 è stata confermata come RUP del 
Contratto la Dott.ssa Caterina Ciarallo ed è stata nominata come DE la Dott.ssa Michela Collacchi. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
___________________________    ___________________________ 
      (per l’AgID)       (per il Fornitore) 
  
 
 
Il Direttore Generale  
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Contratto esecutivo in adesione al Contratto Quadro CONSIP Lotto 4 per l’acquisizione di servizi di 
Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web, di Conduzione 
applicativa e Supporto Specialistico necessari alla implementazione del Modello strategico di evoluzione 
del Sistema Informativo della PA previsto nel Piano Triennale per l’ICT nella P.A., funzionali al Progetto 
“Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020”, Asse 1, azione 1.3.1 e Asse 2, azione 2.2.1 – Fondi FSE e FESR.                        
(CUP C51H16000080006). CIG derivato: 8844843358. 
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Contratto esecutivo al Contratto Quadro CONSIP Lotto 4 per l’acquisizione di servizi di Progettazione, 
Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web, di Conduzione applicativa e Supporto 
Specialistico necessari alla implementazione del Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo 
della PA previsto nel Piano Triennale per l’ICT nella P.A., funzionali al Progetto “Italia Login – la casa del 
cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, 
Asse 1, azione 1.3.1 e Asse 2, azione 2.2.1 – Fondi FSE e FESR (CUP C51H16000080006). CIG derivato: 
8844843358 
     



TRA 
AGID Agenzia per l’Italia Digitale, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F.97735020584, in persona del 
Direttore Generale, L’Ing. Francesco Paorici, in forza del  decreto 20 aprile 2021 del Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 
n.996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. 
Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto 
legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 
 



E 
La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal 
Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., 
(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in 
persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del 
Notaio in Roma Dott. Ignazio de Franchis, in data 27 novembre 2013, repertorio n. 106418, raccolta n. 26872) 
Piero Rossini, nato a Roma il 28/10/1958, in qualità di Mandataria del RTI costituito. 
 
La Almawave S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale 
sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 
al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore Delegato e 
legale rappresentante Valeria Sandei, nata a Venezia il 13/06/1976, in qualità di Mandante. 
 
La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico, 200 - 00142, tel. 06.412.110.1, capitale sociale 
Euro 2.500.000,00 i.v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA e 
Legale Rappresentante Pedro Garcìa Martin, nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, in qualità di Mandante. 
 
La PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2, 
capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00), (subentrata alla 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., giusto Atto di scissione a rogito del Notaio Filippo Zabban, Notaio in 
Milano Repertorio N. 72888 /Raccolta N. 14488 del 19/12/2019) con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 
2 cap. 20145 Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, rappresentata da Giancarlo Senatore nato Cava De’ 
Tirreni (SA) il 07/02/1966, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, (giusto Verbale del 
Consiglio di Amministrazione dell’8/1/2020), in qualità di Mandante. 
 
(nel seguito per brevità, congiuntamente, anche “Fornitore”) 
 
PREMESSO CHE 
(A) L’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 



n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già 
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attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle 
disposizioni del comma 3”. 



(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 
2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, 
Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai 
sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. 



(C) Ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa 
della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali 
si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA 
stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di 
carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri 
derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”. 



(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, 
suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 
24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 
24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 
19 settembre 2014. 



(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto 
previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo Contratto Quadro. 



(F) In applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 della Lettera di invito, “Ciascuna Amministrazione 
beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, 
attuativi del Contratto Quadro”. 



(G) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto 
Esecutivo. 



(H) In attuazione di quanto stabilito all’art. 1 della Lettera di invito, l’Amministrazione - in ottemperanza 
alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di 
valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi 
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi 
relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 



(I) Consip e il Fornitore hanno sottoscritto in data 26 marzo 2021 un addendum al contratto quadro per 
l'affidamento dei servizi di cloud computing per le pubbliche amministrazioni (lotto 4) che estende 
nei limiti del 30% il massimale a base d’asta del Contratto quadro; 



(J) i servizi oggetto del Contratto Quadro costituiscono l’oggetto della gara per l’affidamento 
dell’Accordo Quadro Servizi Applicativi in ottica Cloud (ID 2212), già pubblicata da Consip, per la 
quale sono state ricevute le offerte dei concorrenti in data 5 ottobre 2020, attualmente in fase di 
aggiudicazione. Peraltro, fino alla effettiva disponibilità di tale Accordo Quadro, i servizi applicativi 
necessari per lo sviluppo/implementazione di Portali/Siti Web possono essere acquisiti accedendo 
all’Accordo Quadro Applicativo ed. 2, lotto 6 limitatamente alle sole Amministrazioni che abbiano un 
fabbisogno inferiore alla soglia di € 5.000.000,00, essendosi esaurito il lotto 2 dell’Accordo Quadro 
applicativo ed. 2 che prevedeva Appalti Specifici di importo pari o superiore ai € 5.000.000,00; 



(K) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8844843358 
(L) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UF4NU9; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1. DEFINIZIONI 
1.1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto 



Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 
1.2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel 



Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 
1.3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata: 
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a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale 
di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e 
prestazioni contrattuali; 



b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati; 
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 



privato. 
 



ART. 2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 



parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente Contratto Esecutivo. 



2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo: 
- il Contratto Quadro, 
- gli Allegati del Contratto Quadro, 
- l’Allegato  1  “Progetto  dei  Fabbisogni”  di  cui  all’art.  7  del  Contratto Quadro: “Implementazione 



del Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA previsto nel piano triennale 
per l’ICT nella Pubblica Amministrazione, codice SPCL4-AgID_MOE_strategico_Piano 
Triennale_Progetto Fabbisogni, versione 1.0, emesso il 06/07/2021, acquisito al protocollo 
dell’AgID con il nr. 13327 del 07/07/2021. 



2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto 
contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel 
Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i 
termini del rapporto tra le Parti. 
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento 
e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. 



 
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO 
3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 



contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del 
Fornitore dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line e, precisamente, dei servizi 
che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1. 



3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente 
Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati. 



3.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente 
Contratto Esecutivo, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica 
Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e 
quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto. 



 
ART. 4. EFFICACIA E DURATA 
4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha durata dalla sottoscrizione alla scadenza del Contratto quadro, salvi 



i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.  
4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è facoltà 



dell’Amministrazione prorogare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo per una durata 
analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del 
presente Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro. 



 
ART. 5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del 



Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel 
Capitolato Tecnico. 
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ART.6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3 in favore 



dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena 
l’applicazione delle penali di cui oltre. 



6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’erogazione dei servizi, consegnerà 
alla Amministrazione la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 
(venti) giorni lavorativi dalla ricezione, l’Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla 
suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi. 



6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il 
Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di 
approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno 
“stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto 
secondo quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro. 
 



ART.7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 
7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del 



Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce dell’Amministrazione, che dovranno 
essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo. 



7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto 
Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con AgID. 



7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte 
dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A. 



7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore 
comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali (Rappresentante del Fornitore). 



7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, 
l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale 
sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto Quadro. 



 
ART.8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei 



Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini 
contenuti nel Piano di Attuazione. 



8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere 
migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento. 



8.3 Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del 
Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico – 
Parte Generale. 



8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il 
Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la 
migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di 
una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore. 



 
ART.9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato 



gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore 
necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni. 



9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore: 
- lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le 



apparecchiature medesime; 
- l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore 



provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica. 
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9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l’opportunità di 
provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre 
di una canalizzazione verso l’esterno. 



9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed a segnalare, entro 
e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all’attivazione, l’eventuale 
inidoneità tecnica degli stessi. 



9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle date di 
disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di 
giorni pari a quelli di ritardo. 



9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di 
documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti 
nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti 
al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a 
procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. 



9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere 
quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o 
manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del 
proprio personale. 



 
ART.10. VERIFICHE - COLLAUDI 
10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà 



facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla 
relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla 
rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il 
Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali 
verifiche. 



10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in 
relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 
(quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà 
essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare 
comunicazione di “pronto alla verifica”. 



10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto 
dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti 
ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di 
Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 



10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono 
descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato. 



10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal 
Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 
163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, 
comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni 
contrattuali. 



 
ART. 11. PENALI 
11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, 



comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o 
caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del 
Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le 
penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto 
comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 



11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito 
all’articolo 16 del Contratto Quadro. 
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ART.12. CORRISPETTIVI 
12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo 



sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro da 
intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto 
Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. 



12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente 
prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata. 



 
ART.13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa 



ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità, tra le quali l’allineamento tra il Piano dei 
Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la 
normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della 
prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito 
nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura 
pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 
del D.Lgs. n. 231/2002. 



13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto 
Quadro. 



13.3 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% 
(zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto 
Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 



13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione 
dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si 
rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro 
potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da 
parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R. 



13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, alla Almaviva S.p.A. (Mandataria): sul conto 
corrente presso la Crédit Agricole Cariparma, Codice IBAN IT 09 Z 06230 03202 000056762475; sul 
conto corrente presso UniCredit Spa Codice IBAN IT 12 I 02008 05364 000110120174; sul conto 
corrente presso Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT 20 V 03069 05108 046357085991; sul conto corrente 
presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN IT 89 T 01030 01630 000063339087; sul conto corrente 
presso UBI Banca Spa, Codice IBAN IT 48 Z 03111 03253 000000000534; sul conto corrente presso la 
Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT 33 M 01005 03205 000000002853; il Fornitore dichiara che 
il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le 
generalità e il  codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione 
all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo. 



13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione 
consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati. 



13.7 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma per la 
certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a 
quanto previsto dai Decreti stessi. 



 
ART.14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente 



Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di 
stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore 
dell’Amministrazione per un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore del Contratto 
Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza 
fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto 
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termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 



14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata 
del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle 
obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni 
previste dalla normativa vigente. 



14.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto 
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l’incremento del Valore del 
Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere 
al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 
effettuata. 



14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà 
di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno. 



14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di 
provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore 
all’importo garantito. 



 
ART.15. SUBAPPALTO 
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in 



subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
- Servizi di progettazione e sviluppo MEV, rifacimento portali siti e applicazioni web, 
- Servizi di Conduzione applicativa, 
- Servizi di Supporto specialistico 
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro. 



 
ART.16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena 



di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del 
Fornitore. 



16.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente 
articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo. 



 
ART.17. RISOLUZIONE E RECESSO 
17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del 



presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) 
giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima 
Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di 
ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora 
restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per 
il risarcimento del danno. 



17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, 
si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun 
termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 
dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il 
presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro. Resta fermo quanto 
previsto agli artt. 23 e 23-bis del presente contratto esecutivo. 
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17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i 
diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla 
legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno. 



17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione 
contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in 
caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.56, il Fornitore dovrà porre in 
essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo 
risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4. 



17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, 
l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo. 



17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, 
l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, 
con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con 
lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte 
dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il 
corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 



17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. 



 
ART.18. FORZA MAGGIORE 
18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di 



eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, 
fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative 
e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. 



18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, 
l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge 
sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi 
interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in 
questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. 



18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di 
risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il 
servizio. 



 
ART.19. RESPONSABILITÀ CIVILE 
19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni 



responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del 
Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 
da parte di terzi. 



 
ART. 20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 
20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si 



impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari. 



20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene 
che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. 
civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto 
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Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della 
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 



20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni 
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi 
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 



20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, 
a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 



20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 



20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, 
verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo 
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Consip S.p.A. verificherà che nei 
contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la 
quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata 
Legge. 



20.7 Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle 
informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi 
del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena 
di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere 
a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo  la produzione degli 
eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna 
determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 



20.8 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 
2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, 
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti 
di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad 
anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i 
dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 



 
ART. 21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 



presente atto. 
21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del 



D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 
21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3quater, del D.L. 6 



luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, alle Amministrazioni che 
aderiscono al CQ si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, 
come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Invece, in linea con il parere dell’Avvocatura dello 
Stato, acquisito al protocollo dell’Agenzia con il nr. 12265 del 4 luglio 2018, e trasmesso a Consip con 
prot. nr. 14225 del 5 settembre 2018, non è dovuto, in caso di Contratti esecutivi a Contratti Quadro 
Consip stipulati dall’AgID, il versamento del contributo previsto dall’art. 18 c. 3, L. 177/2009 e s.m.i., 
avendo l’AgID un ruolo differente dalle altre Amministrazioni che aderiscono ai Contratti Quadro SPC 
cloud di cui trattasi, in virtù del qualificato apporto fornito alla predetta centrale di committenza nella 
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predisposizione delle specifiche tecniche, nella stesura dei capitolati e atti di gara, nella loro gestione, 
supervisione e controllo.  
 



ART.22. FORO COMPETENTE 
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è 



determinata in base alla normativa vigente. 
 
ART.23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni 



di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
“Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione 
del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. 
Tale informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di Invito. 



23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio 
dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 
interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto esecutivo, per le 
finalità descritte Lettera di Invito e di quanto sopra precisato. 



23.3 Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto Esecutivo 
siano diffusi tramite i siti internet istituzionali di AgID e Consip. Inoltre, in adempimento agli obblighi di 
legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la 
legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet istituzionale di AgID, 
sezione “Amministrazione trasparente”. Inoltre, il fornitore prende atto ed acconsente che le 
informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei 
principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico 
(D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal 
MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere 
messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati 
di tipo aperto. 



23.4 In ragione dell’oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire 
attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, lo stesso potrà 
essere nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-Responsabile del trattamento” ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del 
Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i 
dati sono stati raccolti.  



23.5 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali 
di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei 
servizi contrattualmente previsti. 



23.6 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura 
fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e 
conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite 
dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.  



23.7 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento 
del maggior danno. 
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23.8 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a 
farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati 
personali. 



 
ARTICOLO 23 BIS NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
23 Bis 1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento 



ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 
anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato 
a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna 
ad effettuare, per conto dell’Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni 
necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi 
specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in 
tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. 



23 Bis 2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie 
sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure 
tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle 
prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. 



23 Bis 3 Le finalità del trattamento sono: esecuzione del contratto. 
23 Bis 4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: dati personali fra 



cui quelli anagrafici e di contatto e ogni altro dato personale incluso nelle comunicazioni con 
l’Agenzia per attività inerenti il servizio.  



23 Bis 5 Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori di AGID, di Fornitori e di Enti pubblici e 
privati nonché qualsiasi persona fisica che contatti l’Agenzia o ne sia contattata per attività inerenti il 
servizio. 



  Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a: 
a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le 



norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto; 
b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni 



contrattuali; 
c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il 



Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il 
trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone 
autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento 
UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati 
personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento; 



d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare 
che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto: 
o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato 



di segretezza; 
o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; 
o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei 



dati personali al Responsabile del trattamento; 
e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati 



personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure 
tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al 
principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo 
strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default); 



f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE 
anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da 
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non 
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autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 



g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella 
eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall’articolo 
36 del medesimo Regolamento UE; 



h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 
18 aprile 2017, al livello indicato da AgID come contraente del presente atto; 



i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro 
delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare 
e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a 
disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 
comma 4 del Regolamento UE; 



23 Bis 6 Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il 
Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, a fornirle un piano di 
misure di sicurezza rimesse all’approvazione dell’Amministrazione medesima, che saranno 
concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del 
Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso: 
• la pseudonomizzazione e la cifratura dei dati personali; 
• la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 



resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di 



incidente fisico o tecnico; 
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e 



organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento>. 
La valutazione circa l’adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei 
rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, 
divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali 
conservati o comunque trattati. 



23 Bis 7 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le 
informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a 
contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli 
piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di 
sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati 
personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un 
preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a 
campione senza preavviso. 
Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero 
risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare 
l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione concorderà con il Fornitore l’adozione di misure 
più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. 
In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento 
del maggior danno. 



23 Bis 8 Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegare loro attività 
specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. 
Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al 
Responsabile Iniziale del trattamento. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-
Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, 
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affidabilità e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il 
trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.  
In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di 
protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei 
confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l’Amministrazione potrà in qualsiasi 
momento verificare le garanzie e le misure tecniche e organizzative del sub-Responsabile, tramite 
audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. 
L’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche, ispezioni e audit rispetto alle misure di sicurezza 
adottate dal subappaltatore o subcontraente quali sub responsabili del trattamento; ove tali misure 
dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, 
inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, l’Amministrazione diffiderà lo stesso a far 
adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine 
congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche 
ai sensi dell’art. 1454 c.c., l’Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale 
ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.  Restano fermi i casi di 
recesso previsti nel Contratto Quadro. 



23 Bis9 Il Fornitore Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, 
contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno 
reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento 
dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva 
e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori. 



23 Bis10 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare 
seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale 
diritto presso il Responsabile del trattamento, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, 
e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando 
quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. 



23 Bis11 Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza 
ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. 
data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 
del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di 
notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il 
termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba 
fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna 
a supportare il Titolare nell’ambito di tale attività. 



23 Bis12 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato 
ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso 
di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in 
ragione del presente contratto. 



23 Bis13 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i 
dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne 
abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della 
protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto 
con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. 



23 Bis14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del 
Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente 
utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto 
fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione. 



23 Bis15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema 
mettendo a disposizione dell’Amministrazione l’elenco aggiornato delle nomine. 



23 Bis16 Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e 
organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie 
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per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti 
e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella 
mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile. 



23 Bis17 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del 
Titolare. 



23 Bis18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul 
rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei 
dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento 
dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal 
Responsabile del trattamento. 



23 Bis19 Nel caso in cui il Fornitore, o i suoi subappaltatori o subcontraenti, agiscano in modo difforme o 
contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto 
al rischio del trattamento, il Fornitore risponderà del danno causato agli “interessati”. In tal caso, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento 
del maggior danno. 



23 Bis20 Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in 
materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di 
natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), 
il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze 
tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e 
implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti. 



 
ART. 24. DICHIARAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
24.1 In conformità a quanto previsto all’Art. 3 (“Obbligazioni specifiche del Fornitore”) dell’Addendum al 



Contratto quadro, l’Amministrazione formula - e il Fornitore acquisisce - il seguente triplice impegno:  
• non vi sono altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e 



disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di 
attivazione non compatibili con l’urgenza della PA e, al contempo, l’impossibilità per 
l’Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura 
d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;  



• non è possibile per AgID attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara descritta in premessa e 
attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in 
essere;  



• i servizi oggetto di ordinativo corrispondono pienamente al perimetro dei servizi del Contratto 
Quadro in oggetto.  



 
Roma, lì _____________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
___________________________    ______________________ 
 (per l’Amministrazione) (per il Fornitore) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare 
specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del 
Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 
Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, 
Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 
Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 
Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, 
Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 



 



 



Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali, Art. 
23-bis Nomina a Responsabile del trattamento dei dati 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Roma, lì   __/__/____ 
 
______________________________  
               (per il Fornitore) 
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1 INTRODUZIONE 




1.1 Premessa  




 
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale 




italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea. Per il perseguimento di tali obiettivi, l’Italia ha elaborato una 




propria strategia nazionale, oggetto dei piani nazionali «Strategia italiana per la Banda Ultra Larga» e «Strategie 




per la Crescita Digitale 2014-2020». 




Nell’ambito del piano per la crescita digitale si inserisce il progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, previsto 




dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, 




azione 1.3.1 e sull’Asse 2, azione 2.2.1, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il 




Dipartimento della Funzione Pubblica e AGID. Il progetto, tra le diverse iniziative, prevede l’attuazione di 




piattaforme nazionali e di infrastrutture fisiche ed immateriali, che abilitano l’interoperabilità delle banche dati 




e degli ecosistemi verticali, favorendo la corretta interazione tra cittadini, imprese e Pubbliche 




Amministrazione. 




Il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione descritto nel Piano 




triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione già dalla sua prima edizione 2017-2019 fino 




all’edizione attuale 2020-2022, costituisce il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operativi i progetti, 




le piattaforme e i programmi descritti nel documento Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e raggiungere 




quindi gli obiettivi dell’Agenda digitale europea. Le linee strategiche del Piano, infatti, intendono: 




• favorire lo sviluppo di una società digitale, in cui i servizi mettono al centro i cittadini e le 
imprese, attraverso la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, che costituisce il motore 
di sviluppo per tutto il Paese; 




• promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la 
digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della 
sostenibilità ambientale; 




• contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, 
incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi 
pubblici. 




 
In questo contesto, il ruolo di AgID è quello di assicurare l’esecuzione delle attività di coordinamento e alta 




vigilanza sul complessivo processo di attuazione del Modello strategico di evoluzione del sistema informativo 




della Pubblica amministrazione descritto nel Piano, nonché quello di garantire il raggiungimento dei target e 




dei risultati pianificati per il prossimo triennio. Gli obiettivi del Modello strategico sono perseguibili tenendo in 




considerazione e combinando gli obiettivi della capacità istituzionale e della digitalizzazione in ogni programma 
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operativo nazionale, regionale e locale, come indicato dal Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli 




interventi 0T11-0T2 relativi al quadro della programmazione dei fondi UE relativi al periodo 2014-20. I risultati 




di queste azioni vengono monitorati annualmente attraverso il DESI - Digital Economy and Society Index - 




l’indicatore della Commissione Europea che misura il livello di attuazione dell’Agenda Digitale di tutti gli Stati 




membri. 




Nell’ambito del processo di rinnovamento e digitalizzazione della PA, la strategia dell’Agenzia per l’Italia digitale 




(AgID) è volta a favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le 




imprese. 




A garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese, è prevista dal CAD la figura del Difensore civico per il 




digitale e in attuazione alle disposizioni dell’articolo 17, comma 1-quater, del CAD l’Ufficio del Difensore civico 




per il digitale è istituito a livello nazionale presso AgID. 




Inoltre, il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 




digitale” (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha previsto, tra l’altro, che 




l’accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione avvenga esclusivamente tramite l’identità 




digitale SPID, Carta d’identità elettronica e CNS. 




In tale ottica AgID ha necessità di alcuni interventi di integrazione e miglioramento dei sistemi in uso presso 




l’Agenzia. 




Al fine di assicurare l’efficace realizzazione e gestione delle esigenze, AgID ha quindi articolato il Piano dei 




Fabbisogni inviato al RTI via PEC in data 11 giugno 2021 protocollo AgID 12134. 




Il presente documento costituisce il Progetto dei Fabbisogni per i servizi richiesti da AgID, esso riporta la 




proposta tecnico ed economica da implementare presso l’Amministrazione sulla base delle richieste contenute 




nel Piano dei Fabbisogni secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro.  




1.2 Scopo  




Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione. Si compone di: 




◼ Organizzazione del Contratto Esecutivo 




◼ Progetto di Attuazione 




◼ Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 




◼ Piano di Attuazione 




◼ Data di Attivazione 




 




1.3 Campo di applicazione  




Il documento si applica al contratto SPC - Lotto 4 con particolare riferimento ai seguenti servizi: 
 




◼ Servizio L4.S1 - Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web 




◼ Servizio L4.S6 - Conduzione applicativa 
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◼ Servizio L4.S7 - Supporto specialistico 




1.4 Assunzioni  




Non applicabile. 




1.5 Riferimenti  




Identificativo Titolo/Descrizione 




Contratto Quadro del 04/08/2017(CIG 5519376D26) 




e relativi Allegati, scadenza 03/08/2022 




Contratto Quadro relativo all’Appalto dei servizi di 




realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 




4) in favore delle PA. 




Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  




Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 4 




Piano dei Fabbisogni Piano dei Fabbisogni ricevuto via PEC il 11 giugno 2021 




protocollo AgID 12134 




 




Alla data di emissione del presente progetto dei fabbisogni, il RTI conferma la capienza nel massimale del CQ di 




cui trattasi per la stipula del presente contratto esecutivo.  




1.6 Acronimi e glossario 




Definizione / Acronimo Descrizione 




AgID Agenzia per l’Italia Digitale 




Consip Consip S.p.a. 




RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 




SPC Sistema Pubblico di Connettività 




CNS Carta nazionale dei servizi 




CIE Carta identità elettronica 




SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 




Il RTI si avvale di un modello organizzativo che ha come obiettivo quello di soddisfare la richiesta 
dell’Amministrazione in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo Contratto Esecutivo sia a livello 
di Contratto Quadro. 




Per il Contratto Esecutivo si identificano:   




◼ il Responsabile del Contratto Esecutivo: Enrica Lambertucci 
◼ il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il 




CE: Graziano Trasarti. 




La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  
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La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.  




 




 




 




 




 




 




Ruolo Nome  Cognome  Riferimenti 




Responsabile Centro 
Servizi 




Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it 




Responsabile Sviluppo Marco Neri m.neri@almaviva.it 




Responsabile 
Conduzione  




Gian Luca Natili g.natili@almaviva.it 




Responsabile Supporto 
Specialistico 




Gian Luca Natili g.natili@almaviva.it 







mailto:e.muroni@almaviva.it
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 




L’Agenzia, nell’ambito del processo di rinnovamento, finalizzato principalmente ad integrare la piattaforma 




AGID Login al fine di consentire l’accesso, oltre che con SPID, anche con CNS e CIE, nonchè a replicare, senza 




duplicazione di codice, per l’Ufficio del Difensore civico per il digitale l’analoga funzione della gestione 




segnalazione già realizzata per il portale monitoraggio servizi digitali integrando la piattaforma nel portale AgID, 




intende stipulare un contratto per gestire ulteriori evoluzioni e supporti specifici per la realizzazione del 




programma descritto sul lotto 3 con riferimento a:  




1. Integrazione server open ID connect per autenticazione CNS e CIE 




2. Piattaforma difensore civico per il digitale 




3. Integrazioni al Sistema di Monitoraggio 




4. Rilevazione spesa ICT 2021 e tool di self-assessment 




5. Formulazione e implementazione del modello di analisi di progetti strategici 




Nella Tabella che segue è riportato l’elenco dei servizi offerti attraverso il Contratto Quadro SPC Lotto 4. 




 




 




Codice 
Servizio 




Nome 
Servizio 




selezionato 
 Periodo Da  Periodo A 




L4.S1  
Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento 
di portali, siti web e applicazioni web 




SI stipula 
contratto 




31/07/2022 




L4-S2 
Progettazione e sviluppo MEV rifacimento di 
APP 




NO 
  




L4.S3 Content Management 
NO 




  




L4.S5 
Manutenzione correttiva siti web, portali e 
applicazioni web 




NO 
  




L4.S6 Conduzione applicativa 
SI stipula 




contratto 
31/07/2022 




L4.S7 Supporto specialistico 
SI stipula 




contratto 
31/07/2022 




 




Per il contratto esecutivo si prevede una durata dalla stipula del contratto esecutivo fino alla scadenza del 




contratto quadro. 




I paragrafi che seguono riportano la descrizione degli interventi progettuali e le stime dimensionali/economiche 




articolate secondo le modalità di erogazione dei servizi previste contrattualmente per il Lotto 4. 
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3.1 Piattaforma difensore civico per il digitale 




3.1.1 Evoluzioni piattaforma difensore civico per il digitale 




 




Le attività riguardano le evoluzioni rispetto al primo rilascio della piattaforma sviluppata su lotto 3, per 




soddisfare successive esigenze.  




Il dettaglio delle attività verrà definito in corso d’opera, tenendo conto del massimale previsto per tale servizio. 




3.1.2 Conduzione applicativa  




Il servizio, attivo fin dall’avvio del contratto, prevede le attività di conduzione applicativa degli applicativi 




MonfoPA (WebApp e Ingestion API) inerenti il sistema di vigilanza rilasciato ad AgID con i precedenti contratti.  




In particolare, le attività sono volte a: 




• creare moduli autodocumentati, anche per il Sistema di Vigilanza in esercizio, al fine di consentire ad 




AgID autonomia di gestione del software rilasciato 




• redigere opportuna manualistica tecnica per permettere la successiva modifica del software e/o il 




ripristino/installazione su altra infrastruttura similare 




• implementare e configurare la nuova infrastruttura sui server AgID, documentando i passaggi operativi 




in modo da permetterne la replicazione futura 




• installare le due applicazioni (Sistemi di vigilanza e Difensore civico) nella nuova infrastruttura AgID, 




compresi repository e archivi di immagini software 




L’attività di conduzione applicativa verrà svolta principalmente da remoto. 




  




3.1.3 Attività trasversali  




Il servizio prevede le attività per supporti specialistici vari. 




In particolare, le attività sono volte a: 




• formazione e training on the job, a partire dall’avvio del contratto 




• consentire periodicamente l’esportazione dei dati in formato leggibile 




• supporto alla gestione e governo del progetto per tutta la durata del contratto  




Il dettaglio delle attività e le scelte tecniche necessarie verranno definite in corso d’opera, tenendo conto del 




massimale previsto per tale servizio. 




 




La Tabella che segue riporta i servizi e l’impegno previsti per le attività sopra descritte. 
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3.2 Supporto CDCT Monitoraggio  




Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi, il RTI intende fornire il servizio di supporto specialistico 




finalizzato a: 




1. Supporto alla gestione del sito di monitoraggio del Piano Triennale 




2. Supporto alla rilevazione spesa ICT. 




 




La suddivisione economica potrà essere rivista in base alle esigenze di AgID, nei limiti massimale previsto per il 




servizio. 




  




3.2.1 Supporto alla gestione del sito di monitoraggio del Piano Triennale  




Le attività riguardano il supporto specialistico al CDCT Monitoraggio per attività sul sito di monitoraggio del 




Piano Triennale o altre attività che verranno definite in corso d’opera, in accordo con AgID, in base alle priorità 




concordate e nel rispetto del massimale previsto. 




La Tabella che segue riporta l’impegno previsto per l’erogazione del supporto specialistico e la relativa 




valutazione economica. 




 




 




3.2.2 Supporto alla rilevazione spesa ICT 




 




Le attività riguardano il supporto specialistico per la rilevazione della spesa ICT.  




Le principali tematiche di interesse sono le seguenti: 




• Progettazione questionario per piano Triennale e supporto rilevazione su PA 




• Analisi dei dati rilevazione 2021-2022, redazione rapporto su Spesa ICT e investimenti PAC E PAL 




• Rilevazione e analisi Sanità Territoriale 




• Rilevazione e analisi centrale di committenza. 




 




 




Lotto 4 148.925,60€                      




Cod. Serv. Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di pricing
Modalità di 




erogazione




Modalità di 




consuntivazio




ne




intervallo 




temporale di 




riferimento




Prezzo 




unitario 




offerto 




(€)




quantità 




necessarie
 valore economico 




L4.S1 
A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali 




siti e applic. web
As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 7.692,80€                                        




L4.S1.1a Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€       40                        7.692,80€                                        
L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone mensile 189,64€       490                      92.923,60€                                      




L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€       236                      48.309,20€                                      




Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n.22




Evoluzione Piattaforma Difensore Civico




Lotto 4 50.151,50€       




Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 




erogazione
Metrica di pricing




Modalità di 




erogazione




Modalità di 




consuntivazio




ne




intervallo 




temporale di 




riferimento




Prezzo 




unitario 




offerto 




(€)




quantità 




necessarie
 valore economico 




L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€       245,0                50.151,50€                 




Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n.22




Supporto alla gestione del sito di monitoraggio del Piano Triennale
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Di seguito il dettaglio per ciascuna tematica. 




 




Progettazione questionario per piano Triennale e supporto rilevazione su PA 




Il supporto fornito consiste nella strutturazione della sezione del questionario relativa alla raccolta di 




informazioni quali-quantitativi volte a misurare lo stato di avanzamento del processo di digitalizzazione in atto 




presso le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel perimetro di analisi.   




A titolo esemplificativo si andranno ad analizzare attraverso la rilevazione i seguenti aspetti: 




• il livello di adozione di servizi digitali (canali adottati, tipologia di servizi e sistemi di identificazione) e 




l’adozione di KPI volti a misurarne l’efficacia; 




• l’adozione di modelli organizzativi e strumenti per attuare una strategia di Cybersecurity in linea con le 




indicazioni inserite nel Piano;  




• il livello di adozione del cloud (tipologia, modello di utilizzo);  




• la presenza di una strategia di Data Governance volta alla creazione di un’architettura dati che consenta 




la piena interoperabilità oltre a supportare i  progetti di Open Data. 




• In ambito Regionale, si andranno inoltre a valutare gli indicatori relativi all’adozione dell’FSE e dei 




progetti di telemedicina, coerentemente con quanto previsto negli obiettivi del PNRR. 




 




Analisi dei dati rilevazione 2021-2022, redazione rapporto su Spesa ICT e investimenti PAC E PAL 




Il supporto nell’analisi dei dati di rilevazione sarà  fornito sia sull’analisi di congruità delle risposte fornite dagli 




enti, sia nella lettura e interpretazione dei dati   




Nella redazione del rapporto sulla Spesa ICT nella Pubblica Amministrazione, si supporterà AGID in tutte le fasi 




e in particolare nella redazione dei  capitoli relativi a 




• gli investimenti e ai progetti previsti in termini quantitativi e di contenuti, fornendo un’analisi puntuale 




degli ambiti progettuali  




• L’analisi del livello di digitalizzazione dei servizi   




• Il livello di strutturazione in ambito Cybersecurity e i progetti previsti 




• Il Cloud 




• La Data Governance e la Data Strategy  




• La mappatura delle amministrazioni in funzione del Digital Innovation Index, come definito nelle 




precedenti edizioni.  
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Rilevazione su Spesa e investimenti ICT nella Sanità Pubblica territoriale  




Per le attività di rilevazione si predisporrà un questionario ad hoc finalizzato alla raccolta dei dati sulla Spesa ICT 




delle aziende sanitarie territoriali incluse le aziende ospedaliere, per un totale di circa 150 aziende distribuite 




su tutto il territorio nazionale. 




 Le informazioni raccolte riguarderanno:  




• Spesa ICT nel periodo 2019-2020-2021 (previsionale) sostenuta e prevista dalle strutture sanitaria; la 




spesa ICT sarà analizzata per finalità di spesa (Opex e Capex) e per servizi/beni oggetto di spesa 




• Modalità di gestione e di acquisto della spesa ICT; 




• Livello di digitalizzazione dei processi sia interni sia rivolti ai cittadini; 




• Impatto del PNRR sul processo di digitalizzazione e principali progetti previsti  




• L’introduzione di strumenti/piattaforme digitali per il miglioramento della relazione e l'erogazione di 




servizi verso il cittadino/utente; 




• Indicatori per misurare l'efficacia dei servizi erogati; 




• Progetti evolutivi sulla Sanità Digitale (Fascicolo Sanitario Elettronico) Cartella clinica, Telemedicina, 




Cloud); 




• Livello di sicurezza informatica attuale e previsto (cybersecurity) 




I dati verranno elaborati e rappresentati graficamente in una presentazione di power point. Inoltre sarà 




realizzato un rapporto che fornirà un quadro complessivo di quanto emerso dalla rilevazione, con dettagli per 




Area geografica e per tipologia di azienda sanitaria.  




 




Rilevazione, analisi e redazione del report sulle Centrali di Committenza 




La rilevazione viene condotta sulle Centrali Uniche di Committenza presenti nel Registro ANAC introdotte come 




amministrazioni aggiudicatrici nel 2006 con il D.lgs. 163. 




L’obiettivo della rilevazione riguarderà esclusivamente la quantificazione del valore del transato (valore 




complessivo degli ordinativi di fornitura sottoscritti nel corso dell’anno, indipendentemente dalla durata) per 




la quota destinata all’acquisto di beni e servizi in ambito ICT gestito dalle Centrali Uniche di Committenza, sia 




direttamente, attraverso piattaforme proprietarie, sia tramite le piattaforme Consip. 




I dati verranno elaborati e rappresentati graficamente in una presentazione di power point. Inoltre sarà 




realizzato un rapporto che fornirà un quadro complessivo di quanto emerso dalla rilevazione, con dettagli per 




Area geografica e per tipologia di azienda sanitaria.  




 




L’avvio della realizzazione degli interventi è subordinato alla definizione di un piano di massima da concordare 




in via preventiva; il dettaglio delle attività e le scelte tecniche verranno definite in corso d’opera, tenendo conto 




del massimale previsto per tale servizio. 




 




La Tabella che segue riporta l’impegno previsto per l’erogazione del supporto specialistico e la relativa 




valutazione economica. 




 















R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.p.A/ 




Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. 




Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 4 




Progetto dei Fabbisogni 
SPCL4-AgID_MOE_strategico_Piano 




Triennale_ProgettoFabbisogni 1.0 




 




Versione 1.0 




Data di emissione 06/07/2021 




R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.p.A./ 




 Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. 




Uso pubblico 




Pagina 




13 di 19 




 




 




 




3.3 Pianificazione dei servizi   




La tabella riporta la pianificazione iniziale proposta dal RTI all’avvio dei servizi, che potrà essere aggiornata in 




corso d’opera in base alle effettive necessità di progetto. 




 




 




 




 




3.4 Quadro riassuntivo dei servizi 




La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo dei servizi originari previsti e le relative stime 




dimensionali/economiche (IVA esclusa): 




 




 




Lotto 4 310.325,20€     




Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 




erogazione
Metrica di pricing




Modalità di 




erogazione




Modalità di 




consuntivazio




ne




intervallo 




temporale di 




riferimento




Prezzo 




unitario 




offerto 




(€)




quantità 




necessarie
 valore economico 




L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           1.516,0                  310.325,20€                      




Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 21 gennaio 1999, n.22




Supporto alla rilevazione spesa ICT




Descrizione attività Servizi Tariffa Quantità Importo avvio ….. gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22 lug-22




L4.S1.1a: Sviluppo ed evolutiva 192,32 €    40,00 7.692,80 €           X X X X X X X




L4.S6: Conduzione  applicativa 189,64 €    490,00 92.923,60 €         X X X X X X X X X




L4.S7 - Supporto Specialistico - Formazione, 




training on the job, scarico dati
204,70 €    126,00 25.792,20 €         




X X X X X X X X X




L4.S7 - Supporto Specialistico - Gestione e 




governo del progetto
204,70 €    110,00 22.517,00 €         




X X X X X X X X X




L4.S7 - Supporto Specialistico - Sito monitoraggio 




piano triennale
204,70 €    245,00 50.151,50 €         




X X X X X X X X X




L4.S7 - Supporto Specialistico - Rilevazione spesa 




ICT
204,70 €    1.516,00 310.325,20 €      




X X X X X X X X X




509.402,30 €    




621.470,81 €    Totale IVA inclusa




Evoluzioni piattaforma difensore 




civico per il digitale, conduzione 




applicativa e attività trasversali




Mesi




Supporti al CDCT Monitoraggio  




Totale IVA esclusa




509.402,30€      




Cod. 




Serv.
Nome Servizio




Tipologia di 




erogazione




Metrica di 




pricing




Modalità di 




erogazione




Modalità di 




consuntiva




zione




intervallo 




temporale 




di 




riferimento




Prezzo unitario 




offerto 




(€)




quantità 




necessarie
 valore economico 




L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. webAs a Service/On PremiseFP o gg/pp Progettuale A corpo na 7.692,80€                   
L4.S1.1a Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premisegg/pp Progettuale A corpo na 192,32€            40,0              7.692,80€                   




L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€             490,0           92.923,60€                 




L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€             1.997,0        408.785,90€              




Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n.22




Implementazione del Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della PA previsto nel Piano Triennale per l’ICT nella 




Pubblica Amministrazione















R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.p.A/ 




Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. 




Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 4 




Progetto dei Fabbisogni 
SPCL4-AgID_MOE_strategico_Piano 




Triennale_ProgettoFabbisogni 1.0 




 




Versione 1.0 




Data di emissione 06/07/2021 




R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.p.A./ 




 Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. 




Uso pubblico 




Pagina 




14 di 19 




 




3.5 Impegno delle risorse professionali 




Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività, sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà 




variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione. 




 




3.6 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 




Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 




sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.    




Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 




mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 




una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   




Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 




 




Mq totali 
Casal Boccone Almaviva √ Via di Casal Boccone 188/190 - Roma 34.800 




Scalo Prenestino Almaviva √ Via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 




Missaglia Almaviva √ Via Missaglia 98 - Milano 10.800 




Monza Indra  via Monza 338 - Milano  800 




I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, 




mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 




◼ Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM); 




◼ Portale di Governo della Fornitura (PGF); 




◼ Help Desk (HDK). 




  




In particolare, l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 




opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da 




postazioni presenti presso le sedi del RTI.  




Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  




◼ Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste nella messa in opera delle misure di tipo fisico, 




logico ed organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di 




sicurezza coerenti con le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle 




specifiche di servizio/configurazioni di servizio.  




◼ Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura 




hardware e software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse 




dell’ambiente elaborativi e della rete e successivi controlli sui Log. 




◼ Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a 




supporto della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei 




supporti utilizzati. 















R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.p.A/ 




Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. 




Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 4 




Progetto dei Fabbisogni 
SPCL4-AgID_MOE_strategico_Piano 




Triennale_ProgettoFabbisogni 1.0 




 




Versione 1.0 




Data di emissione 06/07/2021 




R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.p.A./ 




 Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector S.r.l. 




Uso pubblico 




Pagina 




15 di 19 




 




3.7 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 




I servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte 




di RTI, che eseguirà i test previsti ed esposti dal RTI nel documento "Specifiche di dettaglio delle prove di 




collaudo” ed ogni altro test che riterrà opportuno. 




Al termine delle attività di collaudo verrà redatto un apposito Verbale contenente il dettaglio di quanto 




effettuato e gli esiti.  




Sarà responsabilità del RTI fornire sia il personale che tutta la documentazione necessaria alla esecuzione del 




collaudo. 
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  




4.1 Gestione dei SAL Mensili  




Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 




l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino 




al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei 




servizi stessi.   




A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, 




gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.   




Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione 




per la definizione ed esecuzione delle attività.  




I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalità di 




comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione.  




 




4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile  




Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere 




sintetizzato come segue:  




◼ il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione; 




◼ l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente 




con il project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche 




rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto 




per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi; 




◼ il responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il 




fornitore.  




Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:   




◼ Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 




◼ Eventuali modifiche alla pianificazione; 




◼ Esito Tracking sui rischi; 




◼ Esito dei test interni;  




◼ Esito collaudi effettuati (con AgID e/o con l’amministrazione stessa); 




◼ Change emersi nel periodo; Azioni correttive/preventive applicate;  




◼ Varie ed eventuali.  
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Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.  




Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire 




l’andamento della erogazione, in termini di:  




◼ Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 




◼ Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 




◼ Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi 




definiti; 




◼ Varie ed eventuali. 




Tali informazioni sono fornite utilizzando il template SPCL4-TMP-SALMensile-1.0.  
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5 PIANO DI ATTUAZIONE 




5.1 Piano di lavoro 




 




Si riporta di seguito il piano di attuazione delle attività descritte analiticamente nella precedente “Sezione 3 – 




Progetto di Attuazione” per i servizi previsti.  




In coerenza a quanto espresso nel piano dei fabbisogni, si stima un piano di attuazione così distribuito: 




 




 
 




 




Le attività di dettaglio verranno pianificate in accordo con i referenti di AgID, a valle dello start-up del contratto. 




Eventuali esigenze di ripianificazione saranno oggetto di condivisione specifica in sede di SAL mensile. 




5.2 Gestione della Sicurezza  




Il documento SPCL4-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-3.0.pdf è il riferimento alle politiche 




di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 4.  




Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 




implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.  




5.3 Piano di Qualità  




Il documento SPCL4-GEN-PianoQualitaGenerale-2.2.pdf è il piano di qualità di riferimento per il presente 




progetto.  
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L4.S1.1a Evoluzioni piattaforma difensore civico per il digitale




L4.S6 Conduzione applicativa 




L4.S7 Supporto specialistico




Mesi
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6 DATA DI ATTIVAZIONE 




La data attualmente stimata di attivazione dei servizi è 15/07/2021.  




La data di attivazione effettiva sarà formalizzata e validata con un verbale condiviso con l’Amministrazione da 




redigere a valle della firma del contratto. 
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