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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

OGGETTO: approvazione e stipula dell’Accordo di collaborazione tra AgID e il Comune di Genova, in 

qualità di soggetto sub-attuatore per la realizzazione della Misura 1.4.2 del PNRR – Miglioramento 

dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali. CUP C54E21004810006. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 

(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione 

dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 22 giugno 

2012, n. 83 e s.m.i., recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, 

nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. nonché l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURI 

n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del 

Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l’Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un 

triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione 

n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro 

dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 

al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);  

VISTO il Bilancio di previsione 2023 e triennio 2023-2025, adottato con determinazione n. 71 del 27 

febbraio 2023 ed approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri” in data 3 agosto 2023, a 

firma del Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica e alla transizione digitale Sen. 

Alessio Butti, registrato al n. 3007-2023 il 14 agosto 2023, presso l’ufficio di bilancio e per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), presentato alla Commissione 

Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare 

al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con 

modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101; 
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VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108; 

CONSIDERATO il complessivo quadro normativo e regolamentare concernente il sistema di gestione 

e controllo del PNRR; 

CONSIDERATO: 

- che il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la 

digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a 

cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili; 

- che il PNRR nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 – Misura 1.4.2: “Citizen inclusion - 

Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” destina 80.000.000,00 di euro per 

la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione 

e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati e altro; 

- che in data 14/12/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la 

trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno stipulato un accordo di 

collaborazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

la realizzazione della Misura 1.4.2 – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, 

nell’ambito dell’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1; 

- che l’AgID, in base al suddetto Accordo, è soggetto attuatore della citata Misura 1.4.2; 

- che con nota prot. n. 0012304 del 17/06/2022, l’AgID ha richiesto ai Comuni e alle Città 

Metropolitane individuati la conferma della partecipazione al sub investimento PNRR 1.4.2; 

- che con nota prot. n. 0012303 del 17/06/2022, l’AgID ha chiesto alle Regioni e Province 

autonome individuate la conferma della partecipazione al sub investimento PNRR 1.4.2;  

- che il Comune di Genova rientra tra le 55 PAL destinatarie del finanziamento; 

- che con nota registrata al prot. AgID n. 0012425 del 20/06/2022, il Comune di Genova ha inviato 

la conferma alla partecipazione al sub investimento PNRR 1.4.2; 

- che in data 07/07/2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la 

trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale hanno stipulato l’Atto aggiuntivo al sopra 

citato Accordo di collaborazione ammesso al visto di registrazione digitale della Corte dei Conti 

n. 2425 del 05/09/2023; 

- che con nota del 21/09/2023, l’AgID ha trasmesso al Comune di Genova l’ultima versione 

aggiornata dello schema di Accordo di collaborazione in oggetto, in quanto si è reso necessario 

modificare sia il modello di Accordo di collaborazione sia il relativo allegato Piano Operativo; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 

15 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

VISTO l’art. 5, comma 6, del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che il Codice dei contratti pubblici 

non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni 

aggiudicatrici al ricorrere delle condizioni ivi previste; 

VISTA la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, con la quale l’ANAC ha precisato che “(…) la disciplina 
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dettata dal citato art. 5, comma 6, del d. Lgs.50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti 

accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, 

quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti 

interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse 

pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, 

quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l.241/1990, ai sensi del quale 

"anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, 

finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche”; 

RITENUTO di interesse comune, sia di AGID che delle amministrazioni coinvolte nell’attuazione della 

misura PNRR 1.4.2, implementare il miglioramento dell’accessibilità dei servizi digitali rivolti al pubblico 

disciplinando, comunque, tutti gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui 

trattasi, in considerazione della reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive 

funzioni istituzionali; 

RITENUTO che, in considerazione del decreto legislativo n. 36/2023 che a far data dal 1° luglio scorso 

ha abrogato il decreto legislativo n. 50/2016, agli accordi di collaborazione con i soggetti sub-attuatori 

per la realizzazione dell’intervento in oggetto continua ad applicarsi, in forza del principio generale 

tempus regit actum, la disciplina di cui all’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, cui s’informa il citato 

Accordo di collaborazione stipulato tra DTD e AgID e di cui è esecuzione il presente Accordo; 

RITENUTO di poter conseguire le finalità della sopra citata Misura 1.4.2: “Citizen inclusion - 

Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” mediante la sottoscrizione di un Accordo ai 

sensi dell’art. 15 della L. 241/1990  e dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara 

ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione e al controllo in adempimento a 

quanto prescritto dalla normativa di riferimento; 

VISTO lo schema aggiornato dell’Accordo di collaborazione in oggetto tra l’AgID e il Comune di 

Genova, in qualità di soggetto sub-attuatore, per la realizzazione della Misura 1.4.2 del PNRR – 

Miglioramento dell'accessibilità̀ dei servizi pubblici digitali di cui è parte integrante e sostanziale il Piano 

Operativo concernente la realizzazione delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi in 

coerenza con i target specifici previsti dal detto sub- investimento;  

VISTA la nota registrata al prot. AgID n. 13584 del 13/10/2023 con cui il Comune di Genova ha 

trasmesso l’Accordo di collaborazione nella versione definitiva corredato dal Piano Operativo; 

VISTA la comunicazione inviata al Comune di Genova in data 13/10/2023 con cui il Responsabile del 

Servizio Accessibilità e usabilità dei servizi digitali ha approvato l’Accordo di collaborazione nella versione 

definitiva corredato dal Piano Operativo, di cui al precedente visto; 

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere al Comune di Genova, in qualità di soggetto sub-attuatore, come 

ristoro delle spese effettivamente sostenute: 

− l’importo massimo omnicomprensivo di euro 920.000,00 (novecentoventimila/00), a valere sui 

fondi previsti dalla Misura 1.4.2 – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, 

nell’ambito dell’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1 per la realizzazione 

delle attività oggetto dell’Accordo di collaborazione e relativo Piano Operativo; 

− l’importo massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), a valere sui fondi previsti dalla 
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Misura 1.4.2 – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito 

dell’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1 per la realizzazione delle attività di 

formazione specificamente destinate ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del territorio di 

competenza del Comune di Genova; 

DETERMINA 

1. Di approvare e sottoscrivere, per i motivi sopra esposti che interamente si richiamano, l’Accordo 

di collaborazione tra l’AgID e il Comune di Genova, in qualità di soggetto sub-attuatore, per la 

realizzazione della Misura 1.4.2 del PNRR – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici 

digitali, avente efficacia sino al 30 giugno 2025, e il relativo Piano Operativo parte integrante e 

sostanziale dello stesso. 

2. Di riconoscere, secondo le modalità stabilite dal medesimo Accordo, al Comune di Genova, in 

qualità di soggetto sub-attuatore, come ristoro delle spese effettivamente sostenute: 

− l’importo di euro 920.000,00 (novecentoventimila/00), a valere sui fondi previsti dalla 

Misura 1.4.2 – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito 

dell’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1 per la realizzazione delle 

attività oggetto dell’Accordo di collaborazione e del relativo Piano Operativo. 

− l’importo di euro 56.400,00 (cinquantaseimilaquattrocento/00), a valere sui fondi previsti 

dalla Misura 1.4.2 – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito 

dell’attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1 per la realizzazione delle 

attività di formazione specificamente destinate ai dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni del territorio di competenza del Comune di Genova oggetto dell’Accordo 

di collaborazione e del relativo Piano Operativo. 

3. Di nominare la dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri quale Responsabile del procedimento ai sensi 

degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e Referente per la gestione e per il 

coordinamento delle attività del suddetto Accordo. 

4. Di dare mandato ai competenti referenti dell’Area proponente per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Mario Nobile 

 

 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area Iniziative PNRR  

Enrica Massella Ducci Teri 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Contabilità Finanza e Funzionamento 

Per la copertura di budget 

Oriana Zampaglione 
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PNRR - Missione 1 Componente 1 Asse 1 


ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 5, 


COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.2 DEL 


PNRR –  


MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI 


CUP C54E21004810006 


 


TRA 


l’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (di seguito anche «AgID» o «Agenzia») con sede legale in 


Roma, via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale Ing. Mario Nobile 


E 


Il COMUNE DI GENOVA (di seguito anche «PA» o «Amministrazione») con sede legale in Genova, 


via Garibaldi n. 9, C.F. 00856930102, in persona del Direttore della Direzione di Area Technology Office, 


Dott. Alfredo Viglienzoni  


 (congiuntamente indicate anche come «Parti») 


VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, 


con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia 


Digitale; 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto 


dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alessio Butti è stato 


nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all’innovazione 


tecnologica; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario 


per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 


3 aprile 2023 al n. 945, con cui l’Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore 


Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale , ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 


n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.; 


VISTO il Provvedimento del Sindaco di Genova n. 2022-222 in data 3 agosto 2022, con il quale è stato 


conferito l’incarico di Direttore della Direzione Tecnologie, Digitalizzazione e Smart City al dott. Alfredo 


Viglienzoni ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  


VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”, in particolare l’art. 


107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;  


VISTO il documento “Delega del Sindaco per l’esercizio della rappresentanza legale dell’Ente” repertorio 


68465 in data 22 ottobre 2019 con il quale il Sindaco di Genova delegato i Direttori ed i Dirigenti pro 


tempore la legale rappresentanza dell’Ente;   


VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 


e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e 


strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 


amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’art.2; 


VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 


196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  recante “Disposizioni per 


l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 


europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 


trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 


(regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 


VISTO il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 


82, e successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come 


modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 


conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche 


economiche degli Stati membri”; 


VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 


delega al governo in materia di normativa antimafia”; 


VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di regolarità 


amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 


dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 


VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 


obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 


VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 


VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 


n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”  e in particolare l’articolo 


41, comma 1, che ha modificato l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo 


che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 


1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o 


autorizzano l’esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti 


codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; 


VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma 


del CUP; 


VISTO il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione approvato con Decreto del 


Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica e 


alla transizione digitale del 22 dicembre 2022; 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2022, concernente l’adozione del 


“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024” della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 


2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 


regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 


1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 


e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 


VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 


relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 


regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l’art.17 “Danno significativo agli obiettivi ambientali”; 


VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 


dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione; 


VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 


istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  


CONSIDERATO che l’art. 5, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, “Il dispositivo 


finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo”; 


VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), presentato alla Commissione 


Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 


VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “Approvazione della 


Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”, notificata all’Italia dal Segretariato generale del 


Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021; 


CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati 


alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla “Approvazione della valutazione del Piano per la 


ripresa e la resilienza dell'Italia”; 


VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 


climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione 


dei giovani ed il superamento del divario territoriale; 
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VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 


2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare: 


VISTO l’articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e 


delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai 


commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 


1037; 


VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di 


gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il 


Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e 


rende disponibile un apposito sistema informatico; 


VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 


nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 


1° luglio 2021, n.101; 


VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 


prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, 


con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108; 


VISTO l’art. 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio 


centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 


22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione 


e controllo del PNRR; 


VISTO l’art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attualmente prevede che 


“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, 


le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche 


competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le 


proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le 


modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del 


Consiglio dei ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura 


presso la quale istituire l’Unità di missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 


2021, n. 77; 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021, che istituisce, tra l’altro, 


nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una 


Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, 


rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di propria competenza, articolata in una posizione 


dirigenziale di livello generale e tre posizioni di livello dirigenziale non generale; 


VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 


2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare l’art. 1 commi 1037 - 1050; 


VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 


113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali 


all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 


VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., adottato ai sensi 


dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante 


l’individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da 


raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento; 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le 


tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché 


dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti 


nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea; 


VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 


2021, n. 156 e in particolare l’art.10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 


Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, che definisce procedure 


amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle 


richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation 


EU Italia; 


VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Trasmissione 


delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; 


VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Rilevazione 


periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e 


Resilienza”; 


VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 


2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 


(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 


VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Guida 


operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”; 


VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 


finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 


VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante 


“Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento 


complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”; 


VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano 


Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - 


Indicazioni attuative”; 


VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano 


Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei 


sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; 
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VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto 


“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - 


Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata 


nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”; 


VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 


Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 


VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano 


Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”; 


VISTA la Circolare del 11 luglio 2022, n. 1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi 


e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento; 


VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante 


“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 


all'ambiente (cd. DNSH)”; 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2022, con il quale al predetto 


Sottosegretario di Stato sono stati conferiti l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 


e le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri relative all'Agenzia per l’Italia digitale di cui 


all’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 


n. 134; 


CONSIDERATO il successivo quadro normativo e regolamentare concernente il sistema di gestione e 


controllo del PNRR; 


CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la 


digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle 


imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili; 


CONSIDERATO che la Tabella A allegata al citato decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 6 


agosto 2021 individua la PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) 


quale amministrazione titolare di risorse per l’investimento 1.4. della Misura 1.4.2; 
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CONSIDERATO che il PNRR nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 – Misura 1.4.2: “Citizen 


inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” destina 80.000.000,00 di euro per 


la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione e 


disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati e altro; 


RITENUTO che, in considerazione del decreto legislativo n. 36/2023 che a far data dal 1° luglio scorso 


ha abrogato il decreto legislativo n. 50/2016, agli accordi di collaborazione con i soggetti sub-attuatori per 


la realizzazione dell’intervento in questione continua ad applicarsi, in forza del principio generale tempus 


regit actum, la disciplina di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, cui s’informa l’Accordo di 


collaborazione stipulato tra DTD e AgID e di cui è esecuzione il presente accordo; 


PREMESSO CHE 


− in data 14/12/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione 


digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) hanno stipulato un Accordo di collaborazione ai sensi 


dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della Misura 


1.4.2 – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito dell’attuazione del 


PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1; 


− l’AgID, in base al suddetto Accordo, è Soggetto attuatore della citata Misura 1.4.2; 


− l’articolazione, la pianificazione e le azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target 


previsti per il miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, con i relativi tempi di 


esecuzione e il relativo impiego di risorse, sono dettati dal Piano Operativo previsti dall’Accordo in 


questione; 


− in attuazione di detto Piano Operativo, l’AgID ha la responsabilità di realizzare il progetto “Inclusione 


dei cittadini: Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”, volto a migliorare l’esperienza 


dell'utente, con particolare riguardo agli aspetti inclusivi relativi all’accessibilità dei servizi digitali 


erogati al pubblico, incluse le persone con disabilità, da parte di soggetti pubblici e privati; 


− il Progetto si articola in tre principali target: 


1. verifiche di accessibilità di siti web e app di soggetti pubblici e privati (23.000) 
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2. attività di diffusione della cultura dell’accessibilità su scala nazionale mediante iniziative di 


formazione e comunicazione, e sviluppo di web kit dedicati (120 iniziative) 


3. supporto specialistico e finanziamenti a 55 PA locali per migliorare l'accessibilità dei servizi digitali 


(target europeo: 55 Regioni/Città metropolitane/Amministrazioni pubbliche locali con migliorata accessibilità ai 


servizi digitali entro giugno 2025); 


− la Misura 1.4.2 del PNRR “Citizen inclusion” miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici 


digitali prevedeva il conseguimento delle seguenti milestone e target:  


- Codice identificativo M1C1-00-ITA-9, T2 2022: Valutazione dell'accessibilità tecnica di 


200 pagine web per ogni sito e 5 pagine di app, raggiungendo il 45% nel T2 2025 (Unità 


di misura: % di 23.000 siti web/APP); 


- Codice identificativo M1C1-00-ITA-10, T2 2025: Valutazione dell'accessibilità tecnica di 


200 pagine web per ogni sito e 5 pagine di app. Gli obiettivi sono cumulativi, raggiungendo 


il 100% nel T2 2025 (Unità di misura: % di 23.000 siti web/APP); 


- Codice identificativo M1C1-144, T2 2025: AgID fornirà sostegno a 55 amministrazioni 


pubbliche locali, al fine di: fornire 28 esperti tecnici e professionali; ridurre il numero di 


errori del 50% su almeno 2 servizi digitali forniti da ciascuna amministrazione; diffondere 


e formare almeno 3 strumenti volti a riprogettare e sviluppare i servizi digitali più utilizzati 


di proprietà di ciascuna amministrazione e predisporre la relativa formazione; assicurarsi 


che almeno il 50% delle soluzioni accessibili alle TIC, tra cui hardware, software e 


tecnologie di assistenza, siano a disposizione di tutti i lavoratori disabili 


- Codice identificativo M1C1-00-ITA-11, T2 2025: Iniziative di 


comunicazione/sensibilizzazione consistenti in: (i) webinar/eventi, (ii) white paper tecnici, 


(iii) set di dati aperti sul monitoraggio dei risultati dei test di accessibilità, (iv) condivisione 


di 6 webkit (Unità di misura: Numero di azioni di comunicazione/sensibilizzazione) 


− le 55 PA locali identificate nel Piano operativo con il DTD sono: 19 Regioni, 2 Province Autonome, 


14 Città metropolitane, 14 Comuni capoluogo di città metropolitane, 6 Comuni individuati in accordo 


con Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI); 
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− il finanziamento a ciascuna PA locale aveva l’obiettivo di: 


o assicurare che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di 


tutti i lavoratori con disabilità; 


o erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità; 


o ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente alle 


pagine del servizio successive al login dell’utente; 


o erogare il sostegno finanziario alle PA locali, al cui scopo l’AgID ha individuato i criteri, le 


modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie e l’importo massimo previsto a 


favore della PA come ristoro delle spese effettivamente sostenute condivise con l’unità di 


missione del Dipartimento per la trasformazione Digitale con e-mail del 11/11/2022, riportate 


nella relazione trasmessa alla Corte dei Conti nel mese di novembre 2022 con prot. n. 21184 del 


14/11/2022; 


o stipulare un accordo a fronte di un piano operativo proposto dalla PA; 


o monitorare lo stato di avanzamento del piano operativo con la PA; 


− per ricevere il sostegno finanziario da AgID, la PA:  


o rispondeva ad un questionario preliminare di assessment; 


o definiva un piano operativo sulla base degli obiettivi assegnati da AgID, tenendo conto dei 


massimali di risorse messi a disposizione da AgID;  


o eseguiva gli interventi concordati con AgID, rispettando le tempistiche, il raggiungimento degli 


obiettivi e le linee guida per la rendicontazione fornite; 


− l’art. 15 della legge n. 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare accordi per 


disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 


− l’art. 5, comma 6, del d. lgs n. 50/2016 prevede che il Codice dei contratti pubblici non trova 


applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici 


al ricorrere delle condizioni ivi previste; 
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− con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l’ANAC ha precisato che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 


5, comma 6, del d. Lgs.50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, 


affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata 


al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni 


inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti 


pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l.241/1990, ai sensi del quale 


"anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro 


accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un 


modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni 


pubbliche.”; 


− il presente Accordo persegue un fine d’interesse pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, 


dallo stesso discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive 


funzioni istituzionali e che, pertanto, sia l’AgID sia la PA LOCALE forniranno il proprio rispettivo 


contributo; 


− nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione 


del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il 


perseguimento del target connesso al Supporto specialistico e finanziamento a 55 PA locali grazie al 


quale ottenere un miglioramento dell’accessibilità dell’Amministrazione; 


− si rende pertanto necessario disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della 


collaborazione in esame; 


− in data 30/12/2022, prot. N. 0023645, l’Amministrazione ha trasmesso ad AgID – sottoscritto dalla 


stessa e per il successivo perfezionamento – l’Accordo di collaborazione per la realizzazione delle 


attività relative al miglioramento dell’accessibilità̀ dei servizi pubblici digitali; 


− in data 07/07/2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione 


digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale hanno stipulato l’Atto aggiuntivo al sopra citato Accordo di 


collaborazione ammesso al visto di registrazione digitale della Corte dei Conti n. 2425 del 05/09/2023; 
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− in sede di attuazione della Misura PNRR 1.4.2 si è ravvisata l’erronea formulazione di uno degli 


obiettivi previsti dal Piano operativo dell’Accordo di collaborazione in essere tra l’AgID e il suddetto 


Dipartimento, in relazione al target “3. Supporto specialistico alle 55 PA locali”, nella parte in cui 


prevede: assicurare che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione dei lavoratori con 


disabilità, atteso invece che il corrispondente obiettivo previsto dal Documento europeo di 


approvazione del PNRR dell’Italia prevede: assicurarsi che almeno il 50% delle soluzioni accessibili tramite 


ICT, compresi hardware, software e tecnologie assistive, sia a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità; 


− la corretta portata applicativa di tale obiettivo, così come formulato nel citato Documento europeo, è 


da intendersi nel modo seguente: 


− assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con 


disabilità, in quanto la voce “hardware” è ricompresa nelle tecnologie assistive indicate nei 


Prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999:2017 relativa alla comunicazione e gestione 


dell’informazione; 


− si rende necessario modificare conseguentemente sia il presente Accordo di collaborazione sia 


l’allegato Piano Operativo nelle parti che corrispondono alla riformulazione del suddetto obiettivo; 


 


tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue 


 


 


Art. 1 


Premesse e definizioni 


1. Le premesse, gli atti, i documenti richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente 


Accordo.  


2. È altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l’allegato Piano Operativo, i cui 


contenuti sono condivisi dalle Parti e rientrano nell’oggetto dell’Accordo stesso. 
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Art. 2 


Soggetto attuatore, Soggetto sub attuatore e interesse pubblico comune alle parti 


1. Nell’ambito delle procedure di attuazione degli interventi di cui al PNRR e, in particolare, delle 


previsioni di cui all’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale 


citato in premessa, l’AgID ha la responsabilità di Soggetto attuatore delle attività di finanziamento 


delle 55 PA locali di cui al successivo art. 3. 


2. La PA locale ha la responsabilità di Soggetto sub attuatore per la realizzazione delle attività previste 


dal Piano Operativo allegato al presente Accordo. 


3. Le Parti ravvisano il reciproco comune interesse pubblico nella realizzazione del target di progetto 


connesso alla realizzazione delle attività di miglioramento dell’accessibilità dell’Ente. 


4. Nello specifico, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, collaborano per definire indirizzi 


strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l’intervento di cui 


sopra, garantendo il raggiungimento di obiettivi e risultati riportati nel Piano Operativo di cui al 


successivo art. 3, comma 3. 


 


Art. 3 


Oggetto e finalità 


1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi 


nell’interesse comune: 


o assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di tecnologie assistive e software per 


i lavoratori con disabilità;  


o erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità; 


o ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente 


alle pagine del servizio successive al login dell’utente. 
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2. Il Piano Operativo allegato al presente Accordo concernente la realizzazione delle attività 


funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, individua il dettaglio 


degli interventi, il relativo cronoprogramma e i costi. 


 


Art. 4 


Organizzazione attività, durata e referenti 


1. Le attività di cui all’allegato Piano Operativo dovranno essere avviate dal Soggetto sub attuatore a 


partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e dovranno essere portate a conclusione 


entro il 30 aprile 2025, ovvero nella diversa data concordata tra le Parti in sede di eventuale 


aggiornamento del medesimo Piano. 


2. Il presente Accordo e il relativo Piano Operativo allegato possono essere modificati/integrati, nel 


periodo di validità, attraverso le seguenti modalità: 


2.1. le modifiche sostanziali concernenti la durata, l’oggetto e le finalità, nonché l’importo 


complessivo dell’Accordo, sono concordate e adottate mediante Atto aggiuntivo 


sottoscritto dalle Parti in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla 


realizzazione delle attività progettuali; 


2.2 le restanti modifiche, concernenti ogni altra variazione del Piano Operativo allegato 


all’Accordo, sono adottate mediante scambio di corrispondenza tra le Parti. 


3. Ai fini dell’attuazione operativa del presente Accordo, le Parti designano i seguenti rispettivi 


referenti: 


− per l’AgID, Soggetto attuatore, dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri, in qualità di 


responsabile dell’Area “Iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; 


− per il Comune di Genova, Soggetto sub attuatore, Alfredo Viglienzoni, in qualità di 


Direttore della Direzione di Area Technology Office; 


4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione 


a mezzo posta elettronica certificata all’altra Parte. 
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5. I referenti svolgono le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del 


presente Accordo e, in particolare:  


− garantiscono il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate 


soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;  


− evidenziano eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di 


attuazione previsti;  


− concordano la riprogrammazione di eventuali economie accertate nel corso dell’attuazione 


delle attività previste dal Piano Operativo, da destinare a interventi coerenti con gli 


obiettivi del presente Accordo nell’ambito della Misura 1.4.2: “Citizen inclusion - 


Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” del PNRR; 


− assicurano che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del 


PNRR.  


 


Art.5 


Obblighi delle Parti 


1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’AgID, Soggetto attuatore, si obbliga a: 


− garantire che la PA locale, Soggetto sub attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti e 


necessarie per l’esecuzione dei compiti previsti dall’allegato Piano Operativo; 


− informare il Soggetto sub attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili 


irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del presente Accordo, che possano avere 


ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso; 


− assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione 


nonché il controllo complessivo della misura;  


− vigilare sull’applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non 


arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” di cui all’art. 17 del Regolamento 


(UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;  
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− vigilare, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della 


protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;  


− vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 


2020/241; 


− fornire Linee Guida alla rendicontazione entro 90 giorni dalla stipula del presente Accordo. 


 
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Genova, Soggetto sub-attuatore, si 


obbliga a: 


− assicurare la completa tracciabilità delle operazioni dell’intervento, come previsto dall’art. 


3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un’apposita codificazione contabile 


appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal 


Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021; 


− effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per 


garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione al 


Soggetto attuatore; 


− adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo 


quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare 


in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero 


e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio 


finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 


2021/241; 


− comunicare al Soggetto attuatore le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle 


verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni 


fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze; 


− porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone 


e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione; 


− garantire l’alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di 


supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle 
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componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria 


(ReGIS); 


− garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 


del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di 


informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi 


e di altri materiali grafici definiti dall’Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR 


e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell’UE) per 


accompagnare l’attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte 


dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “finanziato 


dall’Unione europea – Next Generation EU”; 


− assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e 


nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 


e dal decreto legge 77/2021, come modificato dalla Legge 108/2021; 


− rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Regolamento 


(UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 


ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza 


con il PNRR approvato dalla Commissione europea; 


− rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e 


comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei 


divari territoriali; 


− rispettare il principio del DNSH (Do No Significant Harm) secondo il quale nessuna misura 


finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del 


Regolamento (UE) 2020/852; 


− conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici 


adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a 


comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni 


tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto 


dei tagging climatici e digitali stimati; 
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− provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di 


milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove 


pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione 


progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati; 


− rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 


8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 


e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere; 


− garantire la realizzazione operativa degli interventi di cui al Piano Operativo allegato al 


presente Accordo nonché il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti; 


− adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari 


e a quanto indicato dal Soggetto attuatore;  


− garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il pieno rispetto di 


quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalla normativa comunque vigente 


in materia di affidamenti pubblici;  


− dare piena attuazione agli interventi di miglioramento dell’accessibilità come previsto dal 


Piano Operativo allegato, garantendo l’avvio tempestivo delle attività e conseguire il 


raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ivi previsti; 


− individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera 


considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma; 


− presentare all’AgID la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dal 


successivo articolo 6. 


 


Articolo 6 


Risorse finanziarie e rendicontazione 


1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, l’AgID riconosce 


all’Amministrazione, Soggetto sub attuatore, come ristoro delle spese effettivamente sostenute per 


le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo allegato, l’importo massimo di 
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euro 920.000,00 (novecentoventimila/00), a valere sui fondi previsti dalla Misura 1.4.2 – 


Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito dell’attuazione del PNRR, 


Missione 1, Componente 1, Asse 1. 


2. Per la realizzazione delle attività di formazione specificamente destinate ai dipendenti delle 


Pubbliche Amministrazioni del territorio di competenza del Soggetto sub attuatore, l’AgID 


riconosce all’Amministrazione, come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività 


svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo allegato, l’importo massimo di euro 


75.000,00 (settantacinquemila/00), a valere sui fondi previsti dalla Misura 1.4.2 – Miglioramento 


dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell’ambito dell’attuazione del PNRR, Missione 1, 


Componente 1, Asse 1. 


3. Successivamente al perfezionamento del presente Accordo, su richiesta del Soggetto sub attuatore, 


l’AgID rende disponibile a quest’ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta e fermo restando la effettiva 


disponibilità della relativa provvista finanziaria, una quota di anticipazione fino al massimo del 


10% dell’importo complessivo di cui al comma 1 e al comma 2, oggetto di successiva 


rendicontazione. 


4. Le successive richieste di trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso, fino ad un 


massimo del 80% dell’importo riconosciuto, dovranno essere inoltrate dall’Amministrazione a 


rendicontazione dello stato avanzamento lavori, unitamente alla specifica documentazione 


concernente ciascun atto giustificativo di spesa sostenuta nel periodo di riferimento, come da Linee 


guida alla rendicontazione ai sensi del precedente art. 5, comma 1. 


5. Le suddette richieste sono approvate dall’AgID, come da Linee guida alla rendicontazione emanate da 


AgID ai sensi del precedente art. 5, comma 1, entro i successivi 30 giorni. 


6. Ferma restando l’effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria, le risorse finanziarie 


successive alla quota di anticipazione di cui al precedente comma 1 sono rese disponibili a seguito 


della verifica di AgID,  come da Linee guida alla rendicontazione emanate da AgID ai sensi del precedente art. 


5, comma 1 della documentazione di spesa e di avanzamento del progetto trasmessa dalla PA alla 


stessa Agenzia su base quadrimestrale. 


7. La richiesta relativa alla quota a saldo, pari al 10% dell’importo riconosciuto, sarà resa disponibile 
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entro 30 giorni sulla base della relazione dell’Amministrazione, approvata dall’AgID  come da Linee 


guida alla rendicontazione emanate da AgID ai sensi del precedente art. 5, comma 1, concernente la 


conclusione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dall’allegato Piano 


Operativo, fermo restando l’effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria. 


8. Fatto salvo il valore complessivo del presente Accordo la cui modifica/integrazione può essere 


disposta dalle Parti ai sensi e per gli effetti del precedente art. 4, comma 2, eventuali rimodulazioni 


finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo allegato al presente 


Accordo dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Soggetto attuatore e dallo 


stesso autorizzate mediante corrispondenza. Non sono soggette ad autorizzazione le 


rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 20% della voce di costo indicata nel Piano 


Operativo. 


9. Il Soggetto attuatore AgID verifica la corretta alimentazione del sistema informativo ReGiS da 


parte del Soggetto sub attuatore. 


 


Art. 7 


Proprietà industriale e intellettuale  


1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle soluzioni eventualmente acquisite 


dalla PA al termine delle procedure di gara è disciplinata dai relativi bandi secondo le leggi 


applicabili in materia. 


2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei 


risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di 


documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata 


con il presente Accordo. 


 


Art. 8 


Risoluzione di controversie 
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3. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito 


all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza della 


giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.  


 


Art. 9 


Riduzione e revoca dei contributi  


1. L’eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato 


raggiungimento di milestone e target dell’intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla 


mancata tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come indicato nell’art. 22 del Reg. (UE) 


2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l’investimento, del 


rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, comporta la 


conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all’art.6 comma 1, fino all’eventuale totale 


revoca del contributo stesso, come stabilito dall’art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, 


n.77. 


2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nel caso in cui sopravvengano 


problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli 


interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di 


imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, il Soggetto sub attuatore si impegna a 


comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore tali problematiche. 


3. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore risulti che il Soggetto Sub attuatore è in ritardo sulle 


tempistiche previste nel Piano Operativo, il medesimo Soggetto attuatore, per il tramite dei 


referenti, comunica il ritardo al Soggetto sub attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni 


del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le parti si 


impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a 


monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano. 
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4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o di mancato 


rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, il Soggetto attuatore potrà 


revocare il contributo al Soggetto sub attuatore. 


5. In caso di mancato raggiungimento dei target di cui al PNRR, per cause imputabili ad Enti terzi 


coinvolti nell’attuazione della Misura, il Soggetto sub attuatore risponderà nei confronti del 


Soggetto attuatore della perdita del finanziamento e si rivarrà direttamente nei confronti degli Enti 


terzi responsabili. 


6. Il Soggetto attuatore adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e 


milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non 


imputabili al Soggetto sub attuatore e/o agli Enti terzi, la copertura finanziaria degli importi 


percepiti o da percepire per l’attività realizzata e rendicontata è stabilita dal Soggetto attuatore in 


raccordo con l’Amministrazione titolare sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione 


finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR. 


 


Art. 10 


Risoluzione per inadempimento  


1. L’AgID potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto sub 


attuatore non rispetti gli obblighi a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte 


della stessa AgID degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria. 


 


Art. 11 


Diritto di recesso  


1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo 


nei confronti della controparte qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano 


circostanze di natura oggettiva e imprevedibile che modifichino la situazione esistente all’atto della 
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stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile la conduzione a termine. 


 


Articolo 12 


Riservatezza e protezione dei dati personali 


1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, 


commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in 


esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni 


di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 


utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 


dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso. 


2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima 


riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o 


indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi 


di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti 


al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio. 


3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione 


esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo. 


4. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale europea e nazionale in materia 


di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati 


personali e danno atto di essersi reciprocamente scambiate le dovute informazioni sul trattamento 


dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al 


presente Accordo. 


5. Qualora, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si 


trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità 


o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest’ultima 


si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a 


sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-
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responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di 


trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. 


 


Art. 13 


Comunicazioni e scambio di informazioni  


1. Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo e la sua applicazione avrà efficacia 


esclusivamente se effettuata tramite i seguenti indirizzi PEC: 


a) per l’AgID: protocollo@pec.agid.gov.it ; 


b) per il Comune di Genova: transizionedigitale.comge@postecert.it. 


 


Art. 14 


Efficacia e disposizioni finali  


1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha efficacia fino al 30 giugno 


2025, o, in caso di proroghe, all’eventuale data successiva stabilita tra le Parti ai sensi dell’art. 4, 


comma 2, del presente Accordo. 


2. Il presente Accordo si compone di 14 articoli ed è sottoscritto digitalmente. 


3. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno del presente Accordo, trovano 


applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti. 


 


 


 


 


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti 
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Per AgID 


Il Direttore Generale 


Mario Nobile 


_______________ 


(firmato digitalmente) 


 


Per il Comune di Genova 


_______________ 


(firmato digitalmente) 
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1 Introduzione il progetto in sintesi 


 
Il progetto GenoAbility si propone di rendere accessibili servizi al cittadino rendendoli fruibili e inclusivi. 
Questo obiettivo viene ottenuto attraverso tre linee principali di attività: 


 


1. Il miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali 
 


2. L’erogazione della formazione a vari livelli, finalizzata ad acquisire competenze su 
regolamentazione, normativa e competenze tecniche per garantire accessibilità fisica e digitale 


 


3. L’implementazione e adeguamento di strumenti e soluzioni tecniche HW e SW (tecnologie 
assistive) per rendere accessibile e inclusivo l’ambiente di lavoro 


Il piano di lavoro coinvolge complessivamente 2.950 dipendenti del Comune di Genova per la formazione 
diretta ai dipendenti dell’ente (A), 250 risorse per la formazione sul territorio comunale (B webinars) di 
aziende partecipate e stakeholders e a disposizione delle partecipate del Comune e stakeholders (C unità 
didattiche MOOC) sul tema dell’accessibilità ICT e inclusione. 


Inoltre, 225 utenti sono coinvolti per l’adeguamento delle tecnologie assistive e software. 


Le attività del punto 2 prevederanno la partecipazione come stakeholders degli enti rappresentativi delle 
persone con disabilità, all’interno del contesto territoriale genovese. 


L’impegno complessivo previsto è pari a 976.400,00 €: nel capitolo 2.6 si trova la tabella di sintesi, mentre 
la parte di descrizione di dettaglio è presente nel capitolo 6. 


La durata complessiva del progetto è di mesi 17 con partenza prevista a ottobre 2023 e conclusione a fine 
febbraio 2025. 


 


1.1. Obiettivi del Comune di Genova 
 


Obiettivi generali 


Gli obiettivi generale che il Comune di Genova vuole raggiungere grazie a questa progettualità sono i 
seguenti: 


• Realizzare un percorso per adeguare l’offerta di servizi pubblici ai cittadini, utilizzando il digitale 
come fattore abilitante e inclusivo. Questo percorso viene conseguito con la collaborazione delle 
associazioni rappresentative delle persone con disabilità. 


• Ottimizzare l’offerta dei servizi rendendoli accessibili. Realizzare interfacce del sistema/servizio 
fruibili da persone con bisogni speciali, disabilità o a rischio di esclusione. 


• Aumentare le competenze da parte degli operatori pubblici per la gestione dell’accessibilità. 


• Formare il personale sui temi dell’accessibilità 


• Implementare tecnologie assistive e software necessarie alle postazioni di lavoro dei lavoratori con 
disabilità. 


• Condividere le esperienze della formazione sul territorio coordinando e integrando risorse e 
contenuti con altri enti presenti sul territorio. 


 
In particolare, le finalità generali del progetto sono: 


• Assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i 


lavoratori con disabilità; 


• Erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità; 
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• Ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente alle 


pagine del servizio successive al login dell'utente. 


 
 


Obiettivi specifici 


Vengono descritti in sintesi gli obiettivi specifici per ogni attività prevista del progetto. 


 
Tecnologie assistive e software 


- Svolgere una analisi interna finalizzata ad identificare ruoli e processi lavorativi che richiedono 
l’utilizzo di strumenti e tecnologie assistive e Software per il personale con disabilità. 


- Analizzare, identificare e introdurre per il personale dipendente del Comune di Genova l’utilizzo di 
tecnologie assistive finalizzate all’inclusione lavorativa. 


- Supportare il personale con disabilità al corretto uso delle tecnologie previste. 
 


Formazione 


- Formare il personale dipendente sulla conoscenza della normativa, procedure e servizi legati 
all’accessibilità 


- Fornire competenze specialistiche per l’erogazione dei servizi al cittadino 


- Formare il personale sulla gestione e progettazione di interventi per migliorare l’accessibilità e 
l’inclusione lavorativa di soggetti con disabilità. 


La formazione viene realizzata una parte per i dipendenti del Comune di Genova e una parte per il territorio 
e per gli enti (enti partecipati) che afferiscono al territorio comunale. 


In allegato 1 si trova la descrizione degli enti partecipati previsti che saranno target dell’azione sul territorio. 
 


Accessibilità siti e servizi 


- Analizzare e correggere servizi on line per renderli accessibili 


- Migliorare l’accessibilità di 5 servizi del Fascicolo del Cittadino nell’ambito di “Citizen Inclusion” 


 
1.2. Dati di contesto del Comune su disabilità e accessibilità 


 
Il tema della disabilità all’interno dell’Ente viene gestito dalla Direzione Sviluppo del Personale e 


Formazione per quanto riguarda i processi di assunzione, inserimento e monitoraggio del personale con 


disabilità. Nello specifico, sono coinvolti il Dirigente del Settore Risorse Umane in qualità di Responsabile 


dei Processi di Inserimento dei Disabili e gli uffici della Direzione per quanto di competenza, l’Assistente 


Sociale Aziendale e il medico competente. Altra figura di rilievo sul tema è la Disability Manager che 


esercita un ruolo di garanzia, coordinamento e promozione di iniziative innovative in tema di disabilità con 


l’obiettivo di realizzare una piena inclusione delle persone disabili in ogni ambito della vita cittadina (salute, 


istruzione, lavoro, vita quotidiana, sport, tempo libero, socializzazione e integrazione sociale). 


Nel Comune di Genova sono presenti 349 dipendenti appartenenti alle liste degli invalidi civili e 37 nelle 


liste degli invalidi del lavoro per un totale di 386 su 4.960 dipendenti (dato aggiornato al 30.09.2022). Dai 


dati elaborati dalla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione risultano 13 dipendenti con disabilità 


visiva e/o uditiva. 
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La maggior parte, ovvero 185 dipendenti – pari al 48% sul totale dei disabili all’interno dell’Ente – hanno 


un profilo amministrativo, mentre 69 lavorano nei servizi socio-educativi e circa 40 sono agenti della polizia 


municipale. Più della metà dei dipendenti con disabilità sono inquadrati nella categoria professionale C. 71 


sono dislocati presso le sedi municipali. 







7 


 


 
 
Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 - Sub-Investimento 1.4.2  
 


 


2 Descrizione del piano operativo 


 
2.1 Descrizione generale del progetto 
Il progetto si articola nello sviluppo di tre attività principali che coinvolgeranno il personale del Comune di 
Genova e verranno supportate da un’attività di coordinamento e gestione amministrativa. Per la parte 
tecnica Il Comune verrà inoltre supportato da società in house per svolgere alcune attività. 


Questo impegno che vede il coinvolgimento a vari livelli del personale con diversi ruoli e competenze 
richiede una puntuale valutazione e programmazione delle attività, funzionale alla fase di implementazione 
delle soluzioni ed erogazione della formazione. 


Le attività previste sono organizzate in due fasi principali: la fase di assesment, valutazione e 
programmazione degli interventi e la fase di deployment gestione e monitoraggio delle soluzioni previste. 


Tabella 1 Attività e fasi del piano operativo 
 


Le attività previste dal piano verranno progettate nel dettaglio con il coinvolgimento di stakeholders 
presenti sul territorio, tra cui associazioni e federazioni rappresentative delle persone con disabilità, 
soprattutto all’interno del contesto comunale, per contribuire a diffondere una cultura dell’accessibilità e 
delle best practices. 


Il coordinamento del progetto viene gestito dal Comune di Genova che coinvolge i dipartimenti competenti 
per la gestione delle attività, in particolare le risorse umane per la parte formazione e tecnologie assistive 
e soggetti tecnici per la parte relativa alla gestione dei servizi accessibili. 
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2.2 Descrizione delle tre aree di attività principali del progetto 


2.2.1 Attività 1 - Tecnologie assistive per i dipendenti con disabilità 


L’attività relativa alle tecnologie assistive per i dipendenti con disabilità si compone delle fasi descritte di 
seguito: 


1. Fase di identificazione specifiche funzionali dei prodotti assistivi 


Verrà svolta una fase iniziale finalizzata a: 


- Analizzare gli specifici bisogni e soluzioni necessarie da applicare per dipendenti con disabilità 
delle tecnologie assistive (hardware, software) relativa alle postazioni di lavoro 


- Verificare se gli ausili tecnici di cui il lavoratore deve disporre o già dispone in relazione alla sua 
disabilità, ai suoi compiti lavorativi e alle altre esigenze connesse alla presenza sull’ambiente di 
lavoro (trasporto, mobilità, postura, cura personale, accessibilità informatica, controllo ambientale, 
comunicazione, relazione con colleghi ecc…) siano adeguati oppure sia necessario ipotizzare altri 
ausili, siano essi semplici accorgimenti tecnici come pure dispositivi ad elevata tecnologia 


- Identificare laddove possibile, politiche di gestione di Reasonable accomodation1 compatibili con 
mansioni e tecnologie assistive. 


 


2. Fase di realizzazione degli interventi 


Verrà svolta una fase di realizzazione finalizzata a: 


- Assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori 
con disabilità, comprensiva di formazione sul relativo utilizzo se necessario.  


- Il progetto prevede di coinvolgere 225 utenti che hanno la necessità di ricevere una dotazione di supporto 
per gestire al meglio le mansioni a cui sono dedicati. 


In particolare, le dotazioni previste rispondono alle seguenti tre tipologie di utilizzo: 


• Acquisto di nuovi strumenti o sistemi o software, per soggetti con limitazioni funzionali, 
dell’interfaccia uomo-macchina per 200 utenti 


• Adattamento di nuovi strumenti o sistemi o software, per soggetti con limitazioni funzionali, 
dell’interfaccia uomo-macchina per 25 utenti. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 Il concetto di “accomodamento ragionevole” è quello di fornire alle persone con disabilità un adeguato contesto lavorativo in cui sviluppare al meglio le 
proprie capacità e competenze. I processi di adattamento possono includere, oltre alla ristrutturazione fisica del posto di lavoro, anche la modifica di schemi 
e orari di lavoro (nel caso, ad esempio, di necessarie cure mediche), l’adattamento della postazione di lavoro, l’adozione di nuove tecnologie, promuovendo 
una cultura che stimoli e rinforzi la permanenza al lavoro e/o il veloce (re)inserimento lavorativo. 
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Di seguito la tabella descrittiva, a valle dell’assessment effettuato all’interno del Comune, con il numero e 
le possibili soluzioni previste. A valle della fase di analisi T.1.1 e T1.3 prevista a progetto verranno indicate 
ulteriori specifiche relative alle tecnologie assistive indicate. 


 
 


Codice Prodotto per la 
classe 22 della UNI EN ISO 
9999: 


 
Quantità 


 
Tipologia di dotazione 


 
Bisogno 


22 33 06 200 Computer portatile Acquisto nuova tecnologia 


22 03 03 6 Filtri per la luce Adattamento con nuovi strumenti 


22 06 18 2 Aiuto di ascolto tattile Adattamento con nuovi strumenti 


22 15 06 1 Calcolatrici Adattamento con nuovi strumenti 


22 18 33 3 Microfoni Adattamento con nuovi strumenti 


22 18 38 2 Cuffia Adattamento con nuovi strumenti 


22 24 03 2 Telefoni in rete standard Adattamento con nuovi strumenti 


22 24 21 2 Accessori per telefonia Adattamento con nuovi strumenti 


22 27 04 2 Dispositivi per segnalazioni Adattamento con nuovi strumenti 


 
22 27 16 


 
1 


Strumenti di supporto 
mnemonico 


 
Adattamento con nuovi strumenti 


22 36 12 1 Strumenti alternativi di input Adattamento con nuovi strumenti 


22 36 15 1 Accessori di input Adattamento con nuovi strumenti 


 
 


22 36 21 


 
 


1 


Strumenti di puntamento ad 
una posizione sullo schermo 
per selezionare campi sul 
display del computer 


 
 


Adattamento con nuovi strumenti 


22 39 04 1 Display visuali e accessori Adattamento con nuovi strumenti 


 
 


22 42 


 
 


1 


Strumenti interattivi per 
computer (ad esempio Smart 
Boards) 


 
 


Adattamento con nuovi strumenti 


 


Gli strumenti previsti da adottare sono appartenenti classe 22 della UNI EN ISO 9999: 2017 relativa alla 
comunicazione e gestione dell’informazione. 


I requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici da adottare rispondono ai sensi della Direttiva 
UE 2016/2102, alla norma tecnica europea EN 301549 v. 2.1.2, disponibile con traduzione ufficiale in 
lingua italiana come norma UNI EN 301549:2018. 


Per quanto riguarda la postazione di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità si fa riferimento 
per l’identificazione della tecnologia assistiva alla norma UNI EN ISO 9999:2017, referenziata 
parzialmente per gli ausili presenti nel nomenclatore tariffario 2 nell’allegato 5 del Decreto del presidente 
del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (G.U. Serie Generale , n. 
65 del 18 marzo 2017), decreto che stabilisce i Livelli Minimi di Assistenza (LEA) esigibili dai cittadini su 
tutto il territorio nazionale. 


Dovrà esser garantito dal fornitore per gli ausili ICT (classe 22) che al momento della consegna dovranno 
essere configurati (hardware e software); Il fornitore garantirà sotto la propria responsabilità la verifica 
della compatibilità tecnologica dei componenti prescritti, stabilirà gli eventuali collegamenti, curerà la 
messa in funzione e fornirà le istruzioni di base all'assistito e la formazione di supporto all’utilizzo degli 
strumenti. 
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Nel dettaglio: 


o 22 03 Prodotti assistivi per vedere 


○ 22 03 03 Filtri per la luce 


● 22 06 Prodotti assistivi per sentire 


○ 22 06 18 Aiuto di ascolto tattile 


● 22 09 Prodotti assistivi per parlare 


○ 22 09 06 Amplificatori per la voce per uso personale 


● 22 12 Prodotti assistivi per disegnare e scrivere 


○ 22 12 24 Software di elaborazione parole 


● 22 15 Prodotti assistivi per calcolare 


○ 22 15 06 Calcolatrici 


● 22 18 Prodotti assistivi per registrare, riprodurre e visualizzare informazioni video e visuali 


○ 22 18 33 Microfoni 


○ 22 18 36 Altoparlanti 


○ 22 15 38 Cuffia 


● 22 21 Prodotti assistivi per comunicazione faccia-a-faccia 


○ 22 21 03 Lettere, simboli e tavole 


○ 22 21 12 Software per comunicazione faccia-a-faccia 


○ 22 21 15 Dispositivi per il flusso di parole (ad esempio ascolto ritardato) 


● 22 24 Prodotti assistivi per telefonare e messaggi telematici 


○ 22 24 03 Telefoni in rete standard 


○ 22 24 09 Dispositivi e software per comunicazione di testi real-time 


○ 22 24 21 Accessori per telefonia 


● 22 27 Prodotti assistivi per allarmi, indicazioni, pro-memoria e segnalazioni 


○ 22 27 04 Dispositivi per segnalazioni 


○ 22 27 15 Calendari e orari 


○ 22 27 16 Strumenti di supporto mnemonico 


○ 22 27 30 Temporizzatori 


○ 22 27 33 Prodotti assistivi per schedulare giornate o attività 


● 22 30 Prodotti assistivi per leggere 


○ 22 30 21 Macchine per la lettura di caratteri 


○ 22 30 27 Software di presentazione speciale multimediale 


○ 22 30 30 Lettori di e-Book 


● 22 33 Computer e terminali 


○ 22 33 03 Computer fisso (non portatile) 


○ 22 33 06 Computer portatile e personal digital assistants (PDA) 


○ 22 33 15 Browser software 


● 22 36 Strumenti di input per computer 


○ 22 36 03 Tastiere 


○ 22 36 12 Strumenti alternativi di input 


○ 22 36 15 Accessori di input 


○ 22 36 18 Software di input 


○ 22 36 21 Strumenti di puntamento ad una posizione sullo schermo per selezionare campi sul display del 
computer 
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● 22 39 Strumenti di output per computer 


○ 22 39 04 Display visuali e accessori 


○ 22 39 05 Display tattile 


○ 22 39 06 Stampanti 


○ 22 39 07 Display udibili 


○ 22 39 12 Software di output speciali 


● 22 42 Strumenti interattivi per computer (ad esempio le Smart Boards) 


 
Tabella di sintesi delle Attività 


Tabella 2 Tabella di sintesi Attività Tecnologie assistive 
 


 
Per la suddetta attività si prevede il coinvolgimento di 225 utenti con disabilità del Comune di Genova. 
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2.2.2 Attività 2 - Formazione per l’Ente e formazione per il territorio comunale 


Obiettivi (generali e didattici) 


Di seguito vengono descritti gli obiettivi formativi del piano previsto per il Comune di Genova: 
 


i. Obiettivo 1 - Formazione personale dipendente del Comune di Genova 
Formare il personale di livello dirigenziale, dipendenti di profilo amministrativo e tecnico sui temi 
dell’accessibilità dell’ente. 


ii. Obiettivo 2 - Formazione per il territorio 


Formazione per gli enti partecipati del territorio comunale. Formare gli utenti attraverso webinars 
tematici su temi di inclusione e temi tecnico specialistici. Si veda l’Allegato 1 per la descrizione degli 
enti presenti sul territorio comunale. 


Formazione on demand per il territorio: Realizzazione di micro-interventi formativi (pillole MOOC 
in modalità asincrona) per migliorare il grado di competenze nel Comune sulla cultura 
dell’inclusione e dell’accessibilità, sulla normativa vigente e su contenuti tecnico specialistici. 


Questa formazione, che può riguardare vari attori (serve ad assicurare un terreno culturale positivo 
e informato rispetto alla presenza di lavoratori con disabilità e alle misure (es. accessibilità) 
necessarie per consentire l’inclusione. 


 
Attività di formazione: Contenuti e attività 


Tabella 3 - Attività 2 Modello dei contenuti per moduli formativi destinati al personale dell’ente 
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2.2.2.1 Formazione per l’ente 


- Normativa, regolamentazione e attività da svolgere per la realizzazione di contenuti accessibili 


- Regolamentazione, procedure e attività da svolgere per garantire l’accessibilità fisica e ICT nella 
PA 


- Formazione tecnica per la progettazione/creazione di contenuti, siti e app accessibili e 
monitoraggio/valutazione accessibilità 


- Gestire procedure, normativa e tecnologie assistive per inserimento lavorativo corretto e 
accessibilità del personale disabile 


Per quanto riguarda la metodologia che verrà utilizzata è stata calibrata in maniera diversa sulla base delle 
tipologie di utenza e delle caratteristiche dei corsi. Per la parte di formazione tecnica sono previste sessioni 
di lavoro sincrone per le esercitazioni. 


 


2.2.2.2 Formazione per il territorio: Webinars 


In particolare, gli obiettivi di apprendimento sono descritti di seguito. 


• Per la parte relativa al tema dell’inclusione: 


- Formazione per gestire progetti di integrazione al ruolo e inclusione lavorativa 
- Progettazione di nuovi servizi accessibili 
- Valutazione di modelli e acquisizione di competenze su linee guida di diversity inclusion 


• Per la parte tecnico specialistica 


- Formare il personale alla conoscenza di Principi generali e linee guida delle Web Content 
Accessibility Guidelines 


- Formare il personale all’utilizzo di tools :(WCAG 2.1) Authoring Tools Accessibility Guidelines. 
 


La parte di formazione prevede modalità asincrona e sincrona per la parte di docenza e di workshop 
laboratorio. 


 


2.2.2.3 Formazione MOOC 


È prevista la costruzione di moduli formativi derivanti dalla attività dei webinars. Le unità didattiche 
realizzate verranno utilizzate come “pillole” formative e rese disponibili online. Questo permette di fornire 
ad una platea più ampia i contenuti formativi laddove si manifesti l’intenzione di svolgere attività di 
aggiornamento e formazione su queste tematiche. Questi contenuti verranno condivisi con la proposta di 
formazione dell’ente Comune di Genova. 


Nella tabella che segue sono descritti le tipologie e gli strumenti previsti per la didattica. 
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Tabella 4 Piano formativo tipologie di strumenti per erogazione dei corsi 
 


 
Numero utenti coinvolti per categorie 


• Tema accessibilità e tecniche per produzione di documenti/contenuti web accessibili: 2500 


• Dipendenti di profilo specialistico (es. redattori web, sviluppatori) da formare su argomenti tecnici 
in tema di accessibilità: 300 


• Dirigenti e/o dipendenti da formare su normative, programmazione strategica in materia di 
accessibilità e tematiche organizzative: 150 


Strategie e metodologie applicate formazione di base 


La formazione di base prevista verrà realizzata attraverso formazione in presenza, Formazione Blended 
con moduli formativi a distanza e attività laboratoriali calibrate e differenziate per rispondere ai fabbisogni 
formativi e alle specifiche esigenze del personale. 


Il numero massimo di partecipanti previsto è di 25 per ogni sessione formativa. La tipologia dei docenti 
coinvolti è di un livello previsto senior/middle. 


Per quanto riguarda la formazione a distanza sono previsti: 


- LO object “accessibili” presenti per la formazione FAD possibilità di utilizzo di traduzione di 
linguaggio dei segni e sottotitoli. 


- LMS utilizzato conforme con legge nazionale e linee guida WCAG 2 (Rif soluzione conforme a 
Legge 9/2004 n.4 ’accessibilità negli ambienti digitali delle industrie e delle amministrazioni 
pubbliche e coerenti con le linee guida previste dal WCAG aggiornamento settembre 2022 Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 (w3.org) 


- Tutoraggio d’aula e per fruizione e-learning (technology stewart) 


In particolare, lo strumento scelto deve prevedere una navigazione usabile e affiancata da tool di 
assistenza e una longevità dei contenuti, che devono rimanere accessibili anche con l’evolversi delle 
tecnologie. Unità didattiche con materiale dedicato. 
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Per quanto riguarda la formazione in presenza e in e-learning è prevista: 


- Una fase di assessment delle competenze in entrata e in uscita dei partecipanti, con produzione 


di apposita reportistica 


- Il monitoraggio della partecipazione, con produzione di reportistica e raccolta della 
documentazione comprovante le attività svolte 


- un tutor dedicato per l’attività formativa 
 


Condizioni di contesto (vincoli) 


Le attività sono calibrate e differenziate per rispondere ai fabbisogni formativi e alle specifiche esigenze 
del personale in base al ruolo e alla funzione. 


 


Tabella di sintesi delle attività 


Tabella 5 Tabella di sintesi delle attività Piano formativo 
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2.2.3 Attività 3 - Monitoraggio dell'accessibilità di siti e servizi 
Obiettivi 


Obiettivo dell’intervento è quello di operare per la riduzione degli errori dei servizi online e miglioramento 
dell’accessibilità di 5 servizi del Fascicolo del Cittadino del Comune di Genova. Per la realizzazione della 
parte tecnica il Comune si appoggerà ai soggetti competenti della società in house. 


Servizi on line previsti 


L'intervento per la riduzione di almeno il 50% delle tipologie di errori relative ai criteri di successo per 
l’accessibilità ICT riguarda esclusivamente le pagine del servizio on line successive al login (SPID/CIE) 
dell’utente e al singolo processo del servizio on line. 


I servizi per i quali si prevede un intervento volto a ridurre gli errori e avere una piena accessibilità sono: 


Tabella 6 Attività servizi on line accessibilità - link elenco servizi 


# SERVZIO SERVIZIO INDIRIZZO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 


1 La mia TARI https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/delegabili/rimborso-tari  


2 
Variazioni di 


Residenza 
https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/variazionidiresidenza  


3 Certificati Anagrafici https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/certificatoanagrafico  


4 
Allerte meteo e servizi 


di cortesia 
https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/AllerteCortesia  


5 
Domanda di borsa di 


studio 
https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/borseStudio  


 


 
Tabella di sintesi delle Attività 


Tabella 7 Tabella di sintesi Attività servizi accessibili 
 


Attività 3 monitoraggio dell'accessibilità di siti e servizi 


Analisi e valutazione Servizio 1 : La mia Tari 


Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Analisi e valutazione Servizio 2 : Variazioni di residenza 


Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Analisi e valutazione Servizio 3 : Certificati Anagrafici 


Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Analisi e valutazione Servizio 4: Allerte meteo e servizi di cortesia  


Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Analisi e valutazione Servizio 5: Domanda di borsa di studio 


Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio  


Test finale servizi 



https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/delegabili/rimborso-tari

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/variazionidiresidenza

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/certificatoanagrafico

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/AllerteCortesia

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/borseStudio
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2.2.4 Attività di Coordinamento 
Obiettivi 


Il coordinamento generale, gestione, monitoraggio delle tre azioni previste nel progetto GenoAbility sarà 
gestito dal Comune di Genova. 


Le attività specifiche saranno quelle del: 


o Coordinamento e monitoraggio progetto 


o Coordinamento delle attività amministrative e finanziarie e rendicontazione 


o Attività di comunicazione e sensibilizzazione 


o Monitoraggio e verifica attività. 


Per ogni attività verrà previsto un project manager che assicurerà il rispetto dei tempi e dei costi in linea 
con quanto descritto nel piano di lavoro. 


Il coordinamento delle singole attività A, B, C verrà affidato ad uno specialista di settore (project manager) 
per la sua gestione. 


 


2.3 Logica di sviluppo e articolazione generale delle attività nelle tre aree 
Il progetto si articola su una durata complessiva di 17 mesi. 


Per quanto riguarda l’Attività 1 “Tecnologie assistive per i dipendenti con disabilità” sono previste due 


fasi principali per lo sviluppo delle attività. 


- Fase di identificazione e definizione dei requisiti: 


Questa fase della durata di 3 mesi ha l’obiettivo di progettare e definire nel dettaglio tipologie di tecnologie 
di ausilio in funzione delle caratteristiche dell’utenza e del ruolo/processo in cui l’utente verrà inserito per 
lo svolgimento della funzione. 


- Fase operativa di realizzazione interventi: 


È la fase operativa della durata di 9 mesi funzionale a predisporre la procedura di acquisto dei materiali, 
definire nel dettaglio le specifiche degli ausili necessari, acquistare e realizzare formazione all’utilizzo 
dell’ausilio e formazione al ruolo operativo previsto con ausilio. 


 


Per l’Attività 2 – “Formazione” sono previste due fasi principali per lo sviluppo delle attività: 


- Fase di progettazione di dettaglio dell'attività formativa 


Questa fase della durata di 5 mesi ha l’obiettivo di Progettare nel dettaglio l'attività formativa 


In particolare, con la definizione degli strumenti formativi da utilizzare; la definizione, predisposizione e 
acquisto degli strumenti ICT per la formazione, e la definizione degli strumenti e criteri di monitoraggio 
della formazione 


- Fase attuativa dell’intervento formativo 


Questa fase della durata di 21 mesi ha l’obiettivo di gestire la formazione e avviarla in particolare attraverso 
la pianificazione e iscrizione calendarizzazione dei moduli formativi, l’attivazione degli strumenti digitali, la 
presentazione dell'intervento in ambito PA e creazione aule / gruppo di utenti, l’avvio di una campagna di 
comunicazione sul tema e l’avvio della formazione e erogazione delle attività corsuali. 


 


Per l’Attività 3 – “Monitoraggio dell'accessibilità di siti e servizi” è prevista un'unica fase per lo 
sviluppo delle attività dettagliate come segue: per ogni servizio identificato (5 in tutto) viene svolta la fase 
di valutazione degli errori del servizio a cui segue la fase di adeguamento e correzione degli stessi. Per 
ogni servizio è stimato un tempo di gestione di 2 mesi nelle due fasi. Vengono analizzati tutti i servizi in 
maniera consecutiva per una attività della durata complessiva di 12 mesi. 







18 


 


 
 
Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 - Sub-Investimento 1.4.2  
 


 


La logica di sviluppo delle attività, data la complessità e articolazione, prevede di non svolgere la parte 
relativa all’erogazione formazione (attività 2) parallelamente alle altre due fasi (attività 3 e attività 1). 


L’attività 4 coordinamento generale segue tutto il percorso del progetto e ha una durata di 17 mesi. 
 


2.4 Tempistiche di svolgimento del progetto 
Il progetto avrà una conclusione entro fine febbraio 2025 con una durata complessiva di 17 mesi (si veda 


articolazione temporale di dettaglio nel capitolo 5). 


 


Tabella 8 Gantt attività complessiva 
 


  


 
2.5 Gestione e governance dell’attività 
Le attività di gestione del progetto e di coordinamento saranno svolte trasversalmente a tutto il progetto 
sotto la direzione del Comune di Genova, con la collaborazione di tutti i partner che verranno coinvolti. 


 


Coordinamento 


L'obiettivo della gestione operativa è garantire il corretto svolgimento dei lavori del progetto, il 
coordinamento del piano di lavoro secondo i tempi e i modi stabiliti, la prevenzione di deviazioni rispetto 
ai fini del progetto e l'eventuale promozione di misure correttive con lo scopo di raggiungere tutti gli obiettivi 
espressi inizialmente, come progetto e come singoli task delle attività previste. 


 


2.6 Descrizione complessiva dell’investimento previsto 
Per una descrizione completa si veda il capitolo 6 “costi”. 
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Tabella 9 tabella di sintesi per attività intervento complessivo 


 
 


Tabella 10 Costi previsti per anno 
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3 Modalità operative 


3.1 Modello di Governance del progetto 


Tabella 11 Modello di governance del progetto 
 


 
3.2 Strumenti e modalità di monitoraggio e controllo interno del progetto 


All’interno del progetto da parte del coordinatore viene istituito un modello di controllo finalizzato alla 
verifica e congruità degli obiettivi definiti 


Il progetto verrà gestito e monitorato sulla base della seguente metodologia, composta da tre fasi principali: 


1. Inquadramento dell’attività: ha lo scopo di inquadrare l’attività prevista 


2. Identificazione degli obiettivi specifici previsti e dei relativi benefici (sia qualitativi che quantitativi): 
vengono dettagliate le modalità di individuazione degli obiettivi che potrebbero, in alcuni casi, 
essere legati alle finalità dell’Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi strategici. 


Un “obiettivo” è una finalità identificata che l’Amministrazione si propone di ottenere a seguito della 
prestazione contrattuale. Un “beneficio” rappresenta il ritorno dell’investimento che 
l’Amministrazione ottiene al raggiungimento dell’obiettivo. 


3. Determinazione dei relativi indicatori di risultato o di performance, in base alla tipologia di beneficio 
considerato. la progettazione e l’implementazione degli indicatori che compongono l’attività. 


3.3 Rispetto dei principi trasversali 
Il presente progetto si impegna nel rispetto di tutti i principi trasversali presenti all’interno del piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza. 


 


In modo particolare verrà rispettato il principio DNSH (Do No Significant Harm), in quanto non verrà 
arrecato nessun danno significativo all’ambiente. Gli acquisti di materiale elettronico verranno effettuati 
garantendo lo sforzo di ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio correlate, durante tutto 
il ciclo di vita, in modo da offrire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 
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Le apparecchiature elettroniche acquistate relative alla attività 1 “tecnologie assistive” devono essere in 
linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione 
dei rifiuti. 


 
Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie 
disponibili per l’acquisto di prodotti elettronici in linea con l’obbiettivo di contenere le emissioni GHG. 
Pertanto, rispetteranno il principio i prodotti dotati delle caratteristiche alternative seguenti: 


• I prodotti elettronici acquistati saranno dotati di un marchio ecologico ISO di tipo I, secondo la UNI 
EN ISO 14024, dell’etichetta EPA ENERGY STAR o di altra documentazione equivalente. 


• Verrà rispettato il principio del Climate and Digital Tagging in quanto all’interno della pubblica 
amministrazione di riferimento si favorirà la digitalizzazione e lo sviluppo dell’uso dei servizi digitali 
in uso al personale dell’ente. 


• Sarà garantita l’equità di genere per ogni attività proposta all’interno di questo progetto, le azioni 
proposte verranno distribuite equamente, in modo da mantenere un importante equilibro tra i 
generi. 


• Sarà inoltre incentivata la possibilità per giovani lavoratori di far parte del ciclo di vita di questo 
progetto, così facendo verrà scongiurata la problematica della disparità generazionale. Durante la 
designazione del personale docente si avrà cura di mantenere un livello di equità generazionale 
adeguato. 


• Il divario territoriale in questo progetto non verrà aumentato in quanto le azioni contenute in questo 
documento hanno come unico scopo quello di rendere accessibili servizi al cittadino rendendoli 
fruibili e inclusivi. In particolare, gli interventi previsti sui servizi permetteranno ad un numero 
crescente di cittadini di potersi avvalere di strumenti digitali nell’interazione quotidiana sociale e 
con i soggetti pubblici e privati, riducendo la necessità di spostamento fisico, favorendo anche un 
maggiore utilizzo di servizi energetici a minore impatto ambientale. 
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4 Piano progettuale di dettaglio 


4.1 Descrizione generale della struttura dei ruoli e dei soggetti che concorrono 
alla sua realizzazione 


Tabella 12 Struttura e ruoli per la gestione delle attività del piano operativo 
 


 


4.2 Descrizione delle tre aree di attività 


 
Attività 1 - Sviluppo Tecnologie Assistive 


Verifica delle funzionalità specifiche richieste per ruolo lavorativo e tipologia di utenza finalizzato 
all’introduzione di tecnologie assistive per i dipendenti. introduzione di strumenti e soluzioni tecniche 
hardware e software che permettono alla persona con disabilità di ridurre le condizioni di svantaggio. 


 


Attività 2 - Formazione e diffusione della cultura dell’accessibilità 


Attraverso un percorso di formazione che coinvolge dirigenti e dipendenti del Comune ed enti del territorio, 
erogazione di attività formativa sul tema dell’accessibilità ICT verso tutti i dipendenti coinvolti, a vario titolo: 


- Nel processo di creazione e pubblicazione dei contenuti digitali. 
- Nella conoscenza e gestione della normativa, conformità e regolamentazione dell’accessibilità. 


 


Attività 3 - Monitoraggio dell'accessibilità di siti e servizi 


Ridurre del 50% il numero delle tipologie di errori su 5 servizi digitali erogati dal Comune di Genova, 
relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente. Per errori si intendono contenuti che, 
non essendo conformi ai criteri di accessibilità, rendono impossibile o molto difficile la fruizione e la 
comprensione dei documenti/siti web da parte di utenti con disabilità. 
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4.2.1 Attività 1 – Descrizione attività “Tecnologie assistive per i dipendenti” 
 


Fase 1 Analisi e validazione dei requisiti 
 


T1.1 Verifica per la definizione degli strumenti necessari per il ruolo e funzione in 


ambito lavorativo del Comune 


Verifica del fabbisogno e della necessità di tecnologia assistiva. Organizzazione, 


progettazione personalizzata e programmazione delle attività finalizzate all’utilizzo 


delle tecnologie assistive nel processo lavorativo. 


T1.2 Progettazione e definizione ambiti e servizi per le aree 


Mappatura di servizi, aree e funzioni su cui valutare l’integrazione di personale 


disabile e l’utilizzo di tecnologia assistiva. 


Definizione e programmazione del piano di interventi 


T1.3 Analisi corrispondenza ruolo e tipologia di sussidio per gli utenti coinvolti 


Assessment dei processi lavorativi finalizzato a identificare aree e ruoli idonei 


all’inclusione di soggetti con problematiche di accessibilità. 


Valutazione di utilizzo di utilizzo sia di tecnologie assistive che di “accomodamenti 


ragionevoli”. Per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli 


adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato 


o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità. 


Fase 2 Realizzazione interventi 
 


T1.4 Predisposizione procedura di acquisto dei materiali 


Pianificazione procedure e timing per l’acquisto dei materiali. 


Sulla base della parte di assessment creazione matrice utente /Bisogno/ ruolo/ 


ausilio necessario. Verifica delle procedure nel rispetto della normativa vigente. 


T1.5 Verifica degli ausili necessari per personale PA: Prodotti e strumenti assistivi 


Elenco materiali e identificazione dei requisiti necessari per la richiesta di offerta. 


Elenco delle specifiche necessarie in base ai bisogni dei soggetti 


T1.6 Procedura di acquisto servizi e materiali 


Avvio e conclusione procedura di acquisto secondo la normativa vigente 


T1.7 Installazione e formazione al ruolo operativo 


Programmazione e gestione della fase di supporto finalizzata all’introduzione 


dell’ausilio in ambito lavorativo. Formazione all’utilizzo dello strumento identificato 
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4.2.2 Attività 2 - Formazione 


Il piano di formazione prevede 3 aree principali di corsi per i dipendenti del Comune di Genova: 


• Corsi di base con target definiti Blended presente FAD e parte corso in presenza 


• Webinars: 


• MOOC pillole corsuali in modalità asincrona sui temi dell’accessibilità 


Vista la riduzione della tempistica prevista per il completamento delle attività da 26 a 17 mesi, si prevede 
di ottimizzare la pianificazione operativa con la possibilità di modificare le modalità di erogazione di 
alcune attività di formazione, per consentire il raggiungimento degli obiettivi. 


 
Numero di dipendenti coinvolti 


L’attività di formazione del Comune di Genova coinvolge: 


• 2500 Dipendenti da formare su tematiche di base sul tema accessibilità e tecniche per 


produzione di documenti/contenuti web accessibili 


• 300 Dipendenti di profilo specialistico (es. redattori web, sviluppatori) da formare su argomenti 


tecnici in tema di accessibilità 


• 150 Dirigenti e/o dipendenti con attribuzione di specifiche responsabilità fabbisogno da formare 


su normative, programmazione strategica in materia di accessibilità e tematiche organizzative 


• 250 persone attraverso webinars tematici e specialistici rivolti ai dipendenti e alle 


società partecipate del Comune 


 


Attività 


Tabella 13 Attività formazione: Piano formativo 
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Tabella 14 Destinatari previsti per la formazione 
 


 
Schede corsi previsti 


Tabella 15 Tipologie corsi formazione di base A 
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4.2.2.1 A - Corsi formazione per ente su accessibilità 


Corsi formativi specifici per target di utenza definita per Ente Comune di Genova 


Tabella 16 Descrizione delle azioni e utenti previsti Formazione A 
 


 


Nelle schede seguenti sono descritte le principali caratteristiche delle attività formative previste: 


Corso A1 Corso base su accessibilità: normativa, regolamentazione e attività da svolgere per 
la realizzazione di contenuti accessibili Profilo in ingresso dei partecipanti 


• Funzionari e personale amministrativo 


 
Durata corso: 30 ore, di cui 


• 16 ore formazione/ e-learning 


• 14 ore project work e learning 
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Moduli didattici 


Approfondimento sulle regole e sulle linee guida previste in materia di accessibilità applicate alla 
tipologia di PA destinataria, nonché sulle attività da svolgere per garantire l’accessibilità dei servizi 
resi dall’Amministrazione e della produzione documentale, in funzione delle esigenze specifiche e 
delle attività amministrative svolte: 
• Introduzione sul contesto normativo e regolatorio: - Standard nazionali, WCAG, Section 508 of the 
Rehabilitation Act; - Applicazione della Legge 4/2004 (legge Stanca) e Legge 18/2009 (recepimento 
della Convezione ONU); - Applicazione della Direttiva europea 2016/2102 (e atti collegati); - 
Applicazione delle Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici e Piano Triennale per 
l’Informatica nella PA AGID 


• Programmazione strategica per favorire la piena accessibilità fisica e ICT, con focus su 
Dichiarazione e Obiettivi di accessibilità per le PA 


• Modalità e tecniche per la realizzazione di documenti amministrativi accessibili 


• Modalità e tecniche per il web writing accessibile 


• Modalità e tecniche per il multimedia accessibile e l’erogazione di servizi accessibili 


• Strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell’accessibilità fisica e ICT e per azioni 
correttive/migliorative 


 
Attività laboratoriali: 


Realizzazione di documenti/atti amministrativi accessibili Realizzazione/aggiornamento di contenuti 
web accessibili Conoscenze e competenze in uscita Conoscenza del contesto normativo e degli 
adempimenti per le PA Competenze per progettazione, creazione, verifica e manutenzione dei 
documenti accessibili e dei contenuti web Strumenti di valutazione quali-quantitativa in uscita di 
competenze e conoscenze Questionario di ingresso Questionario in uscita Riscontro delle attività 
laboratoriali 


 
 
 


Corso A2 Corso Specialistico alla normativa, alla regolamentazione e alle attività da svolgere 
per garantire l’accessibilità fisica e ICT nella PA 


• RTD 


• Responsabile dei processi di inserimento 


• Dirigenti 


• Dipendenti con attribuzione di responsabilità 


 
Durata corso: 15 ore, di cui 


4 ore formazione aula 


  8 ore formazione e-learning 


  3 ore laboratorio 
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Moduli didattici 


Approfondimento sulla normativa, sugli adempimenti, sulle responsabilità e modelli organizzativi in 
materia di accessibilità, applicati alla tipologia di PA, in funzione delle esigenze specifiche e delle 
attività amministrative svolte: 


• Approfondimento sul contesto normativo e regolatorio: - Standard nazionali, WCAG, Section 508 
of the Rehabilitation Act; - Applicazione della Legge 4/2004 (legge Stanca) e Legge 18/2009 
(recepimento della Convezione ONU); - Applicazione della Direttiva europea 2016/2102 (e atti 
collegati); - Applicazione delle Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici e del Piano 
Triennale per l’Informatica nella PA AGID 


• Programmazione strategica per favorire la piena accessibilità fisica e ICT 


• Il Piano integrato di attività e organizzazione (ex articolo 6, comma 2, lettera f, D.L. n. 80/2021): 
disposizioni normative, il processo di redazione 


• Gli Obiettivi e la Dichiarazione di accessibilità 


• Attività per la piena accessibilità, fisica e digitale, nelle attività di competenza, nei processi interni 
e nell’erogazione dei servizi 


• Requisiti minimi per la realizzazione di documenti amministrativi accessibili, per il web writing 
accessibile, per il multimedia accessibile e per l’organizzazione e l’erogazione di servizi accessibili 


• Modelli organizzativi per realizzare la piena accessibilità (es. figure, ruoli, processi e tecnologie 
assistive) 


• Analisi del posizionamento della PA nella Relazione sul monitoraggio dell'accessibilità dei siti web 
e delle app nazionali (trasmessa da AGID a Commissione europea il 16/12/21), come richiesto dalla 
Direttiva 2016/2102, e azioni per il miglioramento del posizionamento dell’ente 


Attività laboratoriali: 


Modello organizzativo e azioni da mettere in campo per la programmazione strategica finalizzata a 
favorire la piena accessibilità fisica e ICT dell’ente, dei servizi erogati e degli enti del territorio 


 
Conoscenze e competenze in uscita 


Conoscenza delle regole e della normativa vigente in tema di accessibilità ICT Conoscenza delle 
attività di programmazione, pianificazione e organizzazione del personale da realizzare e 
competenze funzionali alla loro attuazione. 


 
Strumenti di valutazione quali-quantitativa in uscita di competenze e conoscenze 


Questionario di ingresso 
Questionario in uscita Riscontro delle attività laboratoriali 


 


 
 
 


Corso A3 progettazione/creazione di contenuti, siti e app accessibili e 
monitoraggio/valutazione accessibilità 
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• Funzionari e dipendenti: 


• Redattori web (es. Uffici Stampa, URP) 


• Creatori di contenuti 


• Web developer 


• Comunicatori 


 
Durata corso: 30 ore, di cui 


10 ore formazione aula 


12 ore e learning 


8 ore laboratorio con formazione frontale docente (sincrona) per esercitazioni 


 
Moduli didattici 


Approfondimento su tecniche e strumenti per web e multimedia accessibile, applicati alla tipologia 


di PA destinataria in funzione di esigenze specifiche e attività amministrative svolte: 


• Modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell’accessibilità fisica e ICT e per 


azioni correttive/migliorative 


• Modalità e strumenti per definizione, monitoraggio e attuazione del Piano integrato di 


attività e organizzazione (ex articolo 6, lettera f, D.L. n. 80/2021) 


• Utilizzo di modelli, webkit, standard, etc 


• Tecniche per realizzare contenuti web accessibili 


• Tecniche per il multimedia accessibile 


• Le tecnologie assistive 


• Le tecniche e gli strumenti di valutazione dell’accessibilità 


• Il web writing accessibile 


• Le tecniche della verifica soggettiva 


• Il protocollo eGLU (eGLU box) e i test di usabilità 


• Definizione e compilazione degli obiettivi di accessibilità 


• Redazione della Dichiarazione di accessibilità 


 
Attività laboratoriali: 


Tecniche per realizzare contenuti web accessibili Tecniche per il multimedia accessibile Le 
tecnologie assistive; ad esempio: lettori di schermo, ingranditori. Le tecniche e gli strumenti di 
valutazione dell’accessibilità Web writing accessibile. Le tecniche della verifica soggettiva Il 
protocollo eGLU (eGLU box) e i test di usabilità. La definizione e compilazione degli obiettivi di 
accessibilità. Le tecniche e le metodologie verranno eseguite attraverso workshop dedicati in 
presenza per esercitarsi sui tools e strumenti necessari. 


 
Conoscenze e competenze in uscita 


Conoscenza delle normative riguardo l’accessibilità dei contenuti documentali e web 


Conoscenza delle tecniche per il multimedia accessibile 


Conoscenza delle tecnologie assistive per le persone con disabilità 


Conoscenza delle tecniche e degli strumenti di valutazione dell’accessibilità 


Competenze per realizzare verifiche tecniche di accessibilità 
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Competenza in Web writing accessibile 


 
Strumenti di valutazione quali-quantitativa in uscita di competenze e conoscenze 


Questionario di ingresso 


Questionario in uscita 


Riscontro delle attività laboratoriali 


 


 


4.2.2.2 B - Webinars 


Tabella 17 Descrizione attività Webinars Attività B 
 


 


La modalità “webinar” viene utilizzata per realizzare interventi formativi indirizzati a formare 
personale degli enti partecipati e formazione per gli enti pubblici del territorio su due aree tematiche: 


o Progettare interventi di inclusione lavorativa per il personale dipendente 


o Webinar specialistici finalizzati a fornire strumenti per la gestione dell’accessibilità dei servizi 


E’ prevista la partecipazione di almeno 250 utenti. 


Tabella 18 Webinars numero di edizioni previste 
 


 


4.2.2.3 C – MOOC formazione per il territorio 


La formazione MOOC Massive Open Online Courses (MOOC) viene realizzata strutturando in 
moduli formativi la formazione fatta per la formazione di base e l’attività di webinars. Sulla 
piattaforma verranno messi a disposizione titoli corsuali con moduli Max di 6 ore a disposizione dei 
dipendenti e delle aziende partecipate per svolgere attività di formazione e aggiornamento generale. 
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Tabella 19 Descrizione attività MOOC Attività C 
 


• Massive: può partecipare un numero elevato di persone contemporaneamente 


• Open: tutti possono iscriversi e frequentare, non è richiesto alcun requisito, i materiali didattici 
forniti non hanno copyright e possono essere condivisi 


• Online: i corsi si svolgono solo su piattaforme virtuali attraverso la rete e non in aule fisiche 


• Course: ogni percorso formativo si articola in un corso, eventualmente suddiviso in più 
sessioni. 


7 moduli di 6 ore ciascuno verranno realizzati e messi a catalogo on line. 


 
Attività 2 Descrizione di attività Formazione: tasks 


T2.1 Progettazione di dettaglio operativa dell'attività formativa 


Questa fase prevede: 


1. L’identificazione delle risorse che dovranno gestire il processo delle attività 


previste nella misura 1.4.2. In particolare, i responsabili dell’area i tutors, docenti 


e tecnici per la gestione dell’attività 2 


2. La programmazione della fase di comunicazione per la partecipazione dei 


soggetti coinvolti 


3. L’ identificazione e composizione dei gruppi e numero di partecipanti/gruppo 


4. La pianificazione di dettaglio della valutazione e monitoraggio dell’attività 


obiettivi, tempi, modalità e condizioni della valutazione dei risultati 


5. La calendarizzazione operativa delle attività con la pianificazione delle risorse 


esterne da coinvolgere (consulenze esterne, docenti Etc.) 


6. La preparazione materiali didattici la predisposizione della logistica ed 


attrezzature necessarie 


La progettazione di dettaglio prevede l’interlocuzione e il confronto con stakeholders per 


la fase di programmazione e definizione degli strumenti. Questa fase di confronto vedrà 


diversi soggetti (progettisti, utenti, associazioni, stakeholder della Pubblica 


Amministrazione ed eventuali rappresentanti di aziende private) invitati a discutere le 


criticità esistenti e individuare insieme delle possibili soluzioni progettuali. 
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T2.2  Analisi e corrispondenza con elementi emersi da attività T.1.3 


Oltre alla componente normativa procedurale per gestire l’accessibilità ai servizi e le 


tecnologie assistive, la formazione prevede inoltre di creare un modello di inserimento 


al ruolo della persona disabile. Si tratta formare il personale per verificare la sussistenza 


e creare le condizioni per la partecipazione del soggetto disabile al processo lavorativo 


definendo ruolo e funzioni e integrandolo nelle strutture di servizio del Comune. 


L’analisi di questa fase ha l’obiettivo di identificare all’interno del Comune: 


• Aree di inserimento operativo del personale 


• Processi operativi comunali e gruppi di lavoro che possono integrare con gli 


opportuni strumenti (Attività 1) soggetti disabile nel processo lavorativo 


• Soggetti disabili coinvolgibili nel processo di integrazione del gruppo di lavoro. 
 


T2.3 Definizione strumenti formativi da utilizzare 


Vengono definiti i moduli didattici di dettaglio e preparate la documentazione di supporto 


per le unità didattiche, in base alle effettive esigenze formative dei discenti. 


Viene progettata la formazione on line e i relativi moduli. 


Vengono definiti i requisiti per la predisposizione della tecnologia a supporto per la parte 


FAD Blended, webinar e MOOC. 


Vengono definiti i sistemi di monitoraggio dei risultati per la FAD. 
 


T.2.4 Definizione, predisposizione e acquisto e testing strumenti ICT per la formazione 


Sulla base dei requisiti emersi dall’azione precedente vengono identificate le specifiche 


e avviate le procedure di offerta relative agli strumenti e/o piattaforme tecnologiche che 


verranno utilizzate. 


Vengono configurate le piattaforme e eseguito una fase di testing per verificare 


funzionamento per la fase successiva operativa. 


Viene programmato e organizzato per la FAD il tutoraggio d’aula per fruizione e-learning 


(technology stewart). 


T2.5 Definizione strumenti di monitoraggio della formazione 


Vengono definiti gli strumenti di monitoraggio da utilizzare; Assessment delle 


competenze in entrata e in uscita dei partecipanti, produzione di apposita reportistica 


Valutazione apprendimento e test previsti per verificare la qualità della formazione 


erogata. 


Vengono predisposte le procedure e gli strumenti in modalità in presenza e a distanza. 


Fase 2 Attuazione intervento formativo 


T2.6 Fase di iscrizione utenti e calendarizzazione dei moduli formativi 


Preparazione e calendarizzazione delle attività formativa. 


Definizione delle sessioni e delle classi e iscrizione. 


T2.7 Attivazione strumenti digitali 


Attivazione sulla base della calendarizzazione prevista della piattaforma per erogazione 


della parte in modalità FAD /webinar e MOOC a valle dell’attività 2.4 


T2.8 Presentazione dell'intervento in ambito PA e creazione aule / gruppo di utenti 


Avvio modulo presentazione e comunicazione afferente alla descrizione del progetto, 
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dei moduli formativi obiettivi e risultati previsti dall’azione formazione prevista nella 


misura 1.4.2. 


 
T2.9 Campagna comunicazione sul tema 


Predisposizione dei materiali e comunicazione a vari livelli finalizzata a informare la PA 


delle attività e sensibilizzare al tema dell’accessibilità e inclusione. 


 


T2.10 Formazione attività corsuali 


Avvio piano formativo verso utenza target PA tutoraggio, e monitoraggio dell’attività 


formativa 


 


 
4.2.3 Attività 3 – Descrizione attività “Accessibilità servizi” 


Obiettivo dell’intervento è quello di operare per la riduzione di almeno il 50 % delle tipologie degli 
errori dei servizi online e miglioramento dell’accessibilità di 5 servizi del Fascicolo del cittadino del 
Comune di Genova. 


T.3 Attività 3 monitoraggio dell'accessibilità di siti e servizi 


Attività previste 


T3.1 Analisi e valutazione Servizio 1: La mia Tari 


Verifica e analisi degli errori sui servizi basata su valutazione AgID, che 


qualità di organismo incaricato effettua il monitoraggio dell’accessibilità e 


della conformità degli strumenti informatici ai requisiti di legge 


https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/delegabili/rimborso-tari  


 
T3.2 Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Riduzione errori del servizio on line 


Manutenzione correttiva o evolutiva. 


T3.3 Analisi e valutazione Servizio 2: Variazioni di residenza                               


Verifica e analisi degli errori sui servizi basata su valutazione AgID, che 


qualità di organismo incaricato effettua il monitoraggio dell’accessibilità e 


della conformità degli strumenti informatici ai requisiti di legge 


https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/variazionidiresid


enza  


 
T3.4 Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Riduzione errori del servizio on line 


Manutenzione correttiva o evolutiva 


T3.5 Analisi e valutazione Servizio 3: Certificati Anagrafici 


Verifica e analisi degli errori sui servizi basata su valutazione AgID, che 


qualità di organismo incaricato effettua il monitoraggio dell’accessibilità e 


della conformità degli strumenti informatici ai requisiti di legge 


https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/certificatoana


grafico 



https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/delegabili/rimborso-tari

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/variazionidiresidenza

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/variazionidiresidenza
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T3.6 Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Riduzione errori del servizio on line 


Manutenzione correttiva o evolutiva 


T3.7 Analisi e valutazione Servizio 4: Allerte meteo e servizi di cortesia  


Verifica e analisi degli errori sui servizi basata su valutazione AgID, che 


qualità di organismo incaricato effettua il monitoraggio dell’accessibilità e 


della conformità degli strumenti informatici ai requisiti di legge 


https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/AllerteCortesia 


 


 
T3.8 Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio 


Riduzione errori del servizio on line 


Manutenzione correttiva o evolutiva 


T3.9 Analisi e valutazione Servizio 5: Domanda di borsa di studio 


Verifica e analisi degli errori sui servizi basata su valutazione AgID, che 


qualità di organismo incaricato effettua il monitoraggio dell’accessibilità e 


della conformità degli strumenti informatici ai requisiti di legge 


https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/borseStudio 


 
 


T3.10 Adeguamento e correzione errori e manutenzione servizio. testing 


Riduzione errori del servizio on line 


Manutenzione correttiva o evolutiva 


Testing dei 5 servizi 
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4.3 Attività di supporto al progetto: Coordinamento dettaglio delle attività 


4.3.1 Attività previste 


 
Coordinamento Generale del progetto 


Il coordinatore Comune di Genova con i suoi dipartimenti gestisce l'amministrazione e il 
coordinamento. Tali compiti si declinano nelle seguenti attività: 


• Garantire il rispetto della pianificazione e organizzazione delle azioni coerentemente con il 
piano proposto 


• Coordinare i soggetti coinvolti rispetto ai compiti e ruoli assegnati. 


• Definire contrattualistica per incarichi e prestazioni dei soggetti coinvolti attraverso le 
procedure previste. 


• Raccogliere documentazione contabile per le fasi di rendicontazione previste. Il capofila avrà 
il compito di verificare scostamenti e variazioni e comunicarle ad ente erogatore. 


• Gestire i contatti con l'ente erogatore. 


• Verificare la congruità delle attività rispetto alle azioni pianificate. 


• Coordinamento e controllo delle attività del progetto, coordinamento della produzione e del 
rilascio dei risultati. 


Attività di comunicazione e sensibilizzazione 
Obiettivo dell'azione è quello di promuovere i contenuti del progetto attraverso la produzione e la 
distribuzione di una seria attività e prodotti (seminari, MOOC, eventi, rivolti alla grande pubblico e 
ad altri soggetti pubblici) per condividere buone pratiche sui temi dell’accessibilità e inclusione. sia 
ad una platea più ristretta di esperti e attori istituzionali potenzialmente interessati alla realizzazione 
di esperienze simili. 


Monitoraggio e verifica attività 
Il monitoraggio ha l’obiettivo di valutare e controllare l'avanzamento fisico del progetto; esso precede 
il processo di controllo che, come fase successiva, ha lo scopo di verificare l'andamento del progetto 
proprio attraverso l’utilizzo dei dati di monitoraggio. L’attività previste sono: 


• La raccolta dei dati di avanzamento del progetto 


• Verifica del completamento delle fasi e dei risultati previsti 


• Identificazione degli scostamenti rispetto gantt previsto a progetto 


• Aggiornamento del piano di lavoro del progetto 


• Elaborazione di indicatori KPI 


 
Coordinamento delle attività 
Per ognuna delle tre attività previste verrà nominato un project manager dedicato per gestire tutte 
le fasi del progetto. Il project manager gestirà nel suo complesso le risorse coinvolte e il rispetto dei 
tempi previsti a progetto. 
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5 Articolazione temporale del Progetto 


Il progetto prevede uno sviluppo con una durata di 17 mesi e si concluderà a febbraio 2025. 


 


5.1 Descrizione delle attività previste e milestones e Gantt 


Di seguito sono rappresentati i GANTT di ogni singola attività prevista nel progetto 


Tabella 20 Gantt generale delle attività 
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Tabella 21 Gantt di dettaglio delle attività 
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5.1.1 GANTT Dettaglio: Attività 1 Tecnologie assistive 


 
 


Tabella 22 GANTT attività 1 
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5.1.2 GANTT Dettaglio: Attività 2 - Formazione 


Tabella 23 GANTT Attività 2 
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5.1.3 GANTT Dettaglio: Attività 3 - Accessibilità ai servizi on line 


Tabella 24 GANTT Attività 3 


 
 


 


 
Tabella 25 Attività di coordinamento 
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5.1.4 Milestones previste 


Tabella 26 Milestones 
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6 Costi del progetto 


6.1 Articolazione dei costi del progetto 
Di seguito la descrizione di dettaglio dell’articolazione dei costi di progetto previsti per il progetto 


GenoAbility. 


 


 


6.1.1 Sezione 1 - Costi generali del progetto 


Durata attività complessiva progetto 17 mesi. 


La descrizione dei costi di dettaglio viene presentata come segue: 


I. Tabella complessiva dei costi 
II. Descrizione dei costi delle fasi di attività 


A. Attività 1 Tecnologie assistive 
A. Attività 2 Formazione Comune di Genova 
B. Attività 2 Formazione per il territorio ed enti partecipate del Comune 
C. Attività 3 Servizi Accessibili 
D. Attività 4 Coordinamento generale 


III. Razionale e descrizione delle singole voci di costo  
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6.1.2 Sezione II - Costi per singola attività 
 
Di seguito la descrizione dei costi previsti per ogni attività 
 


6.1.3 Attività 1 - Tecnologie assistive 


Voci di costo previste: 


A1 Project management attività 1 


A2 Costo adattamento tecnologie 


A3 Costo acquisto nuove Tecnologie 
 


Id Fasi Descrizione costi 


A1 Project management attività 1 L’attività A1 è un costo di project manager dedicato che richiede competenze specifiche per la gestione delle 
tecnologie assistive. Il costo è calcolato per 4gg mese per i 12 mesi dell’attività 


A2 Costo adattamento tecnologie Costi previsti Adattamento di nuovi strumenti o sistemi o software, per soggetti con limitazioni funzionali, 
dell’interfaccia uomo-macchina per 25 utenti 


A3 Costo acquisto nuove Tecnologie Acquisto di nuovi strumenti o sistemi o software, per soggetti con limitazioni funzionali, dell’interfaccia uomo- 
macchina per 200 utenti 


Numero utenti coinvolti 225 


Timing dell’intervento previsto 2023/2024 


Costi attività A 
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6.1.4 Attività 2 - Formazione 


Voci di costo previste per attività B: 


B Attività 2 Formazione Comune di Genova 


B1 Project management attività 2 Formazione * 


B2 Costi di progettazione di dettaglio contenuti dei 3 interventi formazione base 


B3 Costi corsi base dell'ente 


B4 Costi di programmazione e schedulazione Webinars 


B5 Costi infrastruttura tecnologica FAD 


B6 Costi affitto aule 


B7 Costi interpretariato LIS corsi B3 e webinars 


 
B Attività 2 Formazione per il territorio ed enti partecipate del Comune 


B8 Costi webinars 


B9 Costi MooC 


 
Le fasi di attività sono divise in due parti: 


• Sezione formazione dedicata ai dipendenti dell’ente 


• Sezione formazione per enti del territorio 


Nota 2 per quanto riguarda la formazione è prevista formazione FAD Webinar e MOOC. Per FAD e Webinars è prevista formazione sincrona sia per attività di 
docenza che durante workshop/esercitazioni FAD. 


 
 


 
B 


 
Attività 2 Formazione Comune di Genova 


 


 
B1 


 
Project management attività 2 Formazione * 


L’attività B1 è un costo di project management dedicato che richiede competenze specifiche di 
formazione e didattica . Il costo è calcolato per 6gg mese per i 17 mesi dell’attività 
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B2 


 


Costi di progettazione di dettaglio contenuti dei 3 
interventi formazione base 


E’ il costo previsto per la realizzazione dei contenuti in accordo con i docenti e la predisposizione 
delle modalità di erogazione e degli strumenti sulla base dei contenuti previsti (FAD, Frontale, 
Mooc Webinars) 


B3 Costi corsi formazione per ente Comune di Genova Il costo di erogazione degli interventi formativi 
 


 
B4 


 
Costi di programmazione e schedulazione Webinars 


E’ il costo previsto per la organizzazione e calendarizzazione degli interventi formativi : 
identificazione soggetti , pianificazione, iscrizione 


 
B5 


 
Costi infrastruttura tecnologica FAD 


E’ il costo previsto per l’ acquisto delle licenze per 3200 utenti per la durata di 24 mesi della 
piattaforma Microsoft learning collegata alla rete di servizi del Comune di Genova 


B6 Costi affitto aule Il costo di affitto aule per la docenza frontale con aule attrezzate con PC per lezioni in presenza 


B7 Costi interpretariato LIS corsi B3 e webinars Costi interpretariato LIS corsi B3 e webinars B8 presenza di interprete per linguaggio dei segni 


B 
Attività 2 Formazione per il territorio ed enti 
partecipate del Comune 


 


 
B8 


 
Costi Webinars 


Costi di realizzazione di 10 edizioni di webinars con la presenza di un minimo di 25 partecipanti 
per enti del territorio e partecipate 


B9 Costi MooC Costi per la produzione delle unita didattiche MOOC e predisposizione del catalogo on line 


 


Formazione prevista 


Struttura dei moduli corsuali previsti B3 







 


 
 
Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 - Sub-Investimento 1.4.2  
 


46  


 


 
Formazione livello B8 Webinars 
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10 edizioni di webinars tematici che vedono la partecipazione di almeno 250 persone fra dipendenti delle partecipate del Comune di Genova, Dipendenti del 
Comune enti e associazioni che si occupano del relativo alla misura 1.4.2 
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B Mooc 


 
7 Corsi con moduli max di 6 ore in modalità MooC a disposizione dei dipendenti e delle partecipate del Comune per svolgere attività di formazione e 
aggiornamento 


 


Timing dell’intervento previsto 


2023 2024 2025 
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6.1.5 Attività 3 - Servizi on line 


Voci di costo previste: 


C Attività 3 Servizi Accessibili 


C1 Project management attività 3 Servizi * 


C2 Servizi costi 


 
Costi attività C 


C Attività 3 Servizi Accessibili 
 


 
C1 


 
Project management attività 5 Servizi * 


L’attività C1 è un costo di project management dedicato che richiede competenze specifiche di 
la gestione di servizi SW . Il costo è calcolato per 6gg mese per i 17 mesi dell’attività 


C2 Costi servizi Costi per la gestione dei 5 servizi 


Numero di servizi coinvolti 5 
 


# SERVZIO SERVIZIO INDIRIZZO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 


1 La mia TARI https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/delegabili/rimborso-tari  


2 
Variazioni di 


Residenza 
https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/variazionidiresidenza  


3 Certificati Anagrafici https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/certificatoanagrafico  


4 
Allerte meteo e servizi 


di cortesia 
https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/AllerteCortesia  


5 
Domanda di borsa di 


studio 
https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/borseStudio  


 


Timing dell’intervento previsto 17 mesi anni 2023/2024 



https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/delegabili/rimborso-tari
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https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/certificatoanagrafico

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/AllerteCortesia

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/web/nondelegabili/borseStudio
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6.1.6 Attività 4 - Coordinamento progetto 


 


Voci di costo previste: 


D Attività 4 Coordinamento generale 


D1 Coordinamento Generale del progetto 


D2 Comunicazione su accessibilità 


 
Attività: 


Questa attività ha come obiettivi: 


- La pianificazione e organizzazione delle azioni 
- Il coordinamento e controllo delle attività del progetto 
- La gestione amministrativa contabile della rendicontazione 


Costi attività 


C Attività 4 Comunicazione Descrizione costi 


D1 Coordinamento Generale del progetto Non sono presenti costi 


D2 Attività di Comunicazione del progetto Comunicazione del progetto: workshop di presentazione, pubblicizzazione degli interventi formativi per 
il territorio. Eventi specifici di presentazione a enti partecipate e stakeholders 


Timing dell’intervento previsto 2023 2024 2025 
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7 Integrazione con altri interventi del PNRR 


I Comune di Genova ha già aderito ai bandi PNRR seguenti: 


• 1.2 Abilitazione al cloud 


• 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici 


• 1.4.3 App IO 


• 1.4.3 PagoPA 


• 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali 


• 1.5 Cybersecurity. 


L’intervento “Citizen Inclusion” grazie alla complementarietà con il pacchetto “Cittadino Attivo” della Misura 
“1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, consente di intervenire sui servizi digitali erogati dal 
Comune di Genova per renderli da un lato pienamente accessibili e dall’altro estremamente semplici e usabili 
da parte del cittadino, implementando tutti i requisiti necessari a garantire il massimo livello nell’esperienza 
utente, la massima copertura nelle funzionalità, il rispetto completo della normativa, un altissimo livello di 
performance, ed ovviamente implementando correttamente le misure di sicurezza. 


I servizi candidati nel bando 1.4.1 e nel bando 1.4.2 sono diversi e non sovrapponibili. 


Inoltre, l’adesione alla totalità delle piattaforme nazionali consente all’Amministrazione di completare la 
tipologia di servizi offerti ai propri cittadini, come ad esempio i pagamenti digitali e le notifiche digitali senza 
trascurare gli aspetti relativi alla sicurezza. 
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Tabella 22 GANTT attività 1 
Tabella 23 GANTT Attività 2 
Tabella 24 GANTT Attività 3 
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